
 
Kiikoisten päiväkotihankkeen taloudellinen selvitys 
 
TEKLTK 29.11.2022 § 101  
  

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt Kiikoisten päiväkodin 
hankesuunnitelman hyväksyessään 15.11.2021 § 100, että remontin 
valmistuttua valtuustolle esitetään selvitys todellisista 
kustannuksista.  
 
Sastamalan kaupungin talousarviossa on varattu vuonna 2022 375 
000 euroa Kiikoisten päiväkotihankkeen toteuttamiseen.  
 
Kiikoisten päiväkoti perustettiin Kiikoisten entiselle kunnantalolle, 
Kiikostalolle. Kiikoisten päiväkodissa on tilat yhdelle ryhmälle, 
mitoituksena käytettiin kahtakymmentä lasta. Olemassa oleviin 
toimistotiloihin tehtiin päiväkodin toiminnan vaatimia tilamuutoksia 
tarvittavassa laajuudessa. Tiloihin rakennettiin kuraeteinen, 
vaatteiden säilytys, lapsille lepohuone ja leikki- /toimintahuone 
valtuustosaliin. Olemassa oleva taukotila muutettiin jakelukeittiöksi. 
Rakennuksen takapihalle rakennettiin aidoin rajattu leikkipiha. 
Päiväkodin päivittäiskulkua varten tehtiin uusi sisäänkäynti rivitalon 
ja Kiikostalon väliin. Lisäksi ilmanvaihto toteutettiin määräysten 
mukaiseksi. Alkuperäiseen määrärahaan verratuna hankkeeseen 
aiheutti lisäkustannuksia mm. vesikaton ja syöksyrännien 
sulanapitokaapelit,sekä muut pienimuotoiset muutokset. 
 
Kiikoisten päiväkodin toteutuneet rakennuskustannukset ovat 
355 694,14 euroa (alv 0 %). Toteutumasta puuttuu vielä sähkötöiden 
loppulaskut yhteensä n. 21 700 euroa. Näiden jälkeen lopulliset 
rakennuskustannukset ovat 377 394,14 euroa. 

 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 

 
Esittelijä Tekninen johtaja 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Kiikoisten päiväkodin remontin 

lopputilityksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi 
kaupunginhallitukselle. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716 
 
 
 
 
 
KHALL 12.12.2022 § 243    
673/10.03.02.00/2021    

 
 
Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 



 
Esittelijä Kaupunginjohtaja 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kiikoisten päiväkodin remontin 

lopputilityksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi 
kaupunginvaltuustolle. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, puh. 040 684 2716 


