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Pehulan monipalvelukeskus 

Pehulan 1–6 luokan perusopetus, sekä varhaiskasvatus 

 

 

Hankesuunnitelma 

1 Johdanto  

Pehulan monipalvelukeskuksen hankesuunnitelman laatiminen nousi esille, vuoden 

2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä, Sastamalan kaupunginvaltuustossa vuonna 

2022.  

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Pehulan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tar-

peet yhteen kiinteistöön monipalvelukeskus periaatteella, joka on ollut lähtökohta jo 

aikaisemmin Sivistyspalveluiden investoinneissa, kuten esim. Stormin monipalvelukes-

kuksessa, sekä Vareliuksen koulussa. Pehulassa toimii yksisarjainen alakoulu. Ikäryh-

män koko vaihtelee 12–17 oppilaassa. Henkilökuntaa on perusopetuksessa 18–19 

henkilöä. Lukukaudella 2022–2023 oppilaina on 130 lasta. 

Palveluverkko 2030 selvityksen yhteydessä laadittiin Pehulan vuonna 1957 rakennet-

tuun kouluun kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa todettiin että, kiinteistön rakenteet 

ovat suurilta osin teknisen käyttöikänsä päässä. Akuuttien korjausten kustannukseksi 

arvioitiin vuoden 2019 kustannustasolla 4.150.000 €, alv 0 %. Lisäksi koulu ei palvele 

nykyisen perusopetuksen vaateita. 

Pehulassa on kaksi varhaiskasvatusyksikköä, jotka eivät palvele nykyajan vaatimuk-

sia. Ulpu on kerrostalon alakerrassa sijaitseva yhden ryhmän päiväkoti ja Tipula on 

kahden ryhmän päiväkoti, joka sijaitsee vanhassa asuintalossa. Tavoitteena on yhdis-

tää päiväkotiryhmät samaan kiinteistöön, uuteen monipalvelukeskukseen. Tällä ratkai-

sulla voidaan luopua vanhoista kiinteistöistä, mikäli Sastamalan kaupungilla ei ole ti-

loille muuta käyttötarkoitusta. Varhaiskasvatuksessa on 63 lasta ja esiopetuksessa 

12–17 lasta. Henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa on 11 henkilöä. 

Tavoitteena on luoda monipalvelukeskus, joka kattaa lapsiperheiden tarpeet varhais-

kasvatuksen ja perusopetuksen osalta lisäksi rakennukseen suunnitellaan myös 
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iltakäyttöön soveltuva liikuntasali. Tavoitteena on saavuttaa sama toiminnallinen taso 

iltakäytön tarpeisiin liikuntasalissa kuin Suodenniemelle toteutetussa urheilutalo hank-

keessa, jonka mitoitusperusteita käytetään Pehulan liikuntasalin suunnittelussa.  

Uusi monipalvelukeskus rakennetaan nykyisen liikuntakentän paikalle ja vanha koulu 

puretaan perusopetuksen muutettua uuteen rakennukseen. Pihat rakennetaan nykyi-

sen koulun paikalle viitesuunnitelmien mukaisesti. Tontilla oleva kyläseuralle vuokrattu 

vanha koulu otetaan huomioon uutta rakennusta suunniteltaessa viitesuunnitelmien 

mukaisesti. Kylätalon sähkö ja lämmitys eriytetään kaupungin rakennuksista koulun 

purkutyön yhteydessä, kyläseuran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lisäksi ton-

tilla oleva kaukolämpöverkko siirretään verkon haltijan toimesta pois tontilta ennen pi-

han rakennustöitä. 

Sastamalan kaupungin ilmastotavoitteet otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa. 

Esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, rakennuksen elinkaaressa, sekä energiatehok-

kuudessa. Myös saavutettavuus ja turvallinen kulku vähähiilisillä liikennemuodoilla ote-

taan huomioon suunnittelussa. Sastamalan valtuuston linjaamien ilmastotavoitteiden 

lisäksi materiaalivalinnoilla halutaan tukea puurakentamista ja sen tuomaa imagollista 

arvoa puhtaasta ja terveellisestä rakentamisesta. Tämän takia tavoitteena on rakentaa 

rakennuksen seinärakenteet hirrestä. 

Hankkeen toteutusmuodoksi on valittu KVR-urakka, jota on sovellettu mm. Vareliuksen 

koulun, sekä Suodenniemen urheilutalon hankkeissa. Urakan pohjana on tilaajan laati-

mat viitesuunnitelmat, sekä suunnitteluohjeet tilojen, rakenteiden ja talotekniikan 

osalta. 

2 Rakennuskohde 

Hankesuunnitelma käsittää Pehulan monipalvelukeskuksen rakentamisen, joka sisäl-

tää yksi sarjaisen alakoulun ja kolme ryhmäisen päiväkodin rakentamisen esiopetusti-

loineen. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan iltakäyttöä tukeva liikuntasali. 

Rakennuspaikan osoite on Päätie 15, 32740 Sastamala. 
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3 Hankesuunnitelman osalliset 

3.1 Tilaaja 

Tilaajan yhteystiedot: 

Nimi: Tilakeskus 

Osoite: Tampereentie 5 38201 Sastamala 

Yhdyshenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 

Puhelin: 040 684 2716 

Sähköposti: kimmo.toukoniemi@sastamala.fi 

 

3.2 Käyttäjä 

Kohteen käyttäjä: 

Nimi: Sivistyspalvelukeskus/Sastamalan kaupunki 

Osoite: Asemakatu 9, 38210 Sastamala 

 
Käyttäjän edustajana hankesuunnitelman laatimisessa ovat toimineet 

Nimi: Kasvatusjohtaja Pekka Kares 

Puhelin: 040 532 7771 

Sähköposti: pekka.kares@sastamala.fi 

 

Nimi: Varhaiskasvatuksen päällikkö Jarmo Korhonen 

Puhelin: 040 482 1420 

Sähköposti: jarmo.korhonen@sastamala.fi 
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3.3 Asiantuntijat 

Rakennuttajakonsultti: 

Yritys: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Nimi: Heikki Mäenpää 

Osoite: Puutarhakatu 10, 33120 Tampere 

Puhelin: +358 50 3662 602 

Sähköposti: heikki.maenpaa@ains.fi  

 

Kustannusasiantuntija 

Yritys: Sitowise Oy 

Nimi: Jarmo Heinonen 

Osoite: Vuolteenkatu 2, 33100 Tampere 

Puhelin: +358 500624808 

Sähköposti: jarmo.heinonen@sitowise.com 

 

Hankesuunnitelman viitesuunnittelu 

Yritys: Ryösä Arkkitehdit Oy 

Nimi: Juha Ryösä 

Osoite: Vanha Kärppälä 10, 38140 Sastamala 

Puhelin: +358405188243 

Sähköposti: juha.ryosa@gmail.com 

 

  

mailto:heikki.maenpaa@ains.fi
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Käyttäjäsuunnittelu 

Yritys: Sweco PM Oy 

Nimi: Kaisa Narvio 

Osoite: Ilmalanrinne 1, 00240 Helsinki 

Puhelin: +358405341381 

Sähköposti: kaisa.narvio@sweco.fi 

 

               Maaperätutkimukset 

Yritys: Taratest oy 

Nimi: Hannu Kylänpää  

Osoite: Turkkirata 9a 33960 Pirkkala 

Puhelin: 0400 237 518 

Sähköposti: kylanpaa.hannu@gmail.com 

 

Hankkeen tekniset suunnittelijat nimetään myöhemmin, osana SR-urakkaa. 

4 Hankesuunnitelman laatijat 

Tämän asiakirjan laadintaan ovat osallistuneet: 

- Tilaajan edustajana Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 

- Käyttäjän edustajana Kasvatusjohtaja Pekka Kares ja Varhaiskasvatuksen pääl-

likkö Jarmo Korhonen 

- Rakennuttajakonsultti, rakennuttajapäällikkö Heikki Mäenpää ja projektipäällikkö 

Minna Alhonen 

- Käyttäjäsuunnittelun asiantuntija ryhmäpäällikkö, Kaisa Narvio 
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5 Hankesuunnitelman lähtökohdat 

5.1 Toiminnan kuvaus 

Pehula tulee olemaan aito monipalvelukeskus, jossa sijaitsee varhaiskasvatuksen, pe-

rusopetuksen sekä iltakäytön tiloja.  

Koulu on yksisarjainen alakoulu. Ikäryhmän koko vaihtelee 12–17 oppilaassa. Esikou-

lulaisia on 12–15 lasta ja koululaisia noin 100 lasta.  Koulun oppilasmäärä lukuvuonna 

2022–2023 on 131 oppilasta. Varhaiskasvatuksella on kolme ryhmää (a’21 lasta) yh-

teensä 63 lasta. 

Rakennukseen rakennetaan myös liikuntasali, joka palvelee myös Läntisen alueen ilta-

käyttöä Pehulassa. Myös Sastamalan opisto hyödyntää tiloja iltaisin. 

Pehulan uusi monipalvelukeskus tulee olemaan noin 40 ihmisen työpaikka ja 160–180 

lapsen koulu tai päivähoitopaikka. Lasten ikähaarukka on vauvasta noin 12-vuotiaaksi. 

Nuorimmat lapset varhaiskasvatuksessa ovat noin 9 kk ikäisiä.  

Vaikka koulun loma-ajat ovat etenkin kesällä ja jouluna pitkät, niin päiväkoti toimii mo-

nipalvelukeskuksessa ympäri vuoden. Lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin tiloja voivat 

käyttää esimerkiksi paikalliset urheiluseurat tai muut toimijat.  

Päivät monipalvelukeskuksessa alkavat jo varhain, kun päiväkoti avaa ovensa noin klo 

6–6.30. Pienet koululaiset saapuvat AP-toimintaan klo 7.30 alkaen. Aamupalaa tarjoil-

laan sekä päiväkodin että AP-toiminnan lapsille noin klo 8 aikoihin. Vain pienimmät 

lapset jäävät ruokailemaan omaan ryhmätilaan päiväkodin puolella, muiden ruokailut 

tapahtuvat yhteisessä ruokailuaulassa. Esikoululaiset ovat päiväkodin tiloissa noin klo 

8.30 asti, jonka jälkeen he hiljalleen siirtyvät esiopetuksen tiloihin. 

Yksisarjaisessa koulussa kaikkien koulupäivä alkaa pääsääntöisesti klo 9.00. Tällöin 

koulun ympäristössä on runsaasti liikennettä, koulukyydit saapuvat klo 8.30 alkaen. 

Koululaiset tulevat kouluun joko koulukyydeillä, huoltajien tuomina tai jalkaisin ja pol-

kupyörillä. Myös paikallisliikenteen linja-auto pysähtyy koulun lähellä. 

Pehulassa oppitunnit ovat 90 min pituisia ja koko koululla on pitkä yhdistetty ruoka- ja 

välitunti klo 10.30–11.30 välillä. Koululaisten ruokailut porrastetaan alkamaan klo 
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10.20 ja viimeiset ovat syöneet noin klo 11.15. Pitkän välitunnin jälkeen alkaa toinen 

90 min oppitunti. Pienimmät koululaiset lopettavat koulun klo 13.00 ja osa heistä siirtyy 

iltapäivätoimintaan. Isommat oppilaat käyvät lyhyellä välitunnilla (15 min) ja jatkavat 

sitten vielä iltapäivän viimeiset 45–90 min omilla oppitunneillaan. Iltapäivään keskite-

tään esim. taito- ja taideaineiden tunteja. 

Koulupäivän jälkeen järjestetään eri toimijoiden puolesta kerhoja. Kerhot käyttävät niin 

ulkoilualuetta kuin koulun monipalvelukeskuksen sisätilojakin (perusopetuksen luokka-

tilat, liikuntasali). 

Päiväkodin puolella arki rytmittyy sujuvasti koululaisten aikatauluun. Päiväkodin lounas 

alkaa klo 11 jälkeen siten, että pienimmät jäävät omaan ryhmään ruokailemaan jo 

muita aiemmin ja pääsevät siten myös ajoissa päivälevolle. Isommat lapset ruokailevat 

koululaisten jälkeen yhteisessä ruokailuaulassa ja siirtyvät sen jälkeen päivälevolle 

omiin tiloihinsa. Noin klo 12–14 välillä päiväkodin puolella on hiljainen lepohetki. Väli-

palaa tarjoillaan ruokailuaulassa klo 14 sekä IP-toiminnassa oleville lapsille että päivä-

kodille.  

Koulun toiminta hiljenee hiukan ennen kolmea, kun isommatkin oppilaat lähtevät kotiin. 

IP-toimintaa on kuitenkin tarjolla noin klo 17 asti ja päiväkoti on avoinna noin klo 18 

asti. 

Monipalvelukeskuksen arkea rytmittävät ruokailuiden lisäksi runsas ulkoilu, liikkuminen 

ja leikkiminen sekä sisä- että ulkotiloissa. Liikuntasalia käytetään liikuntatuntien lisäksi 

esimerkiksi päiväkodin liikun-nallisiin tuokioihin, koulun sisävälitunteihin sekä AP/IP-

toiminnan tarpeisiin. Lisäksi sali toimii juhlatilana esimerkiksi kevät- ja joulujuhlissa. 

Pehulassa tärkeitä ovat erityisesti jalkapallo ja lentopallo sekä talvisin luistelu monipal-

velukeskuksen omassa kaukalossa.  

Monipalvelukeskuksen pääaula on kengätön tila. Ruokailupaikkoja varataan noin 100 

henkilölle. Lisäksi tilassa voidaan pitää esimerkiksi vanhempainiltoja tai muita kokoon-

tumisia. Aula on kuitenkin aktiivisessa ruokailukäytössä noin klo 8–14.30 välillä. 

Henkilökuntaa saapuu töihin porrastetusti alkaen klo 06 ja päättyen noin klo 18, kun 

päiväkoti sulkee ovensa. Suurin osa henkilökunnasta saapuu töihin omalla autolla. 

Henkilökuntaa varten on omat pukutilat niin työmatkaliikunnan kuin välituntivalvonnan 
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tarpeisiin. Päiväkodin puolella on lisäksi vaatesäilytys-tilaa päiväkodin henkilökunnan 

ulkoiluvaatteille. Monipalvelukeskuksen koko henkilöstön taukotila tarjoaa paikan vir-

kistäytyä työpäivän lomassa. Siellä eri toimintojen henkilöstö kohtaa toisensa ja voi 

vaihtaa kuulumisia. 

5.2 Henkilömäärät 

Henkilökuntaa koulussa on seuraavasti: 

- Opettajat noin 10 hlö (5-7 luokanopettajaa + 1–3 erityisopettajaa)  

- Ohjaajat 3–5 hlö 

- Hallinto; koulunjohtajana toimii yksi opettajista, ei sihteeriä. 

- Oppilashuolto 4 hlö (kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja koululää-

käri), jotka toimivat koululla yksittäisiä päiviä / vk. Oppilashuoltopalvelut tuottaa 

Pirkanmaan hyvinvointialue - Pirha 

- Esiopetus ja varhaiskasvatus 13 hlö 

- Varhaiskasvatusyksikön esimies 1kpl 

- Ateria- ja siivouspalvelut tuottaa Servi Oy 

- Siivoushenkilökunta 2 hlö 

- Kiinteistönhoitaja 1 hlö 

- Ruokapalvelut 1 hlö 

- Opiskeluhuollon palvelut tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue 

- Terveydenhoitaja 1 x viikko, lääkäri tarpeen mukaan 

- Kuraattori 1 x viikko 

- Psykologi kerran kahdessa viikolla 

Yhteensä noin 40 henkilöä. 

Lisäksi koululla käy vierailevia työntekijöitä 
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- Nuorisotyöntekijät 

- Terapeutit 

- Monialaisen yhteistyön toimijat (palaverit) 

- Seurakunnan työntekijät 

- Opiskelijat/työharjoittelijat 

5.3 Oppilasennusteet 

Alla olevaan kuviaan on kuvattu väestörekisteristä saatujen tietojen mukaan Sastama-

lassa vuosina 2005–2019 syntyneet lapset nykyisten koulujen ja oppilaaksiottoaluei-

den mukaisesti alakouluittain. Vuonna 2019 syntyneet lapset aloittavat koulunsa 

vuonna 2026. Ensimmäisen luokan aloittaisi silloin yhteensä 141 oppilasta. Nykyisellä 

kouluverkolla tämä merkitsisi alkuopetuksen yhdysluokkia sekä isommissakin kou-

luissa vian yhtä aloittavaa ensimmäistä luokkaa. Tämä laskelma ei huomioi mahdolli-

sia muuttujia. 

 

Kuva 1 Syntyneet vuosina 2005–2019. 
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Alla olevassa taulukossa esitelty oppilasennuste kouluittain. Alueen oppilasmäärä näyttää tä-

män laskelman perusteella laskevan vuoteen 2029 mennessä noin 700 oppilaalla.   

 

Kuva 2 Oppilasennuste kouluittain vuodesta 2019 vuoteen 2029  

 

5.4 Muut mitoitusperusteet 

Koulun tontti on otettava monipuolisesti monipalvelukeskuksen käyttöön ja sen suun-

nitteleminen ja toteutus on tärkeä osa koko hanketta. Keskuksen koko piha on kaik-

kien oppilaiden (esikoulu – 6. luokka) käytössä. Päiväkodin piha rajataan metalliverk-

koaidalla muusta piha-alueesta. Koulun oleskelualue rajataan lisäksi aidoin. Päiväko-

din pihaan suunnitellaan vyöhykkeittäin leikkivälineet, jotka tukevat 1-6 ikäluokkien tar-

peita. Koulun pihaan suunnitellaan alakoulun tarpeita palvelevat leikkivälineet. 

Pihaan rakennetaan ulko-opetuspaikka, ulkovarasto, sekä luistinten vaihtotila. Piha va-

rustellaan tekonurmikentällä, joka rajataan metalliverkkoaidoin. Tekonurmikenttää hyö-

dynnetään talvisin jääkiekkokaukalona. Tekonurmikentän mitoitusperusteena on Vare-

liuksen koulua vastaava kenttä.  

Erityistä huomiota piha-alueen suunnittelussa on kiinnitettävä sujuvaan liikennöintiin, 

saattoliikenteen turvallisuuteen ja koko piha-alueen helppoon valvottavuuteen. Var-

haiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan tulevat oppilaat saatetaan sisälle asti, 
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jolloin parkkialueelle on jätettävä riittävästi tilaa huoltajien kulkuneuvoille. Varhaiskas-

vatuksen saattoliikenne ajoittui aamuisin klo 6–8 välille.  

Koulun välituntialue ja saatto-/koulumatkaliikenne on oltava turvallisuussyistä erillään 

toisistaan. Oppilaiden polkupyörille ja muille sähköisille kulkupeleille on piha-alueella 

omat paikkansa, telineensä. Henkilökunnan parkkipaikkoja ja vieraspaikkoja on varat-

tava riittävästi (n.40–45 kpl). Juhlakäyttöä ja muita erityistilaisuuksia varten lähialueella 

on runsaasti pysäköintimahdollisuuksia 

Kaikki huoltoliikenne (mm. keittiö, tekninen työ, kotitalous, siivous, liikunta- ja juhlasali) 

tulee suunnitella niin, ettei liikennettä välituntipihalle synny. Piha-alueella on oltava sel-

keät opasteet. 

Monipalvelukeskuksen taakse varataan huoltotie keittiön ja kädentaitojen tarvitsemaan 

huoltoliikenteeseen. Parkkipaikan reunaan asennetaan jätelain määrittelemät ke-

räysastiat syväkeräysastioina. Jäteastioiksi asennetaan syväkeräysastiat, joissa huo-

mioidaan nykyisen jätelain mukaiset jakeet (seka-, bio-, muovi-, kartonki-, lasi-, metalli-

jäte). 

Keittiön katokseen tehdään kylmävarasto mm. rullakoille ja muille pakkauksille. 

5.5 Suunnitelmat ja selvitykset 

Hankesuunnitelman laadinnassa käytettävissä ovat olleet seuraavat suunnitelmat ja 

selvitykset: 

5.5.1 Maaperätutkimukset 

Taratest Oy on Sastamalan kaupungin toimeksiannosta suorittanut rakennuspaikalla 

maaperätutkimuksen perustustavan määrittämiseksi. Tutkimuslöydökset ovat hanke-

suunnitelman liitteenä. 

6 Hankkeen keskeiset tavoitteet 

Hankkeelle on asetettu seuraavat keskeiset tavoitteet: 
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- Pehulan monipalvelukeskus palvelee aidosti sekä koulua että varhaiskasva-

tusta: 

• Toimivat ja tehokkaat tilat palvelevat toiminnan moninaisia tarpeita, arki 

monipalvelukeskuksessa on sujuvaa ja mutkatonta. 

• Tilat ovat monipuolisesti käytössä kaikille toimijoille, niin lapsille kuin henki-

lökunnallekin. 

• Liikunta ja ulkoleikit ovat tärkeä osa monipalvelukeskuksen arkea. Siirtymät 

ulkoa sisälle ovat sujuvat ja nopeat. Virikkeitä ja aktiviteetteja löytyy pihalta 

eri ikäisille.  

- Kustannuspuitteen ja aikataulun pitävyys   

- Terveellisyys ja turvallisuus, puhdas sisäilma 

• Uudisrakennuksessa sisäilmaston osalta ilmanvaihdon, valaistuksen, akus-

tiikan ja muiden suunnitteluratkaisuiden tulee täyttää Sisäilmaluokitus 

2018:n mukainen taso S2: ”Hyvä sisäilmasto”. Jotta sisäilmastoluokituksen 

mukainen taso S2 saavutetaan, puhtausluokka rakennustöissä tulee olla 

P1. Rakennusmateriaalien ja kalusteiden tulee olla päästöluokitukseltaan 

tasoa M1. 

• Rakennuksen rungon suunniteltu tekninen käyttöikä tulee olla 100 vuotta ja 

muiden rakennusteknisen järjestelmien tekninen käyttöikä tulee olla 50 

vuotta. Taloteknisien järjestelmien tekninen käyttöikä tulee olla 30 vuotta ja 

rakennusautomaation tekninen käyttöikä tulee olla 15 vuotta. Teknisten 

käyttöikien toteutuminen edellyttää myös suunnitelmallisen käytön aikaisen 

kunnossapidon toteuttamista rakennuksen elinkaaren aikana. 

• Rakennusaikainen kosteudenhallinta tulee varmistaa riittävällä valvonnalla 

ja toteuttamalla hankkeen kosteudenhallinta vähintään Kuivaketju10 -peri-

aatteiden ja toimintamallien tason mukaan. Uudisrakennus toteutetaan sää-

suojalla katettuna. Hankkeeseen kiinnitetään erillinen kosteudenhallinta-

koordinaattori. 
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• Talotekniset järjestelmät suunnitellaan siten, että niiden käytön aikainen 

huoltotarve on vähäinen.  

- Vähähiilisyys ja hiilijalanjäljen säästötavoite (Tarkka tavoite määritetään jatko-

vaiheessa, esim. -30 % tavanomaiseen, rakentamiseen verrattuna). 

• Energiatehokkuus. Rakennuksen energialuokaksi asetetaan A. Energia-

selvityksessä käytetään ilmanvuotolukua q50 ≤ 0,8 m³/(hm2). 

• Alueen identiteettiä vahvistava rakennus. Sastamalan sitoutumista ilmasto-

tavoitteisiin halutaan vahvistaa imagollisesti rakentamalla koulu puuraken-

teita hyödyntämällä. Tästä syystä koulun julkisivussa ja sisäseinissä käyte-

tään hirttä mahdollisimman paljon. 

7 Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset  

7.1 Taustatietoa perusopetustilojen mitoituksesta ja tilavaatimuksista 

Muutospaineita perusopetuksen tilojen suunnitteluun viime vuosina ovat tuoneet sekä 

uudet käsitykset oppimisesta, uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 

(POPS 2014), että tutkittu tieto oppimisympäristöistä. 

Oppimisympäristöjä mitoittaessa tulee ottaa huomioon sekä tilan kokonaispinta-ala 

että sen muoto. Oppimistilan mitoitusta ohjaa käyttäjien määrä, tilassa toteutettavat 

aktiviteetit sekä kalustuksen tilavaatimukset.  

Kesäkuussa 2019 on julkaistu uusi RT-ohjekorttisarja koskien päiväkoti- ja perusope-

tuksen tiloja.  

Sarjaan kuuluvat kortit: 

- RT 103080 Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat 

- RT-103081 Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu 

- RT 103082 Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu 

- RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu 
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- RT 103085 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Turvallisuuden suunnittelu 

7.2 Tilojen väliset yhteydet ja yhteiskäyttö 

Pääaulan yhteydessä oleva ruokailuaula varustetaan toimintatilaksi. Toimintatilan 

käyttö olisi monipuolista – se voisi toimia kouluaikana opetuksen kerhotilana, kokousti-

lana tai muussa kokoontumistarkoituksessa. Tilaa voi käyttää esim. salissa järjestettä-

vien tapahtumien yhteydessä. Toimintatilasta tulee olla yhteys pukuhuonekäytävälle. 

Pääaulassa pitää huomioida riittävä säilytystila vaatteille ja kengille. Säilytyksessä 

huomioidaan omat vyöhykkeet nuoremmille ja vanhemmille ikäluokille. Iltakäyttäjät 

käyttävät samoja naulakkotiloja päiväkäyttäjien kanssa. 

Oppilashuollon tilat (terveydenhoitaja ja kuraattori/psykologi) tulee olla lähellä koulun 

hallintotiloja toimivan yhteistyön varmistamiseksi.  

Liikuntasali toimii myös koulun juhlasalina, johon on käynti pääaulasta.  

Erityisopetuksen tilojen tulee sijoittua siten, että ne ovat hyvin saavutettavissa eri puo-

lilta koulua. 

WC-tiloja tulee olla riittävä määrä eri puolilla koulua. Varastoja tulee olla riittävästi ja 

ne pitää olla käyttäjien helposti saavutettavissa. 

7.3 Muunneltavuus 

Uusien opetustilojen tulee olla muunneltavia, jolloin toiminnot ja kalustus voidaan no-

peasti muuttaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Muunneltavuus tulee huomioida sekä ti-

lasuunnittelussa että rakenteellisissa ja taloteknisissä ratkaisuissa. Tilojen tulee olla 

esteettömät ja selkeät, mikä tulee huomioida suunnittelussa (WC:t, luiskat, väljät kul-

kuväylät, hissit).  Koko kiinteistö on oppimisympäristönä ja aktiivisessa käytössä aa-

musta iltaan. 

Tilaratkaisujen tulee antaa mahdollisuus niin opettajan ja oppilaan kahdenkeskisiin 

keskusteluihin kuin myös eri kokoisten ryhmien opettamiseen turvallisesti, yksilön tar-

peet ja salassapitosäädökset huomioiden.   
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Koulussa on oltava oppilaille monipuolisia ja erilaisia työskentelytiloja, joissa on mah-

dollista työskennellä yksin, pareittain ja eri kokoisissa ryhmissä. Nämä huomioidaan 

kalustesuunnittelussa, joka tehdään osana arkkitehtisuunnittelua.   

Piha-alue on yksi koulun oppimisympäristö ja sen ratkaisut ovat oppimista tukevia, 

tämä otetaan huomioon uudisrakennuksen osalta. Lisäksi välitunti piha-alue on oltava 

yhtenäinen, jolloin välituntialue on yhtä kokonaisuutta ilman katvealueita.  Henkilökun-

nan tilat mahdollistavat sekä yhteisen että itsenäisen suunnittelun ja työskentelyn. 

Opettajilla ja opiskeluhuollon henkilöillä on oltava mahdollisuus monipuoliseen yhteis-

työhön ja erilaisiin palavereihin, näitä varten varataan neuvottelutila. Oppilashuollon ja 

hallinnon tilojen tulee sijaita lähekkäin.  

Kädentaidon tilat suunnitellaan siten, että tilojen välillä on välitön näkyvyys. Näin opet-

taja pystyy valvomaan tilaa ilman katvealueita. Kädentaitotilat ja koneet suunnitellaan 

alakoulun tarpeisiin. Opisto ja iltakäyttö tukeutuu Äetsän koulun käsityötiloihin myös 

tulevaisuudessa. 

7.4 Huonetilaohjelma ja tilavaatimukset 

Huonetilaohjelma perustuu arvioituun käyttäjämäärään sekä RT-korttien ja tilaajan ja 

käyttäjien tarpeisiin. Tilat on osoitettu hankesuunnitelman liitteenä olevissa viitesuunni-

telmissa. 

7.4.1 OT3-tilat 

Opetustiloja tulee 9 kpl. Lisäksi kahdella opetustilalla on jakotila, joita voidaan suju-

vasti hyödyntää arjessa. Käytävää voi hyödyntää monitoimitilana. Toinen jakotilan sei-

nistä toteutetaan aina siirtoseinällä, jotta tila voidaan tarvittaessa kasvattaa isoksi ope-

tustilaksi. OT3-tilan mitoitus on noin 55–60 m2, tämä kuitenkin vaihtelee tilan jaetta-

vuuden mukaisesti. 

Joustavat jakotilat mahdollistavat opetuksen eriyttämisen oppilaiden tarpeiden mukai-

sesti. 
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Erityisopetukselle tulee lisäksi 2 kpl opetustiloja ja molempiin lisäksi jakotila. Erityis-

opetuksen tilat eivät tarvitse olla vierekkäin. Erityisopetuksen oppilaat opiskelevat 

luokka-asteittain jaettuna 1–3. lk. ja 4.–6. lk.  

Alakouluun ei tule erillistä kuvataiteen opetustilaa, vaan kuvataidetta opiskellaan 

omissa kotiluokissa. 

Väliseinäratkaisut mahdollistavat valvontayhteyden luokkatiloista yhteiseen monitoimi-

tilaan. 

7.4.2  Kädentaidon tilat 

Kädentaidon opetustilat sijaitsevat 1. kerroksessa, pehmeille ja koville materiaaleille 

on omat opetustilat. 

7.4.3  Varhaiskasvatuksen ryhmätilat 

Jokaisella kolmella ryhmällä on oma ryhmä- ja lepotila. Lisäksi kaikilla ryhmillä on yh-

teinen monitoimitila. Lepotilat sijoitetaan siten, että meluhaitta koulun välituntien ai-

kana on mahdollisimman vähäinen, koska päiväkodin päivälepo ajoittuu välitunnin 

ajalle. 

7.4.4  Aula ja yleistilat 

Pehulan monipalvelukeskus on kengätön rakennus, joten sisääntulon välittömässä lä-

heisyydessä on asianmukaiset säilytystilat niin ulkojalkineille kuin ulkovaatteille. Koulu-

laisille varataan kutakin oppilasta kohden noin 300 mm levyinen säilytyskaluste. Ken-

kiä varten on erilliset säilytyskalusteet. Iltakäyttäjiä varten ei ole erillisiä naulakkotiloja 

tai lukittavia lokeroita.  

Päiväkodin puolelle johtaa kaksi sisäänkäyntiä, joissa on märkäeteiset. Märkäeteisen 

yhteydessä on myös WC-tila, jotta ulkoilun aikana on helppo avustaa lapset WC-käyn-

neille. Esikoulu tukeutuu päiväkodin sisäänkäynteihin. 
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7.4.5  Ruokailutilat 

Ruokailuaulassa ruokailevat kaikki monipalvelukeskuksen lapset ja henkilökunta (pl. 

pienten ryhmä, joka ruokailee päiväkodin puolella). Tilaan varataan noin 100 istuma-

paikkaa. Kalustuksessa on huomioitava myös pienimmät ruokailijat. Tilan välittömässä 

läheisyydessä tulee olla riittävästi käsienpesualtaita.  

7.4.6  Henkilökunnan tilat 

Monipalvelukeskukseen tulee koko henkilöstölle yksi yhteinen taukotila, joka sijoite-

taan ensimmäiseen kerrokseen. Tällä mahdollistetaan erityisesti varhaiskasvatuksen 

henkilöstön taukomahdollisuudet, kun tila sijaitsee lähellä toimintaa. Tilassa on keittiö-

toimintojen lisäksi pöytäryhmiä sekä sohva. Säilytystilaa on oltava riittävästi henkilö-

kunnan tarpeisiin. 

Henkilökunnalle varataan myös erilliset pukutilat niin työmatkaliikkumisen kuin välitun-

tivalvonnan ja työhön sisältyvän ulkoilun tarpeisiin. Jokaiselle työntekijälle varataan 

oma, lukittava vaatekaappi. Varhaiskasvatuksen työntekijöille on ulkovaatteiden säily-

tystä myös päiväkodin tiloissa, jotta siirtymät lasten kanssa ulkoiluun ovat sujuvat. 

7.4.7  WC- ja pesutilat 

Monipalvelukeskuksen WC:t palvelevat kaikkia käyttäjiä. Kaikki WC:t ovat unisex. Mo-

lemmissa kerroksissa on vähintään 1 kpl liikuntaesteisten WC-tiloja. Päiväkodin liikun-

taesteisten wc-tila toimii tarvittaessa myös isompien lasten pesutilana (suihku).  

Päiväkodin wc-tiloissa on huomioitava, että pottaa käyttäville lapsille on riittävästi lat-

tiatilaa ja pottia varten tulee erillinen pesukone, joka sijoitetaan pienten ryhmän pesuti-

laan. 

Henkilökunnan WC:t on erikseen merkitty ja lukittu. Henkilökunnalle on myös suihku 

pukutiloissa. 

Liikuntasalin yhteyteen tulevissa pukutiloissa on neljä (4) kpl suihkuja kussakin pesuti-

lassa. 
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7.4.8 Liikuntasali 

Liikuntasali tulee aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön. Liikuntasalin käyttäjinä tulevat 

toimimaan varhaiskasvatus, koulu, paikallinen urheiluseura ja lähialueen urheiluseurat, 

Sastamala opisto, sekä muut ulkopuoliset käyttäjät. Liikuntasali on tarkoitettu liikunta-

toimintaan.  

Liikuntasalin katsomot toteutetaan avattavina katsomoina, esim. kokoontaitettavat kol-

mirivinen katsomo (Unisport). Mitoituksena 5 kpl 12hlö katsomoelementtejä 

Liikuntatilan varustelu: 

- salin koko 420 m2 ja vapaa korkeus minimissään n. 7 m 

- Liikuntasali jaettavissa kahteen kokonaisuuteen sähköisellä laskeutuvalla jako-

verholla. 

- pukuhuonetilat (2) ja vessat 

- rekkilaite 2 kpl, holkit lattiaan, kiinnikkeet ja säilytystelineet 

- renkaat 2 kiskoa, 6 kpl/kisko 

- kiipeilyköydet 2 kiskoa, 6 kpl/kisko  

- puolapuut 2 sarjaa 

- pelikentät ja maalattavat viivoitukset: salibandy (14x24 m), futsal (15x25 m), 

sulkapallo (3 kenttää, 6,1 x 13,4 m), koripallo (2 kenttää poikittain), lentopallo (3 

juniorikenttää poikittain, 1 kenttä, 9x18m) 

- koottava esiintymislava, säilytysvaunu, kahdet portaat, koko 5x8m, korkeus 49 

cm 

- äänen- ja videontoistojärjestelmä 

- lattiapinnoite, Taraflex 9 mm (sininen) 

- väliverho, sähkötoiminen, alaosa umpinainen (3 m) ja yläosa reikäverkkoa (3 m) 

- varastotilat (3) 
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- sähköinen futsalmaalien nostolaite 2 kpl 

- futsalmaalit 2 kpl 

- salibandykaukalo 14x24, kuljetusvaunu 

- koripallokorit 4kpl, seinäkiinnitys 

- sulkapalloverkot ja pylväät, 3 kenttää 

- lentopallopylväät 1 pari, verkko, holkit lattiaan, tuomariteline, lentopallopylväs-

vaunu 

- tulostaulu (lentopallo) 

- sähköinen seinäkello 2 kpl 

- lattian suojamatto 

Liikuntasalin ilmanvaihto mitoitetaan arkikäytössä max 70 aikuiselle henkilölle, kah-

den tunnin mittaiselle juhlakäytölle salin ilmanvaihto mitoitetaan 300 henkilölle. 

7.4.9 Opiskeluhuollon tilat 

Opiskeluhuollosta vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue, joka tulee vuokraamaan tilat 

Sastamalan kaupungilta. Opiskeluhuollolle varataan kaksi vastaanottohuonetta: toinen 

terveydenhoitajalle ja toinen kuraattorille/psykologille. Erillistä lepotilaa ei tarvita. Tilo-

jen varustelu ja kalustus toiminnan vaatimuksen mukainen, käyttäjä määrittelee tar-

peet jatkosuunnittelussa. 

7.4.10 Huoltotilat 

Rakennukseen tulee yksi siivouskeskus, joka palvelee molempia kerroksia. Siivous-

vaunut ja -koneet kulkevat hissillä kerrosten välissä. Rakennuksessa tulee myös va-

rautua siivousrobotin käyttöön. Robotit siivoavat ensisijaisesti käytäviä ja auloja sekä 

liikuntasaleja. Markkinoilla on myös pienempiä siivousrobotteja, joilla voisi mahdolli-

sesti siivota myös opetustiloja. Päiväkodin puolelle varataan pieni siivouskaappi äkilli-

siin tarpeisiin. 



  23 (51) 

   

 

 
A-Insinöörit  

Pehulan monipalvelukeskus 

HANKESUUNNITELMA 
 

Rakennuksessa syntyy myös pyykkiä esim. päiväkodin puolelta. Pyykkihuolto on osto-

palvelua ja sen kuljetuksesta vastaa palveluntuottaja. Pyykit noudetaan keskitetyistä 

paikoista rakennuksessa. 

8 Suunnittelutavoitteet 

8.1 Hankkeen laajuus  

Viitesuunnitelmien mukainen laajuus: kerrosala 2771m2, bruttoala 3122 brm2. 

8.2 Ylläpito ja huolto 

Rakennuksen käyttöikätavoite on 50 vuotta. 

Rakennuksen huolto ja ylläpito toteutetaan tilakeskuksen toimesta. Ylläpidon on oltava 

sekä kesä- että talviaikana suoritettavissa pääsääntöisesti koneellisesti, ilman käsin 

tehtävää työtä, esimerkiksi käsilumityön ja käsin suoritettava nurmen hoidon määrä on 

minimoitava. Lumen kasaukselle on osoitettava riittävät alueet ja kulkureittien on ol-

tava esteettömiä kaikkina vuodenaikoina. 

Oppilaiden kulku ja saattokuljetukset, henkilökunnan kulku sekä kaikki huoltokuljetuk-

set tulee suunnitella siten, että se on toiminnallisesti sujuvaa eikä aiheuta vaaratilan-

teita kenellekään. Rakennuksen vesikatto, sadevesi- ja salaojajärjestelmät tulee suun-

nitella helposti huollettaviksi ja rakenteeltaan sellaiseksi, että mahdolliset vikaantumi-

set tulevat helposti ilmi. Pintamateriaalien ylläpito ei saa edellyttää erikoistoimenpiteitä 

ja kaikkien pintojen tulee kestää vesipesua. Tiheää ja säännöllistä huoltoa vaativia pin-

tamateriaaleja ei käytetä.  

Talotekniset järjestelmät suunnitellaan siten, että käyttökustannukset pysyvät alhaisina 

ja taloteknisten säätölaitteiden väärinkäytön mahdollisuus on mahdollisimman pieni. 

8.3 Kestävän kehityksen tavoitteet 

Sastamalan kaupunki liittyi vuonna 2020 osaksi Hinku-verkostoa. Tämän takia raken-

nuksen hiilijalanjäljen huomioiminen nostetaan hankinnan etualalle. 
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Hiilijalanjälki huomioidaan hankkeessa seuraavien lähtökohtien pohjalta: 

a) Soveltuvuus 

Suunnitteluryhmässä tulee sen olla riittävästi energiatehokkuuden ja hiilijalanjälkilas-

kennan osaamista sekä vähähiilisten rakennusmateriaalien ja rakennustapojen tunte-

musta. Tällä varmistetaan, että suunnittelua koskevat vähimmäisvaatimukset voidaan 

saavuttaa. Rakennusurakoita tarjoavien yritysten soveltuvuusvaatimuksiksi suositel-

laan referenssejä energiatehokkaiden rakennusten pääurakoinnista ja projektinjoh-

dosta. Näiden lisäksi voidaan esimerkiksi edellyttää, että tarjoajalla on käytössä kol-

mannen osapuolen sertifioima ympäristöjärjestelmä.  

b) Materiaalit 

Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan eri materiaalien hiilijalanjälkeä koko rakennuksen 

elinkaaren aikana. Suunnittelupalveluihin sisällytetään esimerkiksi rakennusmateriaa-

lien elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta. Tämän laskennan perusteella suunnitteluvai-

heessa voidaan tunnistaa kustannusoptimaalisin tapa pienentää rakennusmateriaalien 

hiilijalanjälkeä.  

Vähähiilisen rakennuksen suunnittelussa suositellaan käytettäväksi tuotteita, jotka si-

sältävät uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja. Uusiutuvilla (esimerkiksi puu) ja kier-

rätetyillä materiaaleilla (esimerkiksi kierrätetty teräs, betoni, lasi, bitumi tai uusiomaa-

aineet) voidaan välttää enemmän ympäristöä kuormittavien raaka-aineiden käyttöä ja 

tukea rakennusalan siirtymistä kohti kiertotaloutta. Suunnitteluvaiheessa tulee kuiten-

kin varmistaa, että uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalien vähimmäismäärä saadaan 

toteutettua kustannustehokkaasti toiminnalliset ja tekniset vaatimukset huomioiden. 

Samoin tulee laskelmin varmistaa, että uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalien käyttö 

tukee rakennuksen energiatehokkuutta ja pienentää rakennuksen elinkaaren hiilijalan-

jälkeä. 

c) Energia  

Suurin osa uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä syntyy rakennuksen käytön aikana. 

Energiaan liittyvillä tavoitteilla pyritään pienentämään rakennuksen elinkaaren energi-

ankäyttöä säädösten asettamaa minimitasoa paremmaksi. Vähähiiliset 
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uudisrakennukset tulee suunnitella energiatehokkuudeltaan 10 prosenttia määräysta-

soa paremmiksi (ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta).  

Lisäksi suositellaan, että rakennuksen laitteet valitaan kahdesta parhaasta energiate-

hokkuusluokasta. Suunnittelupalvelun tulee sisältää käytönaikaisen energiankulutuk-

sen päästöjen laskennan osana rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä. Monipalvelu-

keskuksen energialuokaksi on valittu A. 

d) Kustannukset ja käyttöikä 

Edellä mainittuja lähtökohtia sovelletaan rakennushankkeessa siten, että eri hankin-

noista syntyvän rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on mahdollisimman kustan-

nusoptimaalinen. Rakennukselle tulisi tavoitella vähintään 50 vuoden käyttöikää. Kus-

tannuksissa suositellaan kiinnittämään huomiota erityisesti rakennuksen elinkaarikus-

tannuksiin, joita ovat esimerkiksi korjaukset, muunneltavuus ja huoltotarpeet käytön 

aikana. Niitä voidaan arvioida hankittavan rakennuksen koko käyttöiälle. Lisäksi elin-

kaarikustannuksia voidaan arvioida esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvien laittei-

den osalta. 

Muuta huomioitavaa 

- Rakennuksen energiatehokkuusluokka A 

- Uusiutuvan energian hyödyntäminen huomioidaan asentamalla rakennuksen 

katolle 100kWp aurinkopaneelijärjestelmä 

- Vähähiiliset rakennusmateriaalit (esim. puurakentamisen tai muiden uusiutuvien 

materiaalien suosiminen) 

- Kiertotaloustavoitteet (esim. vanhan koulun purkumateriaali pyritään hyödyntä-

mään mahdollisuuksien mukaan tontilla täyttöinä. Näin säästetään maamasso-

jen kuljetusta). 

- Vähähiilinen työmaa ja työmaan kiertotalous 

- Työmaa-aikaisessa lämmityksessä pyritään hyödyntämään mahdollisimman no-

peasti kaukolämpöä. 
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- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen suunnitteluratkaisuissa; suunnittelussa 

huomioidaan kasvava säärasitus. Esimerkiksi viistosateen vaikutus julkisivuun 

pyritään minimoimaan riittävin räystäsrakentein. 

8.4 Sisäilma- ja rakennustöiden puhtausluokka 

Sisäilman on täytettävä joka olosuhteessa sisäilman S2 luokan mukaiset vaatimukset. 

- Sisäilmaluokka S2 

- rakennustöiden puhtausluokka on P1 

- Kalusteiden ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1 

8.5 Esteettömyys 

Tilat suunnitellaan liikkumis- ja toimintaesteisille sopiviksi, jolloin suunnittelussa huomi-

oidaan: 

- tasoerot, luiskat, hissit 

- kaiteet 

- liikuntaesteisten WC-tilat 

Lisäksi aistirajoitteisuus huomioitaan suunnittelussa: 

-  opasteet 

- valaistus 

- värikontrastit 

- induktiosilmukka liikuntahalliin 

8.6 Akustiikka 

Akustiikassa on tärkeää melun hallinta ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen 

puheenerotettavuuden varmistaminen koulun kaikissa tiloissa. Erikoistilojen, kuten 

mahdollisten avointen opintoympäristöjen ja musiikinluokan ääniympäristö tulee 
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suunnitella kyseisten tilojen erityisvaatimukset huomioon ottaen. Kaiunta-ajan sekä pu-

heensiirtoindeksin (STI-arvon) tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. 

Akustiset vaateet määritetään tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan yhtey-

dessä rakennuskohteen suunnitteluohjeeseen. Ääniympäristö suunnitellaan akustisten 

olosuhteiden simulointia käyttäen. 

Liikennemelua koskevat vaatimukset: 

Rakennuksen ulkovaippaan ei kohdistu liikennemelusta johtuvia ääneneristysmääräyk-

siä. Vaatimuksia asetetaan vain ulko-oleskelutilojen rakenteelliselle suojaamiselle me-

luaidoin ym. Tontti sijaitsee melualueella. Pihan oleskelualueet voidaan sijoittaa melu-

selvityksessä esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Ulkovaipalle kohdistuu julkisivusta 

riippuen 65–62 dB melutasot, jonka mukaan ulkovaipan äänieristävyys tulee suunni-

tella tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen. Betonirakenteisella julkisivulla melutasojen 

ohjearvot sisätiloissa saavutetaan tyypillisesti tavanomaisilla rakennusosilla, riippuen 

kuitenkin ikkunoiden suuruuksista. Koska tontti sijaitsee melualueella, tulee mahdolli-

sille asunnoille ääniympäristöasetuksen 796/2017 johdosta 30 dB minimivaatimus ul-

kovaipan äänitasoeroluvuksi. Liikennemelulta suojautumista koskevat tonttikohtaiset 

huomiot on esitetty tarkemmin hankesuunnitelman kohdassa 4.1.4 ”Liikennemelu ja 

siltä suojautuminen”. 

8.7 Paloturvallisuus 

Rakennus suunnitellaan hyvässä yhteystyössä pelastusviranomaisen kanssa siten, 

että paloturvallisuus on määräykset täyttävällä tasolla. 

Rakennukset jaetaan neljään paloluokkaan: P1, P2, P3 ja P0, sekä käyttötarkoituksen 

mukaiseen ryhmään. Koulurakennukset luokitellaan käyttötarkoituksensa mukaan pa-

loteknisesti kokoontumis- ja liiketiloiksi. Tyypillisesti koulurakennukset on Suomessa 

toteutettu paloluokkaan P1 tai P2. P1 ja P2 luokissa on eroja vaatimuksissa mm. kan-

tavien ja jäykistävien rakenteiden kestävyyteen palotilanteessa.  

Pehulan monipalvelukeskuksen rakennus suunnitellaan paloluokkaan P2 ja liikuntasali 

tulee suunnitella omaksi palo-osastokseen. Ulkoseinät suunnitellaan toteutettavaksi 

massiivihirsirakentein, jolloin niiden paloluokka on D. 
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9 Rakennusosat ja järjestelmät 

9.1 Rakennusosat 

Alla on kuvattu rakennusosille ja järjestelmille asetetut tavoitteet ja vaatimukset.  

9.1.1 Alueosat 

Alueosat koostuvat alla olevista osista, ja näiden tarkemmat määritykset laaditaan 

suunnittelun täsmentyessä. 

- salaojat 

- kuivatusrakenteet 

- liikenne- ja paikoitusalueet 

- istutukset ja nurmikot 

- pihavarusteet 

- katokset ja varastot 

- aidat ja tukimuurit 

- portaat ja luiskat 

9.1.2 Talo-osat 

Rakennus toteutetaan osalta betonipilari-palkkirunkoisena, väli- ja yläpohjat ontelolaa-

toilla. Liikuntasali toteutetaan massiivipuurakentein, esim liimapuupilarein. 

Rakennus asemoidaan riittävän korkealle, jotta ulkopuolinen maanpinta ja pihat saa-

daan muotoiltua. Rakennus salaojitetaan. 

Alueella on pinnan täyttökerroksen alapuolella paikoin ohut kuivakuorikerros, jonka 

alla noin 2–3 m paksu, hyvin löyhä savikerros, josta tarkemmat tiedot liitteenä ole-

vassa pohjatutkimus ja rakennettavuusselvityksessä. Uusi rakennus on perustettava 

lyötävien tukipaalujen välityksellä kantavan pohjamaan varaan, riippuen 
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rakennettavasta alueesta. Paalujen arvioitu pituus on n. 10 m. Paaluille rakennetta-

essa on alapohjat perustettava kantavana. 

Rakennuksen alapohjana ontelolaatoin toteutettu rossipohja. Lattian korko asetetaan 

noin +54 korkoon. Lopullinen lattiakorko huomioidaan pinnantasaussuunnitelman yh-

teydessä, kuitenkin niin, että maanpinta saadaan muotoiltua rakennuksesta pois johta-

vaksi. Pihan täytöissä pitää huomioida maltilliset täyttökerrokset, jotta pohjatutkimuk-

sissa ilmenneelle kuivakuorikerrokselle ei aiheudu kohtuutonta kuormitusta. Liiallinen 

kuormitus isojen täyttökerrosten myötä tulisi aiheuttamaan pihaan painumia. Pohja-

maa on routivaa, mikä tulee ottaa huomioon rakentamisen yhteydessä. 

Rakennuksen ulkoseinät toteutetaan hirsirakenteisena, lisäksi opetustilojen sisäsei-

nissä hyödynnetään hirttä mahdollisuuksien mukaan. Märkätilojen seinät toteutetaan 

kivirakenteisina.  

Vesikattorakenne NR-kattoristikoin ja vesikatteena huopa. Räystäsrakenteet riittävän 

pitkiä, minimissään 1200 mm ulkoseinälinjasta, jolla minimoidaan viistosateen vaikutus 

julkisivuun. 

Kattoläpiviennit pyritään keskittämään IV-konehuoneen kohdalle. IV-konehuoneen lo-

pullinen sijoittelu ratkaistaan rakennusurakoitsijan toimesta. 

Kiinteistöön rakennetaan riittävän iso väestönsuoja. Suojaa voidaan hyödyntää esim. 

liikuntasalin tuolivarastona tai muuna varastona rauhan aikana. 

- perustukset, paaluperustus 

- alapohjat, kantava 

- väestönsuojarakenteet 

- runkorakenteet, betonirakenteiset 

- runkoportaat, betonirakenteiset 

- ulkoseinät massiivihirsi 

- ikkunat ja ulko-ovet: luokkatilojen ikkunat MSE-ikkunoin, aulatilojen ikkunat kiin-

teitä alumiinirakeisia. Ulko-ovet metallirakenteisia. 
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- välipohja kivirakenteinen ontelolaattarakenne, jossa lattialämmitys uivana ra-

kenteena. Toteutetaan lämpölattiarakenteena, jossa lattiassa on lämmönluovu-

tuslevyt ja ohut pumpputasoite kerros. Rakenteen on tarkoitus varata mahdolli-

simman vähän lämpökuormaa, jolloin lämmitys reagoi nopeasti lämpötilojen 

vaihteluihin ilman ylimääräistä lämpökuormaa. 

9.1.3 Tilaosat 

Märkätilaseinät tehdään kivirakenteisina, levyseiniä voidaan käyttää sisätiloissa teknii-

kan rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. 

Opetustilojen siirtoseinät toteutetaan siirtoseininä, joissa sähköinen lukitusmekanisti. 

Siirtoseinät toteutetaan piirtopintaisina 

- väliseinät: Käytävien seinät puu/hirsirakenteisia. Märkätilat kivirakenteisia 

- väliovet ja -ikkunat. Huomiotava käyttötarkoituksen mukainen rakenteet/vaati-

mukset. 

- Lattioiden pintarakenteet toteutetaan massalattioina. Alakerran aulan tilat toteu-

tetaan hiottuna betonilattiana. Pinnoite/pintakäsittely käyttötarkoitukseen sovel-

tuva. 

- sisäkattorakenteet ja -pinnat: Käytetään järjestelmäalakattoa, jossa maalatut 

alakattolevyt. Urheilutilassa ja urheilutilan pukutilassa on kiinnitettävä huomiota 

alakattolevyjen iskunkestävyyteen. 

- Seinäpinnat, käyttötarkoituksen ja materiaalin ominaisuuksien mukaan 

- Kalusteet: varastointi järjestetään luokkiin sijoitettavin kaapein.  

- Tilavarusteet: Tilat varustetaan nykyaikaisin opetusvälinein. Asia huomioidaan 

mm sähkö- ja tietoverkkopisteiden sijoittelussa. 

- Huonetilojen korkeus on 3700 mm, alapohjasta välipohjan onteloon ja 2.krs on-

telosta onteloon 

Välipohja yhteensä 400 mm: 
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- Pintarakenteet 10 mm 

- Pintabetonilaatta 70 mm 

- Ontelolaatta 320 mm 

- Liikuntahallin korkeus on n. 2x 3700 + 400 mm, yhteensä 7800 mm. Minimiva-

paakorkeus n. 7m. 

9.2 Tekniikkaosat 

9.2.1 LVIA-tekniikka 

Tontilla on olemassa olevat kunnallistekniset liittymät, joihin myös uudisrakennus liite-

tään: 

- vesi, jätevesi, hulevesi. Lisäliittymismaksu ylittyvien neliöiden osalta.  

- sähkö, sähköliittymän koko tarkistetaan suunnittelun yhteydessä. 

- tietojärjestelmät, kuituliittymä olemassa oleva 

Lämmönjako: 

- Yleisissä tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys  

- Varhaiskasvatus ja opetustiloissa lämpölattiarakenne, jossa lattiarakenteen 

päällä on lämmönluovutuslevy ja pumpputasoite. Järjestelmä reagoi nopeasti 

lämpötilan vaihteluihin 

- Liikuntahallissa ilmastointikoneisiin liitetty ilmalämmitys 

- Rakennus liitetään alueelliseen kaukolämpöverkkoon 

- Urakka-asiakirjoihin liitetään LVIAS-suunnitteluohje, jossa kuvataan tarkemmin 

talotekniset vaatimukset. 

9.2.2 Lämmitysjärjestelmät 

Lämmöntuottojärjestelmä 
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Uudisrakennus liitetään alueen kaukolämpöverkkoon.  

9.2.3 Vesi- ja viemärijärjestelmä 

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmä  

Rakennus liitetään olemassa olevaan vesiverkostoon sekä jätevesi- ja hulevesiviemä-

riverkostoon. Tarvittaessa rakennuksesta maksetaan lisäliittymismaksu 

Kylmä-, lämminvesi ja lämpimän kiertoveden runkoputket toteutetaan komposiittiput-

kin. 

Kalusteiden kytkentävesijohdot pyritään tekemään näkyviä putkia välttäen toteutta-

malla kytkentäjohdot seinärakenteen sisällä suojaputkessa muoviputkin. Mikäli joudu-

taan tekemään näkyviin jääviä kalusteiden kytkentäjohtoja, toteutetaan ne kromatuin 

kupariputkin. 

Lämpimän veden kiertojohto tuodaan mahdollisimman lähelle suihkuja, lämpimän ve-

den odotusajan minimoimiseksi. 

Vesijohtoverkostot tulee varustaa riittävällä määrällä sulkuja, jotta huolto ja korjaustyöt 

eivät häiritse normaalia toimintaa tarpeettomasti. Pesutilojen suihkuryhmät varuste-

taan suluin ja yksittäiset kalusteet kalustekohtaisin suluin. Sulut sijoitetaan niin, että 

niihin on helppo pääsy. Alakatot ja kotelot varustetaan sulkujen kohdilla helposti avat-

tavilla ja riittävän suurilla luukuilla. 

Vesikalusteet 

Pesualtaat, Wc-altaat ja urinaalit ovat saniteettiposliinia. Vesikalusteet lähtökohtaisesti 

yksiotehanoja. 

Viemärijärjestelmät 

Kaikki viemäröinnit pyritään toteuttamaan luonnollisella laskulla ja jäte- ja hulevesien 

pumppaamista vältetään. Tämä huomioidaan rakennuksen korkeusasemaa määritet-

täessä. 

Viemäriverkosto toteutetaan muoviviemärein ja muovikaivoin.  
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Pesuhuoneiden suihkuille sijoitetaan vesilukollisia lattiakaivoja vähintään 1 kpl / 1 

suihku. Lattiakaivot sijoitetaan suihkujen väliin siten, että suihkussa seisoja ei joudu 

seisomaan lattiakaivon päällä. Viemäreiden mitoituksessa tulee huomioida suihkujen 

käytön samanaikaisuus. 

WC-tilat varustetaan vesilukollisilla lattiakaivoilla.  

Tiloissa, joissa viemäriin voi kulkeutua hiekkaa, kuten siivoushuoneissa, käytetään hie-

kanerotuskaivoja. 

9.2.4 Ilmastointijärjestelmä 

Ilmanvaihdon tehtävänä on luoda ihmisille miellyttävät ja terveelliset sisäilmasto- olo-

suhteet. Suunnittelussa on huomioitava tilakohtaiset mitoitusperusteet. Käyttäjien kan-

nalta sisälämpötilan ja sisäilman kosteuden tulee vastata kunkin tilan kannalta oikeaa 

olosuhdetta. Rakenteiden oikean rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta on erityisen 

tärkeää, että sisä- ja ulkoilman välinen paine-eron on oikea. Asia huomioidaan myös 

alapohjan tuuletuksessa. 

Rakennus varustetaan energiatehokkaalla koneellisella ilmanvaihdolla, jossa on pois-

toilman lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtokoneet varustetaan taajuusmuuttajilla.  

Sisälämpötila ei saa nousta päälle 25 asteen, jäähdytyksen tarve varmennetaan olo-

suhdesimuloinnilla. 

Liikuntasalissa on ilmalämmitys. 

9.2.5 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja säädetään kiinteistön LVIS järjes-

telmiä. Järjestelmän toteutuksessa tulee huomioida energiatehokkaat säätöratkaisut, 

sekä yhteensopivuus kiinteistönhallintajärjestelmän kanssa. Kaikki kiinteistöautomaa-

tion ja paloilmoitinjärjestelmän sekä sähkökeskusten välinen tiedonsiirto tapahtuu ICT-

verkkoa käyttäen, jotta keskuskoot ja kaapelointi saadaan minimoitua. Samalla taa-

taan järjestelmän muutosjoustavuus nyt ja tulevaisuudessa. 
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Kiinteistöautomaatiojärjestelmässä pyritään mahdollisimman modulaariseen ratkai-

suun. Modulaarisessa ratkaisussa kaikki työmaalle toimitettavat IV-koneet ovat val-

miita kokonaisuuksia, jotka liitetään Modbus TCP/IP protokollalla kiinteistönhallintajär-

jestelmään. Valmiiden testattujen kokonaisuuksien käyttöä pyritään suosimaan myös 

esimerkiksi kaukolämpöpaketissa ja sähkökeskuksissa. Kaikkien osajärjestelmien 

osalta pyritään varmistamaan, että järjestelmät tukevat yleisemmin käytettyjä raken-

nusalan tiedonsiirtostandardeja. 

Huonesäätöratkaisu toteutetaan kosketusnäytöllisillä väyläpohjaisilla kompaktisääti-

millä. Säätimet sisältävät lämpötilamittauksen, kosteusmittauksen ja hiilidioksidimit-

tauksen.  

Palopeltien ohjaus ja valvonta toteutetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jotta eril-

listä palopeltien valvontajärjestelmää ei tarvita ja peltien tiedot ja hälytykset saadaan 

kiinteistönhallintajärjestelmään. 

9.3 Sähköjärjestelmät 

9.3.1 Sähkönjakelu 

Rakennus liitetään olemassa olevaan sähköliittymään, jonka koko tarkistetaan tarvitta-

essa. 

Rakennuksessa on sähkön normaalijakelua palveleva pääkeskus, nousu- ja ryhmä- 

keskukset, joiden kautta sähköenergia siirretään muuntajalta kulutuspisteisiin. 

Pääkeskuksen katkaisijat varustetaan E-mallin releellä, jolloin saadaan mittaustieto 

suoraan katkaisijalta ilman erillistä päämittausta. Pääsähkönjakelu toteutetaan kiskoja-

kelulla ja ryhmäkeskustasolle siirrytään virranottimilla. Kiskojakelu on helppo asentaa, 

mikä nopeuttaa työmaan läpivientiaikaa. Lisäksi kiskojakelu on itsessään hyvin EMC-

suojattu, jolloin häiriöt muille järjestelmille pienenevät. Kiskojakelu lisää myös muunto-

joustavuutta, sillä virranottimia on mahdollista lisätä jälkikäteen, jos tilojen käyttötar-

peet muuttuvat.  

Keskuksiin varataan n. 30 % varalähtöjä myöhempiä tarpeita varten. 
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Sähkönjakelussa varaudutaan piha-alueelle sijoitettaviin sähköautojen latauspisteisiin 

kahdella latauspisteellä. Sähkökeskukseen tehdään tilavaraus sähkökeskuksen laa-

jennukselle sähköautojen latauspisteiden lisäämiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi näitä 

varten asennetaan valmis kaapelikouru mahdolliselle latauspisteelle rakennettavan la-

tausaseman viereen (Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspis-

teillä (733/2020). 

9.3.2 Energia- ja kulutusmittaukset 

Energiamittarit (sähkö, lämpö) ja veden kulutusmittarit toteutetaan kohteeseen käyt-

täen ns. väylämittareita, jotka keräävät kumulatiivisen kulutuslukeman omaan muis-

tiinsa. Energiamittauksia seurataan reaaliajassa ja näistä voidaan määritellä automaat-

tiset raportit tilaajalle halutusti määrävälein esim. (päivä, viikko, kuukausi ja vuosira-

portit). Mittarit liitetään kiinteistönhallintajärjestelmään ICT-verkon kautta tai soveltuvaa 

väylätekniikkaa hyväksikäyttäen. 

9.3.3 Varavoimajärjestelmät  

Rakennuksen sähköjärjestelmään tulee olla liitettävissä ulkopuolinen varavoimakone, 

minkä perässä on lämmitysjärjestelmä kokonaisuudessaan sekä osa valaistuksesta. 

Kiinteää varavoimakonetta ei toteuteta. 

9.3.4 UPS-laitteet 

UPS-laitteet varustetaan ethernet yhteydellä, jotta niiden tilaa voidaan valvoa ICT-ver-

kon kautta kiinteistönhallintajärjestelmällä. 

9.3.5 Aurinkosähkö 

Kiinteistön suunnittelussa varaudutaan aurinkosähköjärjestelmään, millä pyritään tuot-

tamaan merkittävä osa rakennuksen kesäajan jatkuvan sähkönkulutuksen tarvittavasta 

sähkön määrästä. Tällöin rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit, mitkä yh-

distetään kiinteistön verkkoon invertterien kautta. Järjestelmän teho ja siten tarvittavien 

aurinkopaneelien määrä tarkennetaan suunnittelun edetessä. Kiinteistöön asennetaan 

100 kWp aurinkovoimala. 
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9.3.6 Sulanapitojärjestelmät 

Pääsisäänkäynnin sekä päiväkotien sisäänkäyntien välitön edusta varustetaan sulana 

pito - järjestelmällä. 

Sadevesikourut ja syöksytorvet varustetaan tarpeen mukaan saattolämmityksin. 

9.4 Valaistusjärjestelmät 

Rakennuksen valaistus toteutetaan pitkäikäisin LED-valaisimin. Varsinkin vaikeasti 

vaihdettavissa olevien valaisimien pitkään elinikään kiinnitetään huomiota. 

Rakennuksen julkisivuvalaistus suunnitellaan osaksi rakennuksen arkkitehtuuria. Pää-

sisäänkäyntiä korostetaan muuta ulkovalaistusta voimakkaammalla valaistuksella. 

Valaistuksen ohjaus toteutetaan väyläpohjaisella KNX-/ Dali-järjestelmällä. Järjestel-

mällä pystytään ohjaamaan kiinteistön valaistusta keskitetysti. Valaisimet tulee olla 

säädettävissä portaattomasti eri valaistustilanteiden mukaan. 

9.5 Turvajärjestelmät 

9.5.1 Paloilmoitinjärjestelmä 

Järjestelmä on automaattinen, osoitteellinen ja analysoiva paloilmoitinjärjestelmä. Jär-

jestelmä integroidaan kiinteistönhallintajärjestelmään, jonka graafisella käyttöliittymällä 

voidaan seurata ja ohjata järjestelmän toimintoja. 

9.5.2 Videovalvontajärjestelmä 

Järjestelmä varustetaan digitaalisella tallennuksella. Järjestelmä toteutetaan digitaali-

silla IP kameroilla, joiden resoluutio vähintään 1920x1080. Videovalvontajärjestelmän 

kameroille ja tallentimille tehdään erillinen verkko, jotta niiden liikenne ei rasita ICT-

verkkoa. Tallennin liitetään kameraverkkoon kuvan tallennusta ja kameroiden hallintaa 

varten, sekä ICT-verkkoon tallenteiden katselua varten. Kameroissa ja tallentimissa ei 

saa käyttää järjestelmän oletussalasanaa. 
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9.5.3 Kulunvalvonta- ja rikosilmoitin järjestelmä 

Ulko-ovet, joista kiinteistöön kuljetaan, varustetaan kulunvalvontajärjestelmän PIN-etä-

lukijoilla. Muut ulko-ovet liitetään ovivalvontaan. Käyttöalueiden väliset väliovet liite-

tään kulunvalvontaa aiheettoman kulun rajoittamiseksi. Kulunvalvontajärjestelmä in-

tegroidaan kiinteistöhallintajärjestelmään ja sen graafiseen käyttöliittymään.  

Murtoilmoitin integroidaan kulunvalvontajärjestelmään niin, että murtoilmoitin kytkeytyy 

pois päältä luvallisen, PIN-koodilla varmennetun kulun yhteydessä. Murtoilmoitin on 

kytkettävissä päälle kulunvalvontajärjestelmän etälukijalta, aikaohjelmalla tai murtoil-

maisimen käyttölaitteelta. Murtoilmaisimen käyttölaite sijoitetaan henkilökunnan ovelle 

vartijaa varten. Murtoilmaisimen osoitteellinen hälytys välitetään kiinteistönhallintajär-

jestelmään ja hälyttävä laite esitetään kiinteistönhallintajärjestelmän grafiikassa. 

9.5.4 Savunpoistojärjestelmä 

Järjestelmällä ohjataan savunpoistoluukkujen ja -ikkunoiden avauslaitteiden toimintaa. 

Savunpoistoluukut sähkötoimisia moottorilla varustettuja luukkuja. Mahdollisesti sa-

vunpoisto myös poistopuhaltimen avulla. 

9.5.5 Turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennukseen asennetaan määräysten mukainen, akkuvarmennettu, osoitteellinen 

turvavalojärjestelmä. 

9.6 Tieto- ja sähkötekniset muut järjestelmät 

9.6.1 Tietoverkkojärjestelmä 

Rakennuksen talojakamoon tuodaan paikallisen operaattorin teleliityntäkaapelit, mihin 

liitetään koko rakennuksen kerrosjakamot valo- ja kuparikaapeliyhteyksin. 

Verkko toteutetaan yleiskaapelointina CAT6A U/ FTP10B avoimena kiinteistöverk-

kona. 
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9.6.2 Kaapeli-TV 

Rakennus liitetään kaapeli-TV-järjestelmään. Erillistä antenniverkkoa ei rakenneta 

vaan, signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta. 

9.6.3 Informaatiojärjestelmät 

Käytössä on informaatiojärjestelmä. Sisääntuloaulaan sijoitetaan infonäyttöjä. Huomi-

oitava yleiskaapeloinniss.a 

9.6.4 Kuulutus- ja äänentoistojärjestelmä 

Rakennuksen musiikinäänentoisto- ja hätäkuulutukset tapahtuvat äänentoistojärjestel-

män avulla. Järjestelmä kattaa yleiset tilat. Äänentoistojärjestelmä UPS-varmennettu 

(30 min). Liityntäpisteet erilliselle musiikkisoittimelle (esim. puhelin tai tabletti) määritel-

lään paikkoihin, joissa toistettavalle äänelle/ musiikille on tarvetta.  

Kuulutuskojeet sijoitetaan seuraaviin tiloihin:  

- Opettajien huone 

- Rehtorin huone 

Tiloihin asennetaan kuulutuskaiuttimia, jotka johdotetaan kuulutusalueryhmissä ja val-

vottuina silmukoina vahvistinkeskukselle. Kaiuttimet tulee olla musiikintoiston vaati-

mukset täyttäviä. Myös ulkoalueille pitää tarvittaessa pystyä antamaan kuulutuksia. 

9.6.5 Ajannäyttöjärjestelmä 

Ajannäyttöjärjestelmän pääkello varustetaan ulossijoitettavalla GPS vastaanottimella, 

joka synkronoi pääkellon automaattisesti. Ajannäyttöjärjestelmän pääkello toimii myös 

esimerkiksi videontallentimen ja infojärjestelmien aikapalvelimena, jotta kaikki aikakriit-

tiset järjestelmät ovat aina samassa ajassa. 

9.6.6 Avunpyyntöjärjestelmä 

Kaikki liikuntaesteisten WC- tilat varustetaan avunpyyntöjärjestelmällä, joka on hälyt-

tää kiinteistöautomaation kautta henkilökunnalle. 
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9.6.7 Sähkö- ja teletekniikka 

Sähköjärjestelmät 

- Rikosilmoitus: Rakennukseen asennetaan rikosilmoitusjärjestelmä 

Valvontajärjestelmät 

- kameravalvonta 

- Pihaan asennetaan kattava kameravalvontajärjestelmä. Sisäpuolen käytäville ja 

yleisiin tiloihin huomioidaan urakassa kameravalvonnan madollisuus ja kaape-

lointi. 

- Kulunvalvonta 

- Palontorjuntajärjestelmät: Rakennukseen asennetaan poloilmoitusjärjestelmä, 

joka on yhteydessä kiinteistöautomaatioon. 

Tietoverkkojärjestelmät 

- AV-järjestelmät. Käyttäjä hankkii opetuskäyttöön kuuluvan AV-järjestelmän. Lii-

kuntasaliin asennetaan kuvaa ja ääntä tukeva AV-järjestelmä. 

Muut järjestelmät 

9.6.8 Laitteet 

Hissit 

- Opetustila varustetaan kevythissillä, joka mahdollistaa opetustarvikkeiden siirte-

lyn 2krs opetustiloihin 

Purunpoisto ja muu kohdepoisto:  

- Saumuri ja kolvauspisteet asennetaan kohdepoistolaittein. 

-  Puun-työstölaitteille asennetaan alakoulukäyttöä tukeva purunpoistolaite 

Keittiölaitteet:  

- Hankesuunnitelman liitteenä olevan keittiölaitesuunnitelman mukaan  
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Siivoushuoltoon vartaan riittävän iso siivoustila ensimmäiseen kerrokseen. 

 Siivoustilassa huomioitava: 

- Moppien pesu ja kuivaus 

- Päiväkodin lakanoiden pesu 

- Kuivausrumpu 

- Välinepesukone 

- Kaatoallas 

- Tilaa liikuntasalin ja koulun siivouslaitteille 

- ATK piste 

- Riittävästi säilytys tilaa välineille, kemikaaleilla ja muille tarvikkeille 

9.7 Lukitus 

IloQ 9.7.  

9.8 Tietomallintaminen  

Kaikki suunnitelmat tehdään tietomallintamalla Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 

mukaisesti. Suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti, jonka lopputuotteena on koko 

rakennusta ja talotekniikkaa kuvaava tietomalli. 

9.9 Muut suunnittelussa huomioitavat vaatimukset 

Rakennuksen talotekniikan suunnitteluun tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. 

Tämä on tärkeää, koska talotekniikan rooli rakentamisessa ja erityisesti rakennuksen 

ylläpidossa on noussut tärkeään rooliin. 
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10 Rakennuspaikkaselvitys 

10.1 Tontti ja asemakaava 

Tontilla sijaitsee vanha puukoulu, jonka omistaa Keikyän perikunta ry. Tämä huomioi-

daan tontinkäytössä 

Tontin rakennusoikeus on n. 4200kem2, josta on käytetty 581kem2 vanhaan kouluun, 

joka on myyty paikalliselle kyläseuralle. 

Tontilta siirretään tontilla sijaitseva kaukolämpöverkko pois tontilta rakennustöiden yh-

teydessä paikallisen kaukolämpötoimijan toimesta. 

 

Kuva 3 Tontin asemakaava 

 

10.2 Tontin hallintaoikeus 

Rasitteet: 

Tontin takaosassa on rasitemerkintä. Lisäksi viereisen 110KV sähkövoimalinjan vaati-

mukset on otettava suunnittelussa huomioon. 
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Tontin omistus: 

Tontin omistaa Sastamalan kaupunki. 

 YO alue sijaitsee kolmella tontilla, jotka omistaa kaupunki.  

Nykyiset vuokrasuhteet. 

Tontilla sijaitseva entinen koulu on myyty paikalliselle kyläyhdistykselle ja maa raken-

nuksen kohdalta on vuokrattu yhdistykselle. 

10.3 Maaperäolosuhteet 

Kts Liiteenä oleva rakennettavuusselvitus (taratest) 

10.4 Väistötilatarpeet 

Rakentamisesta ei synny väistötilatarpeita. Toteutus tehdään kuten Vareliuksen kou-

lussa vaihtamalla.  

10.5 Rakennuslupa 

Rakennuslupa on haettavissa normaalin lupamenettelyn kautta. 

10.6 Muut rakennuspaikkaan liittyvät erityispiirteet 

Koulu rajautuu risteysalueelle, jossa myös raskasta liikennettä. Koulun liikennejärjeste-

lyihin ja aitaukseen sekä rajaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi tontilla oleva 

kylätalo otetaan suunnittelussa huomioon, rajaamalla alue pois oppilaiden välituntialu-

eesta. 

11 Aikataulu 

Hankkeen keskeiset aikataulutavoitteet ovat: 

- Hankesuunnitelma    1–5 2023 

- Hankesuunnitelman hyväksyntä  5–6 2023 
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- Urakka-asiakirjojen laadinta  8–10 2023 

- Palveluntuottajan hankinta  11–12 2023 

- Suunnitteluvaihe   1/2023–6/2024 

- Rakentaminen   5/2024–12/2025  

- Tarkentuu SR-urakoitsijan valinnan yhteydessä 

o Vastaanotto      … kuu 20      

o Käyttöönotto       … kuu 20      

o Vanhan koulun muuttoon varattava 1-2kk 

o Vanhan koulun purkutyöt 

o Uuden pihan toteutus purettavan koulun paikalle 

12 Toteutusmuoto 

12.1 Urakkamuotojen vertailu 

Urakkasopimus määrittelee millaisin ehdoin ja vastuurajoin urakoitsija ja rakennuttaja 

toimivat hankkeessa. Urakkamuodot jaotellaan urakoitsijoiden suoritusvelvollisuuden, 

keskinäisten sopimussuhteiden, hankintoja ja aliurakoita koskevan päätösvallan sekä 

myös urakkasuorituksen maksuperusteen mukaan. Valittavalla urakkamuodolla on 

suuri vaikutus siihen, miten ja kuka hankkeessa kantaa vastuun suunnitteluun ja ra-

kentamiseen sisältyvistä, kuten arvioitujen kustannusten ja aikataulujen pitämiseen liit-

tyvistä riskeistä.  

Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että hankkeeseen valitaan oi-

kea urakkamuoto rakennuttajan, hankkeen ominaispiirteiden, lähtötietojen tarkkuuden 

ja vallitsevien olosuhteiden mukaan. Eri hankkeisiin sopivat eri urakkamuodot. Tiedos-

tettujen tai vielä tiedostamattomien riskien jakaminen ja siirtäminen urakkasopimuk-

sella toiselle sopimusosapuolelle maksaa. Toisaalta jos riskiä ei sopimuksella jaeta, 
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tulee riskistä vastaavalla olla myös kyky kantaa sen toteutuessa aiheuttamat seuraa-

mukset.  

Toisaalta hanke voi onnistua millä tahansa urakkamuodolla erinomaisesti, kaiken men-

nessä suunnitellusti. Tällöin valittavalla urakkamuodolla on vain rajallinen vaikutus ra-

kennushankkeesta muodostuviin kustannuksiin, sillä rakennushankkeen kustannuksiin 

ylivoimaisesti eniten vaikuttaa kolme asiaa: 

- mitä rakennetaan (tilaohjelma, laajuus, suunnitteluratkaisut) 

- minne rakennetaan (rakennuspaikka, rakennuspaikkakunta) 

- milloin rakennetaan (talouden suhdanne, vuodenaika) 

12.2 Urakkamuodon valinta 

Pehulan Monipalvelukeskuksen urakkamuodoksi esitetään KVR-urakkaa, jossa mak-

superusteena on kokonaishinta. Vuosina 2020–2021 KVR-urakoiden tarjoaminen si-

sälsi riskejä urakoitsijoille, mutta nykyinen talouden taantuminen edesauttaa KVR-

urakkatarjousmuotoa.  

KVR-urakassa eli kokonaisvastuurakentamisessa suunnittelu sisältyy urakoitsijan suo-

ritusvelvollisuuteen, rakennuttajan hankkeelle antamien reunaehtojen mukaisesti. Tätä 

urakkamuotoa kutsutaankin usein SR-urakaksi, eli suunnittele ja rakenna -urakaksi tai 

ST-urakaksi, eli suunnittele ja toteuta -urakaksi.  

Rakennuttaja tekee yhden urakkasopimuksen KVR-urakoitsijan kanssa, joka vastaa 

suunnittelusta ja toimii hankkeessa myös pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Pääura-

koitsija teettää suunnittelun ja osan töistä aliurakoina. Suunnittelijat ja aliurakoitsijat 

ovat sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. Rakennuttaja voi asettaa KVR-urakkasopi-

muksessa ehtoja ja rajoituksia aliurakoiden ketjuttamisen suhteen. 

Urakan tarjouspyyntöasia-kirjoissa tulee kuitenkin pystyä riittävän tarkasti määrittele-

mään suunniteltavalta ja rakennettavalta rakennukselta rakennuttajalle merkitykselliset 

ominaisuudet ja laatutasot jo ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista.  

KVR-urakkamuodon eduksi luetaan myös se, että KVR-urakoitsija tuo oman kustan-

nustietoutensa suunnitteluun mukaan, jolloin voidaan löytää kustannustehokkaampia 
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suunnitteluratkaisuja. Riskinä urakkamuodossa on, että mikäli rakennuttaja ei ole 

osannut määritellä haluamiaan tavoitteita ja laatumääreitä etukäteen selkeästi tarjous-

pyyntöasiakirjoihin ja sitä kautta sopimusasiakirjoihin, voidaan päätyä liian edullisiin ja 

kevyisiin suunnitteluratkaisuihin. 

Pehulan Monipalvelukeskuksen osalta KVR-urakan suunnittelun pohjaksi toimitetaan 

jo tarjouspyynnön liitteenä tilaajan toimesta teetetyt viitepohjaiset arkkitehtisuunnitel-

mat uudisrakennuksesta. Lisäksi tilaaja teettää varustelua ja pintamateriaaleja varten 

tilakohtaiset huonekortit ja suunnitteluohjeen. Lisäksi talotekniikkaa varten laaditaan 

yksityiskohtainen suunnitteluohje. 

Näiden suunnitelmien pohjalta KVR-urakoitsija jatkaa suunnittelua ja voi miettiä vielä 

määrittelemättömiä ja avoimeksi jätettyjä suunnitteluratkaisuita toteutettavaksi oman 

tuotantoprosessinsa kannalta edullisella tavalla.  

Tilaaja hakee myös rakennusluvan näiden suunnitelmien pohjalta, kun tekniikkasuun-

nittelu on tarkentunut. Etuna tässä on se, että tilaaja pystyy määrittelemään suunnitel-

miin yksiselitteisesti asioita, kuten rakennuksen sijainnin, muodon ja tilojen sijoittelun 

sekä näiden väliset yhteydet haluamallaan tavalla. Tämä säästää lisäksi tarjoajan tar-

jousvaiheen suunnittelutyötä ja urakan tarjoaminen näyttäytyy urakoitsijalle kiinnosta-

vampana, koska tämän tarjouslaskentavaiheen kustannusriski pienenee, mikäli tämä 

ei tulisikaan valituksi urakkaan.  

Samalla mallilla on Sastamalassa toteutettu myös aiempia hankkeita ja konsepti on 

osoittautunut toimivaksi. 

12.3 Hankintamenettelyt 

Hankinta toteutetaan avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ja hankinnassa noudatetaan 

voimassa olevia julkisia hankintoja koskevia lakeja ja määräyksiä. Hankinta toteute-

taan EU-hankintana, koska sen suuruus ylittää EU-hankinnoille asetetun kynnysarvon 

(5,35M€). 

Rajoitetun menettelyn käyttäminen voi olla perusteltua, esimerkiksi mikäli rakennuttaja 

haluaa järjestää tarjoajien kanssa tasapuolisen yhteisen vuoropuhelun suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuista ennen tarjousten jättämistä. Tällä järjestelyllä pyrittäisiin 
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varmistamaan, että tarjoajilla on mahdollisimman kattava tieto hankkeen tavoitteista ja 

varmistaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt reunaehdot varmasti ohjaavat suun-

nittelua ja toteutusta rakennuttajan haluamiin ratkaisuihin 

Rajoitetussa menettelyssä tarjoajat rajataan esim. viiteen tarjoajaan referenssivaatei-

den pohjalta. Valittujen tarjoajien kanssa edetään tarjousvaiheeseen. Menettelyllä var-

mistetaan tarjoajien sitoutuminen tarjousvaiheeseen, koska osallistujien määrä on ra-

jattu. 

13 Toteutuskustannukset 

13.1 Tonttikustannukset 

Tontti on kaupungin omistuksessa.  

13.2 Rakennuskustannukset 

Hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ovat: 9 497 000 € Alv 0% 

Kustannusarviossa on huomioitu vanhan rakennuksen purkukustannus 250 000€, alv 

0%. Kustannusarviota nostaa suhteellisen suuri pihatöiden määrä. 

Tavoitehintalaskelma liitteenä. 

13.3 Irtaimisto- ja laitehankinnat 

Kohteen irtokalustehankinnat toteutetaan käyttäjän (sivistys) erillishankintana. Kaluste-

suunnittelu tehdään osana arkkitehtisuunnittelua. Tällä varmistetaan mm pedagogisen 

ohjeen toteutuminen. 

Hankkeen arvoidut irtaimisto- ja laitehankintojen kustannukset ovat: 

‐ irtokalusteet    300000 € 

‐ AV-laitteet ja varusteet   50000 € 

‐ muut laitehankinnat        € 
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‐ sisustustekstiilit (verhot ym.)  € 

‐ taidehankinnat   € 

13.4 Käyttötalous 

Kustannusarvion perusteella poistojen vaikutus Sastamalan kaupungin talouteen 

on  308 000€ vuodessa, 30 vuoden poistoajalla.  

Purkukustannus huomioidaan ko. toteutusvuoden käyttökuluissa. 

Lisäksi nousseet korkokustannukset vaikuttavat merkittävästi kaupungin rahoituskus-

tannuksiin. 

14 Rahoitus 

Hanke toteutetaan kaupungin omaan taseeseen, koska mahdolliset muut rahoitusvaih-

toehdot eivät ole taloudellisesti kannattavia hankkeen koko ja nykyinen rahoitusmark-

kina huomioiden.  

Energiatehokas rakentaminen mahdollistaa mm. vihreän rahoituksen, jossa on tavan-

omaista rakentamista edullisempi rahoituskulu. 

15 Riskit 

Hankkeen sisältämät riskit ovat pääosin tyypillisiä julkisen rakennushankkeen riskejä. 

Aikatauluun liittyviä riskejä: 

- Hanketta koskevien päätöksien aikaan saaminen 

- Julkisen kilpailutuksen onnistuminen  

- Mahdolliset oikaisupyynnöt / valitukset koskien hankkeen päätöksiä, julkista kil-

pailutusta, rakennuslupapäätöstä jne. 

- Kilpailutuksen onnistuminen, kilpailukykyisten ja hankebudjetin mukaisten tar-

jousten saaminen 
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Kustannuksiin ja rahoitukseen liittyviä riskejä: 

- Alustavan kustannusarvion tarkkuus sekä siinä pysyminen 

- Kustannusarvion realistisuus ja sisältö 

- Rahoitusaseman ja korkotason muutokset 

- Toimivan koulun ja ahtaan tontin vaikutus urakkahintaan 

Lopputuloksen laatuun liittyviä riskejä 

- Suunnitteluratkaisuiden onnistuminen toiminnallisuuden näkökulmasta 

- Rakentamisen aikainen laadun- ja kosteudenhallinta 

Muita riskejä 

- Rakennushankkeelle tyypilliset riskit, kuten esim. työturvallisuus. 

- Mahdolliset vaikeasti ennakoitavat, mutta laajasti yhteiskunnan eri toimintoihin 

vaikuttavat ilmiöt, kuten virusepidemiat/-pandemiat. 

- Koulu toimii rakennustöiden aikana. Esimerkiksi ruokalan toiminta ja oppilaslii-

kenne vaatii tarkkaa jatkosuunnittelua turvallisuuden kannalta. 

15.1 Riskien hallinta 

Oleellista riskienhallinnassa on riskien tunnistaminen ennalta, niiden vaikutusten ja va-

kavuuden arvioiminen, sekä toimintasuunnitelma riskien välttämiseksi ja niiden vaiku-

tusten minimoimiseksi. Riskitarkastelua tulee lisäksi tehdä säännöllisesti ja päivittää 

tietoja todellisen tilanteen mukaisesti. Yksi toimintamalli aktiivisen ja johdonmukaisen 

riskienhallinnan toteuttamiseksi on järjestää riskienhallinnan työpajoja, joihin osallistu-

vat kaikki hankkeessa mukana olevat osapuolet. 

16 Jatkotoimenpiteet 

Tavoitteena on saattaa hankesuunnitelma Sastamalan kaupunginvaltuuston hyväksyt-

täväksi kesäkuun 2023 valtuuston kokoukseen. 
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Hankkeen urakka-asiakirjat laaditaan syksyn 2023 aikana. Urakka-asiakirjojen laatimi-

seen ei ole varattu erillistä määrärahaa vuodelle 2023. Kuitenkin Vuoden 2023 inves-

tointimäärärahat mahdollistavat urakka-kilpailutusvaiheen vuodelle 2023. Määräraha-

siirto tullaan toteuttamaan osavuosikatsauksen tai hakesuunnitelman käsittelyn yhtey-

dessä. 

Urakoitsijat saavat laatia oman urakka-aikataulunsa, tilaaja ei aseta pakollista aikatau-

lua valmistumiselle. Kuitenkin muuttoon ja vanhan koulun purkuun pitää varata riittävä 

aika, minimissään kaksi kuukautta ilman loma-aikaa. 
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