
 
Sastamalan Vesi liikelaitoksen tilinpäätös 2024 
  
SVJOHTOK 05.03.2025 § 12    
507/02.02.00/2023    

 
Sastamalan Vesi liikelaitos on toiminut kuntalain 9 luvun mukaisena 
liikelaitoksena 1.1.2009 alkaen. Kuntalain 67 §:n mukaan 
johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. 
 
Tilikauden alijäämäksi ennen varauksia muodostui 386 073,15 
euroa. Poistoerokirjauksen jälkeen tulos on 296 606,67 euroa 
alijäämäinen. Talousarviossa ylijäämäksi arvioitiin 89 500 euroa. 
 
Vuosi 2024 oli erittäin sateinen. Tämä aiheutti 
vuotovesimäärän merkittävän kasvun ja näin ollen myös jätevesien 
käsittelykustannusten huomattavan suuren nousun. 
 
Sastamalan Veden ja yhdyskuntatekniikan keskinäinen sopimus 
hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta on osin 
laadittavana. Vuoden 2024 osalta sovellettiin arvioitua 
kustannusjakoa hulevesien hallinnan järjestämisestä. 
 
Kokonaisinvestointien nettomäärä oli 2 476 899,61 euroa. 
Kokonaisuudessaan investoinnit ylittivät talousarvion 12,8 prosentilla 
eli n. 282 000 eurolla. 
 
Suurimmat investoinnit olivat: 
- Tyrväänkadun alueen saneeraus 
- Raivionkadun saneeraus 
- Katajistonkatu-Mäkelänkatu alueen saneeraus 
- jätevesipumppaamoiden saneerausohjelma 
 
Suurimmat syyt investointimenojen ylitykseen ovat seuraavat: 
 
Kolisevantien vesijohdossa oli jo joulun 2023 ja 12.1.2024 aikavälillä 
kolme vesijohtovuotoa. Aiempinakin vuosina Kolisevantiellä oli ollut 
vähintään yksi vuoto vuodessa. Kolisevantien vesijohdon korjaus ei 
ollut vuoden 2024 saneerausohjelmassa. Koska vuotoja oli lyhyellä 
aikajänteellä useita, oli todennäköistä, että vuotojen määrä tulisi 
jatkumaan runsaana. Runsaiden vesijohtovuotojen vuoksi katsottiin 
Kolisevantien saneerauksen olevan ensisijaisen tärkeää, jotta 
käyttötaloutta rasittavat korjaukset saadaan loppumaan tältä osin. 
Kolisevantien vesijohdon saneeraus maksoi n. 109 000 euroa. Tästä 
ylimääräisestä kohteesta huolimatta pyrittiin saamaan muut vuodelle 
2024 varatut kohteet saneerattua, koska vuotovesien määrä on 
viime vuosina kasvanut merkittävästi. Muiden kohteiden ennustettiin 
alittuvan ko. kustannuksen verran. 
 
Määrärahaylityksiä aiheutui myös jäteveden pumppaamoiden 
automaatiosta löytyneen tietoturvariskin poistamisesta. Saneeraus 
koski 75 jäteveden pumppaamon tiedonsiirtolaitteiden uusintaa 
asennuksineen ja ohjelmointeineen. Työmäärän laajuus ja 
mahdollinen toteuttamisajankohta ei ollut selvillä talousarviota 



laadittaessa. Verkon saneerauksen kustannus oli noin 101 500 €. 
Työ toteutettiin syksyllä 2024 ja kokonaiskustannus selvisi vasta 
loppuvuodesta 2024. 
 
Liikelaitos nosti lainaa 1 900 000 euroa, lainoja lyhennettiin 1 592 
800 euroa. 
 
Oheismateriaalina on vuoden 2024 tilinpäätös liiteasiakirjoineen. 

 
Toimivallan peruste Kuntalaki 67 § 
 
Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue 

 
Esittelijä Sastamalan Veden johtaja 

 
Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy Sastamalan Vesi 

liikelaitoksen vuoden 2024 erillistilinpäätöksen, allekirjoittaa sen 
sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 
kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi kaupungin tilinpäätökseen. 
 
Veden johtokunta oikeuttaa Sastamalan Veden johtajan tekemään 
tilinpäätökseen pieniä teknisluonteisia muutoksia.  
 
Sastamalan Vesi liikelaitoksen tulos on 386 073,15 euroa 
alijäämäinen. 
Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle tilikauden tuloksen 
käsittelystä seuraavaa: 
1. Kirjataan poistoeron vähennystä liikelaitokselle 
poistosuunnitelman mukaisesti 89 466,48 euroa. 
2. Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 296 606,67 euroa 
kirjataan taseessa oman pääoman ’Tilikauden ylijäämä/alijäämä’ -
tilille. 
 
Kirjauksen jälkeen taseen ylijäämä on 1 246 927,94 euroa. 
 

Päätös Hyväksyttiin ja tilinpäätös allekirjoitettiin. 
 
Merkitään pöytäkirjaan, että Sofia Murtojärvi saapui kokoukseen 
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.07. 

 
Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716 
 
 


