
Kiikoisten päiväkotihankkeen taloudellinen selvitys

TEKLTk 29.11.2022 § 101

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt Kiikoisten päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyessään 15.11.2021 § 100, että remontin valmistuttua valtuustolle esitetään selvitys todellisista kustannuksista.

Sastamalan kaupungin talousarviossa on varattu vuonna 2022 375 000 euroa Kiikoisten päiväkotihankkeen toteuttamiseen.

Kiikoisten päiväkoti perustettiin Kiikoisten entiselle kunnantalolle, Kiikostalolle. Kiikoisten päiväkodissa on tilat yhdelle ryhmälle, mitoituksena käytettiin kahtakymmentä lasta. Olemassa oleviin toimistotiloihin tehtiin päiväkodin toiminnan vaatimia tilamuutoksia tarvittavassa laajuudessa. Tiloihin rakennettiin kuraeteinen, vaatteiden säilytys, lapsille lepohuone ja leikki- /toimintahuone valtuustosalin. Olemassa oleva taukotila muutettiin jakelukeittiöksi. Rakennuksen takapihalle rakennettiin aidoin rajattu leikkipiha. Päiväkodin päivittäiskulkua varten tehtiin uusi sisäänkäynti rivitalon ja Kiikostalon väliin. Lisäksi ilmanvaihto toteutettiin määräysten mukaiseksi. Alkuperäiseen määrärahaan verrattuna hankkeeseen aiheutti lisäkustannuksia mm. vesikaton ja syöksyrännien sulanapitokaapelit, sekä muut pienimuotoiset muutokset.

Kiikoisten päiväkodin toteutuneet rakennuskustannukset ovat 355 694,14 euroa (alv 0 %). Toteutumasta puuttuu vielä sähkötöiden loppulaskut yhteensä n. 21 700 euroa. Näiden jälkeen lopulliset rakennuskustannukset ovat 377 394,14 euroa.

Valmistelija	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy Kiikoisten päiväkodin remontin lopputilityksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

KHALL 12.12.2022 § 243

Valmistelija	tekniinen johtaja Kimmo Toukoniemi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kiikoisten päiväkodin remontin lopputilityksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, puh. 040 684 2716

KVALT 20.02.2023 § 3
673/10.03.02.00/2021

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus saattaa Kiikoisten päiväkodin remontin lopputilityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.