



Katja Ullrika Ritvanen

Päätös PIRELY/14183/2023 16.05.2024, muutoshakemuksenne 17.09.2024

Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta

Hakemus

Tyrisevän yksityistie, Nohkuan pysäkkitie yksityistie (000-2007-K29361, Sastamala) on hakenut 08.12.2023 saapuneella hakemuksella yksityisen tien parantamisen valtionavustusta kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseen, sekä rumpujen uusimiseen, sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Hankkeen esitetty kokonaiskustannusarvio on ollut 91 360 euroa. Tiekunnalle 16.05.2024 tehdyllä päätöksellä on hyväksytty hankkeen kustannusarvioksi 91 360 euroa ja avustusmääräksi 63 952 euroa, jonka tiekunta on ilmoittanut ottavansa vastaan.

Tiekunta on toimittanut 17.09.2024 ELY-keskukselle tätä hanketta koskevan muutoshakemuksen, jossa on esitetty hankkeen kustannusarvioksi 97 498 euroa. Muutosta on haettu, koska alin saatu tarjous ylitti kustannusarvion noin 3550 eurolla ja lisätöitä mm. vasarointia ym. syntyi hankkeessa noin 3000 eurolla. Tiekunta hakee nyt lisärahoitusta 6128 eurolle, eli kokonaiskustannusarvio on noussut 97488 euroon.

Välitoimenpiteet

Hankkeelle on tehty seuraavat tarkastukset:

- Alkutarkastus 06.05.2024

Päätös

Tämä päätös korvaa 16.05.2024 tehdyn päätöksen.

Avustus päätöksen kohteena oleva Tyrisevän yksityistie, Nohkuan pysäkkitie yksityistie on yksityistielain mukaan valtionavustuskelppoinen.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää Tyrisevän yksityistie, Nohkuan pysäkkitie yksityistielle valtionavustusta kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseen, sekä rumpujen uusimiseen, sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Kustannusarvioksi ELY-keskus hyväksyy 97 498 euroa. Avustus on 70 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 68 248 euroa.



Avustus voidaan maksaa enintään 12 erässä.

Avustuseriä on 19.09.2024 mennessä maksettu 3 kappaletta seuraavasti:

- 19 185 €, 18.06.2024
- 8 014 €, 31.07.2024
- 29 343 €, 22.08.2024

Päätöksen voimassaoloaika on 16.05.2024 – 31.12.2024. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Hankkeen on valmistuttava ja sen viimeisen erän maksatushakemus tulee olla toimitettuna KEHA-keskukseen 31.12.2024 mennessä.

Päätöksen perustelut

Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa tien, siihen kuuluvien alueiden, rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen korjauksiin ja kantavuutta nostaviin hankkeisiin.

ELY-keskuksen harkinnassa on avustettavien kohteiden valinta ja niiden saaman avustuksen määrä. Avustettavia kohteita ja avustusten suuruutta harkittaessa otetaan huomioon parantamistarve, esitetyt toimenpiteet, valtionavustuksen tarve sekä hankkeiden kiireellisyys ja tärkeys.

Hakemuksessa on esitetty hankkeen hyväksyttäväksi kustannusarvioksi 97 498 euroa. ELY-keskus hyväksyy esitetyn kustannusarvion.

Syntyneet kustannukset ovat avustuskelpoisia ja hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisia, joten ne ovat hyväksyttävissä.

Muutospäätöksen vastaanottaminen

Tiekunta on toimittanut 16.05.2024 päivättyä päätöstä koskevan vastaanottoilmoituksen liitteineen 01.06.2024.

Lisäksi avustuksen saajan on ilmoitettava tämän päätöksen liitteenä olevalla vastaanottoilmoituslomakkeella Pirkanmaan ELY-keskukseen kirjallisesti 60 päivän kuluessa muutospäätöksen saamisesta, ottaako se myönnetyn lisäavustuksen vastaan. Jos avustuksen saaja ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita lisäavustuksen vastaanottamisesta tai jos tiekunta ei ota lisäavustusta vastaan, raukeaa 19.09.2024 tehty muutospäätös ja alkuperäinen 16.05.2024 tehty avustuspäätös jää voimaan.

Hankkeen aloittaminen

Avustuksen kohteena oleva hanke voidaan aloittaa avustuspäätöksen ehtoja noudattaen, kun ELY-keskus on antanut myönteisen avustuspäätöksen ja tiekunta on vastaanottoilmoituksella kirjallisesti ilmoittanut avustuksen vastaanottamisesta.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät ehdot

Hankkeen valvojalta edellytetään riittävää alaan liittyvää teknistä osaamista.



Valvojan tiedot tulee ilmoittaa vastaanottoilmoituksen liitteenä.

Hanke tulee toteuttaa päätöksen voimassaoloaikana. Hankkeen kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana. Jos hanke ei valmistu päätöksen voimassaoloaikana, tulee tiekunnan hakea ELY-keskukselta kirjallisesti jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen hyvissä ajoin ennen päätöksen voimassaolon päättymistä.

Suunnitelmiin mahdollisesti kohdentuvista muutoksista ja valmistumistarkastuksesta on sovittava etukäteen ELY-keskuksen valvojan kanssa.

Valvojana hankkeessa toimii yksityistieasiantuntija Tienpidon asiantuntija Antti Laine, 0295021345, antti.laine@ely-keskus.fi.

Urakointi ja kilpailuttaminen

Yksityistä tiekuntaa pidetään julkisena hankintayksikkönä ja sen tulee urakoita teettäessään noudattaa hankintasäännöksiä, jos valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön hankkeelle myöntämän tuen määrä on yhteensä yli puolet hankinnan arvosta.

Lakia julkisista hankinnoista tulee noudattaa hankintoihin, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot. Käytännössä yksityisten tiekuntien hankinnoissa kyseeseen tulevat kansalliset kynnysarvot, jotka ovat:

- Tavara- ja palveluhankinnat, 60 000 euroa, alv 0 %
- Rakennusurakat, 150 000 euroa, alv 0 %

Jos tiekunta on hankintalain 5 §:n perusteella velvollinen kilpailuttamaan hankintansa, tulee tiekunnan toimittaa sähköisesti ELY-keskukselle seuraavat asiakirjat hankintapäätöksen tekemisen jälkeen:

- sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa julkaistu hankintailmoitus
- tarjouspyyntö
- saadut tarjoukset
- hankintapäätös

Näiden asiakirjojen perusteella ELY-keskus valvoo, että hankintalain 5 §:n mukaisena julkisena hankintayksikkönä toimiva tiekunta kilpailuttaa hankintansa asianmukaisesti. Jos tiekunta laiminlyö hankintalain mukaisen kilpailuttamisveloitteensa, valtionavustusta koskeva päätös voidaan joutua kumoamaan valtionavustuslain 21 §:n perusteella.

Jos hakemus on tehty aluehallinnon asiointipalvelussa osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi, toimittaa saaja kilpailutusasiakirjat asiointipalvelussa sijaitsevan hakemuksen kautta.

Jos hakemus on tehty tulostettavalla lomakkeella, toimittaa avustuksen saaja kilpailutusasiakirjat sähköpostitse tai kirjepostilla päätöksen antaneen ELY-keskuksen kirjaamoon. Asiakirjat voi toimittaa myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Yleiset asiointilomakkeet löytyvät osoitteesta ely-keskus.fi/asiointi-ja-yhteystiedot.



Raportointi

Tiekunnan ja tiekunnan nimeämän valvojan vastuulla on hankkeen edistymisen ja töiden laadun valvonta. Hankkeen toteutuksen ja erityisesti tärkeiden rakennusvaiheiden dokumentointi sekä kuvaaminen tulee sisällyttää avustuksen maksamiseen liittyvään loppuraporttiin.

Avustuksen maksaminen

Myönnetyn avustuksen maksaa KEHA-keskus.

Jos avustus on haettu aluehallinnon asiointipalvelussa osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi, hakee avustuksen saaja myös maksatusta asiointipalvelussa sijaitsevan hakemuksen Maksatukset-välilehden kautta.

Jos avustus on haettu tulostettavalla lomakkeella, toimittaa avustuksen saaja paperisen maksatushakemuksen postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. KEHA-keskuksen maksatusyksikön yhteystiedot löytyvät osoitteesta keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusyksikon-yhteystiedot. Asiakirjat voi toimittaa myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Yleiset asiointilomakkeet löytyvät osoitteesta ely-keskus.fi/asiointi-ja-yhteystiedot.

Myönnetyn avustuksen maksuerät maksetaan työn edistymisen mukaan. Ensimmäinen avustuserä voidaan maksaa ennakkona työn aloittamisen jälkeen ilman kuluselvitystä. Avustus voidaan maksaa myös päätöksen mukaisissa erissä hankkeesta syntyneiden kustannusten perusteella. Viimeinen avustuserä maksetaan, kun työ on valmis, ELY-keskuksen edustaja on tehnyt tarvittaessa hankkeelle lopputarkastuksen, ja tiekunta on toimittanut loppumaksatushakemuksen liitteineen.

Viimeisen erän maksatushakemukseen liitetään

- kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista
- kopiot maksukuiteista tai tiliotteista, joista käy ilmi, että laskut ovat maksettu tiekunnan tililtä
- tositteet tiemaksuja vastaan tehdyistä töistä (kopiot)
- kirjanpidon raportit kunnan ollessa hankkeen toteuttajana
- hankkeen loppuraportti, jossa kuvattuna hankkeen toteutus, tärkeät rakennusvaiheet sekä lopputulos. Raportin tulee lisäksi sisältää valokuvat eri rakennusvaiheista.
- työtilitysten luettelo, jolla selvitetään tositteittain tehdyt työt ja muut kustannukset

Avustuksen maksatuksessa noudatettavat tarkemmat ohjeet ovat päätöksen liitteessä "Ohje yksityisen tien parantaminen, jatkotoimenpiteet".

Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja ei itse lopullisesti maksa arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja voi arvonlisäverolain säännösten mukaan vähentää liiketoimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän veron.

Avustuksen maksatukseen liittyvät yhteydenotot
maksatukset.keha@ely-keskus.fi.



Avustuksen maksatuksen lakkauttaminen ja maksetun avustuksen takaisinperintä

Avustuksen maksamisen keskeyttämiseen, avustuksen palauttamiseen sekä avustuksen saajalle jo maksetun avustuksen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia.

Sovelletut säädökset

- Yksityistielaki 560/2018: 83 §, 87 §
- Valtioneuvoston asetus yksityisteistä 1069/2018: 3–7 §
- Laki julkisista hankinnoista 1397/2016: 1 §, 5 §, 25 §
- Valtionavustuslaki 688/2001: 11–17 §, 20–22 §, 34 §
- Arvonlisäverolaki 1501/1993
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003: 19 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tienpidon asiantuntija

Antti Laine
Esitelty sähköisesti
19.09.2024 08:06

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi
Hyväksytty sähköisesti
19.09.2024 16:54

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa tienpidon asiantuntija Antti Laine, 0295021345, antti.laine@ely-keskus.fi.

Yksityistieasioissa neuvoo Liikenteen asiakaspalvelu, puh. 0295 020 603, liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Tiedoksi

Kunta/kaupunki
ELYn valvoja
Arkisto