



Katja Ullrika Ritvanen

Päätös PIRELY/12997/2023 15.05.2024, muutoshakemuksenne 28.09.2024

Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta

Hakemus

Soinin yksityistie yksityistie (000-2007-K27042, Sastamala) on hakenut 10.11.2023 saapuneella hakemuksella yksityisen tien parantamisen valtionavustusta Osakkaiden turvallisuus, pelastuskaluston perille pääsy turvattava., kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseen, sekä rumpujen uusimiseen, sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiseen ja niiden estämiseen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Hankkeen esitetty kokonaiskustannusarvio on ollut 116 000 euroa. Tiekunnalle 15.05.2024 tehdyllä päätöksellä on hyväksytty hankkeen kustannusarvioksi 116 000 euroa ja avustusmääräksi 81 200 euroa, jonka tiekunta on ilmoittanut ottavansa vastaan.

Tiekunta on toimittanut 28.09.2024 ELY-keskukselle tätä hanketta koskevan muutoshakemuksen, jossa on esitetty hankkeen kustannusarvioksi 146 000 euroa. Muutosta on haettu, koska urakoitsijoilta saadut tarjoukset ylittivät kaikki kustannusarvion lähes 30 000 eurolla. Jotta saviseen maaperään saadaan toteutettua riittävä kantavuus on kustannusarviota päätetty nostaa tiekunnan kokouksessa 27.9.2024 ja hakea lisäavustusta 30 000 e lisäbudjetille. Lisäksi hankkeen runkotöiden aikana on tullut muutamia lisäkustannuksia, jotka selvitetty tarkemmin suunnitelman muutoksella. Mm. laskuojan kaivuuta, kallion vasarointia ja lisärumpujen asentamista kuivatuksen toimimisen varmistamiseksi. Myös kasvillisuuden poistoon meni enemmän rahaa, kuin oli ennakoitavissa. Kantavuuden varmistaminen on tärkein syy lisärahan hakemiseen. Tiekunta teki yksimielisen päätöksen sen jälkeen, kun olimme tehneet maastossa katselmuksen.

Välitoimenpiteet

Hankkeelle on tehty seuraavat tarkastukset:

- Alkutarkastus 06.05.2024

Päätös

Tämä päätös korvaa 15.05.2024 tehdyn päätöksen.

Avustuspäätöksen kohteena oleva Soinin yksityistie yksityistie on yksityistielain mukaan valtionavustuskelppoinen.



Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää Soinin yksityistie yksityistielle valtionavustusta Osakkaiden turvallisuus, pelastuskaluston perille pääsy turvattava., kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseen, sekä rumpujen uusimiseen, sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiseen ja niiden estämiseen.

Kustannusarvioksi ELY-keskus hyväksyy 146 000 euroa. Avustus on 70 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 102 200 euroa.

Avustus voidaan maksaa enintään 12 erässä.

Avustuseriä on 10.10.2024 mennessä maksettu 2 kappaletta seuraavasti:

- 24 360 €, 06.08.2024
- 11 895 €, 25.09.2024

Päätöksen voimassaoloaika on 15.05.2024 – 31.12.2024. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Hankkeen on valmistuttava ja sen viimeisen erän maksatushakemus tulee olla toimitettuna KEHA-keskukseen 31.12.2024 mennessä.

Päätöksen perustelut

Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa tien, siihen kuuluvien alueiden, rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltöjen korjauksiin ja kantavuutta nostaviin hankkeisiin.

ELY-keskuksen harkinnassa on avustettavien kohteiden valinta ja niiden saaman avustuksen määrä. Avustettavia kohteita ja avustusten suuruutta harkittaessa otetaan huomioon parantamistarve, esitetyt toimenpiteet, valtionavustuksen tarve sekä hankkeiden kiireellisyys ja tärkeys.

Hakemuksessa on esitetty hankkeen hyväksyttäväksi kustannusarvioksi 146 000 euroa. ELY-keskus hyväksyy esitetyn kustannusarvion.

Lisärahoitustarve on perusteltua hankkeessa vastaan tulleiden haasteiden ja niiden aiheuttamien suunnitelmamuutosten vuoksi.

Muutospäätöksen vastaanottaminen

Tiekunta on toimittanut 15.05.2024 päivättyä päätöstä koskevan vastaanottoilmoituksen liitteineen 01.06.2024.

Lisäksi avustuksen saajan on ilmoitettava tämän päätöksen liitteenä olevalla vastaanottoilmoituslomakkeella Pirkanmaan ELY-keskukseen kirjallisesti 60 päivän kuluessa muutospäätöksen saamisesta, ottaako se myönnetyn lisäavustuksen vastaan. Jos avustuksen saaja ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita lisäavustuksen vastaanottamisesta tai jos tiekunta ei ota lisäavustusta vastaan, raukeaa 10.10.2024 tehty muutospäätös ja alkuperäinen 15.05.2024 tehty avustuspäätös jää voimaan.



Hankkeen aloittaminen

Avustuksen kohteena oleva hanke voidaan aloittaa avustuspäätöksen ehtoja noudattaen, kun ELY-keskus on antanut myönteisen avustuspäätöksen ja tiekunta on vastaanottoilmoituksella kirjallisesti ilmoittanut avustuksen vastaanottamisesta.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät ehdot

Hankkeen valvojalta edellytetään riittävää alaan liittyvää teknistä osaamista. Valvojan tiedot tulee ilmoittaa vastaanottoilmoituksen liitteenä.

Hanke tulee toteuttaa päätöksen voimassaoloaikana. Hankkeen kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana. Jos hanke ei valmistu päätöksen voimassaoloaikana, tulee tiekunnan hakea ELY-keskukselta kirjallisesti jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen hyvissä ajoin ennen päätöksen voimassaolon päättymistä.

Suunnitelmiin mahdollisesti kohdentuvista muutoksista ja valmistumistarkastuksesta on sovittava etukäteen ELY-keskuksen valvojan kanssa.

Valvojana hankkeessa toimii yksityistieasiantuntija Tienpidon asiantuntija Antti Laine, 0295021345, antti.laine@ely-keskus.fi.

Urakointi ja kilpailuttaminen

Yksityistä tiekuntaa pidetään julkisena hankintayksikkönä ja sen tulee urakoita teettäessään noudattaa hankintasäännöksiä, jos valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön hankkeelle myöntämän tuen määrä on yhteensä yli puolet hankinnan arvosta.

Lakia julkisista hankinnoista tulee noudattaa hankintoihin, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot. Käytännössä yksityisten tiekuntien hankinnoissa kyseeseen tulevat kansalliset kynnysarvot, jotka ovat:

- Tavara- ja palveluhankinnat, 60 000 euroa, alv 0 %
- Rakennusurakat, 150 000 euroa, alv 0 %

Jos tiekunta on hankintalain 5 §:n perusteella velvollinen kilpailuttamaan hankintansa, tulee tiekunnan toimittaa sähköisesti ELY-keskukselle seuraavat asiakirjat hankintapäätöksen tekemisen jälkeen:

- sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa julkaistu hankintailmoitus
- tarjouspyyntö
- saadut tarjoukset
- hankintapäätös

Näiden asiakirjojen perusteella ELY-keskus valvoo, että hankintalain 5 §:n mukaisena julkisena hankintayksikkönä toimiva tiekunta kilpailuttaa hankintansa asianmukaisesti. Jos tiekunta laiminlyö hankintalain mukaisen kilpailuttamisveloitteensa, valtionavustusta koskeva päätös voidaan joutua kumoamaan valtionavustuslain 21 §:n perusteella.



Jos hakemus on tehty aluehallinnon asiointipalvelussa osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi, toimittaa saaja kilpailutusasiakirjat asiointipalvelussa sijaitsevan hakemuksen kautta.

Jos hakemus on tehty tulostettavalla lomakkeella, toimittaa avustuksen saaja kilpailutusasiakirjat sähköpostitse tai kirjepostilla päätöksen antaneen ELY-keskuksen kirjaamoon. Asiakirjat voi toimittaa myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Yleiset asiointilomakkeet löytyvät osoitteesta ely-keskus.fi/asiointi-ja-yhteystiedot.

Raportointi

Tiekunnan ja tiekunnan nimeämän valvojan vastuulla on hankkeen edistymisen ja töiden laadun valvonta. Hankkeen toteutuksen ja erityisesti tärkeiden rakennusvaiheiden dokumentointi sekä kuvaaminen tulee sisällyttää avustuksen maksamiseen liittyvään loppuraporttiin.

Avustuksen maksaminen

Myönnetyn avustuksen maksaa KEHA-keskus.

Jos avustus on haettu aluehallinnon asiointipalvelussa osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi, hakee avustuksen saaja myös maksatusta asiointipalvelussa sijaitsevan hakemuksen Maksatukset-välilehden kautta.

Jos avustus on haettu tulostettavalla lomakkeella, toimittaa avustuksen saaja paperisen maksatushakemuksen postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. KEHA-keskuksen maksatusyksikön yhteystiedot löytyvät osoitteesta keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusyksikon-yhteystiedot. Asiakirjat voi toimittaa myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Yleiset asiointilomakkeet löytyvät osoitteesta ely-keskus.fi/asiointi-ja-yhteystiedot.

Myönnetyn avustuksen maksuerät maksetaan työn edistymisen mukaan. Ensimmäinen avustuserä voidaan maksaa ennakkona työn aloittamisen jälkeen ilman kuluselvitystä. Avustus voidaan maksaa myös päätöksen mukaisissa erissä hankkeesta syntyneiden kustannusten perusteella. Viimeinen avustuserä maksetaan, kun työ on valmis, ELY-keskuksen edustaja on tehnyt tarvittaessa hankkeelle lopputarkastuksen, ja tiekunta on toimittanut loppumaksatushakemuksen liitteineen.

Viimeisen erän maksatushakemukseen liitetään

- kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista
- kopiot maksukuiteista tai tilioitteista, joista käy ilmi, että laskut ovat maksettu tiekunnan tililtä
- tositteet tiemaksuja vastaan tehdyistä töistä (kopiot)
- kirjanpidon raportit kunnan ollessa hankkeen toteuttajana
- hankkeen loppuraportti, jossa kuvattuna hankkeen toteutus, tärkeät rakennusvaiheet sekä lopputulos. Raportin tulee lisäksi sisältää valokuvat eri rakennusvaiheista.
- työtilitysten luettelo, jolla selvitetään tositteittain tehdyt työt ja muut kustannukset



Avustuksen maksatuksessa noudatettavat tarkemmat ohjeet ovat päätöksen liitteessä "Ohje yksityisen tien parantaminen, jatkotoimenpiteet".

Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja ei itse lopullisesti maksa arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja voi arvonlisäverolain säännösten mukaan vähentää liiketoimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän veron.

Avustuksen maksatukseen liittyvät yhteydenotot maksatukset.keha@ely-keskus.fi.

Avustuksen maksatuksen lakkauttaminen ja maksetun avustuksen takaisinperintä

Avustuksen maksamisen keskeyttämiseen, avustuksen palauttamiseen sekä avustuksen saajalle jo maksetun avustuksen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia.

Sovelletut säädökset

- Yksityistielaki 560/2018: 83 §, 87 §
- Valtioneuvoston asetus yksityisteistä 1069/2018: 3–7 §
- Laki julkisista hankinnoista 1397/2016: 1 §, 5 §, 25 §
- Valtionavustuslaki 688/2001: 11–17 §, 20–22 §, 34 §
- Arvonlisäverolaki 1501/1993
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003: 19 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tienpidon asiantuntija

Antti Laine
Esitelty sähköisesti
02.10.2024 16:54

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi
Hyväksytty
sähköisesti
10.10.2024 10:07

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa tienpidon asiantuntija Antti Laine, 0295021345, antti.laine@ely-keskus.fi.



Yksityistieasioissa neuvoo Liikenteen asiakaspalvelu, puh. 0295 020 603,
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Tiedoksi

Kunta/kaupunki
ELYn valvoja
Arkisto