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1. YLEISTÄ 

 Yleistä hankkeesta 

Hanke sisältää uudisrakennuksena toteutettavan uimahallin, sekä liikun-
tahallin rakentamisen Sylvään koulun tontille.  

 Hankesuunnittelun organisaatio 

 

Sastamalan kaupunki 
Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg 
Liikuntapaikkamestari Jari Aho 
Sylvään koulun apulaisrehtori Mikko Mustanoja 

Sastamalan kaupunginhallituksen nimeämä rakennustoimikunta: 
Kari Kaaja 

Pentti Jarkko 
Janne Prihti 
Leena Saarela 

Heljä Leppäniemi 
 

Erityisasiantuntija/Tampereen Tilapalvelut Oy   
Hankepäällikkö Panu Hirvonen 

 
Arkkitehtisuunnittelu / Arktes Oy 
Eero Vesala 

Mika Syren  
   

Esteettömyyskonsultti / Riesa Consultative 
Joel Hentunen 
 

Allas, talotekniikka ja energiakonsultointi/ Granlund Oy 
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2. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTEET 

 Hankkeen taustaa 

Uuden uima- ja liikuntahallin hankesuunnitelman laatiminen on päätetty 
käynnistää Sastamalan kaupungin kaupunginvaltuuston päätöksellä vuo-
den 2023 talousarvion päätöksenteon yhteydessä KVALT 14.11.2022 § 

57. Lisäksi Sastamalan kaupunginvaltuusto on linjannut KVALT 
15.05.2023 § 22, että Sylvään koulun tarvitsemat liikuntatilat tehdään 

uimahallin yhteyteen ja uimahalli sijoitetaan Sylvään koulun tontille. Lii-
kuntatilan mitoituksessa on huomioitu myös Sastamalan keskustan alu-

een liikunta- ja tapahtumatila pitkälle tulevaisuuteen.  
 
Sylvään koulun nykyiseen liikuntahalliin on teetetty kuntotutkimus vuo-

den 2020 palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Kuntotutkimuksessa to-
dettiin liikuntahallin lattia, katto ja seinärakenteet huonokuntoisiksi. Li-

säksi hallin kattorakenteet eivät täyty nykypäivän vaatimuksia. Näin ol-
len liikuntahallin uusiminen on ajankohtaista, koska vanhan liikuntahallin 
vauriot ovat hyvin laaja-alaisia, eikä saneeraus ole taloudellisesti miele-

käs vaihtoehto vaurioiden laajuus huomioiden. 
 

Uimahallista on laadittu tarveselvitys vuonna 2018, jonka mukaan kes-
keisellä sijainnilla Sastamalan keskustassa sijaitsevalle monikäyttöiselle 
uimahallille on nyt ja tulevaisuudessa selkeä tarve. Tarveselvityksen poh-

jalta laadittiin v. 2019 uuden uimahallin hankesuunnitelma (13.6.2019), 
joka perustui uimahallin sijaintiin Poronrannan alueella Sastamalan kes-

kustassa. Hanke päätettiin v. 2019 kuitenkin olla toteuttamatta ja sitä ei 
jatkettu hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. 
 

Tämän v. 2023 käynnistetyn hankesuunnittelutyön valmisteluun on osal-
listutettu Sastamalan kaupungin valtuustoa, kuntalaisia, sekä eri sidos-

ryhmiä, kuten esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostoja, nuorisoa, 
sekä eri urheiluseuroja. Työpajoissa ja seminaareissa on käsitelty mm. 
sidosryhmien tarpeita, toiminnallisuutta, laajuutta, alustavia kustannuk-

sia, hankemalleja, sijaintia ja käyttötaloutta.  
 

Uimahallin toiminnallisuudet on valittu siten, että valitut allaskokonaisuu-
det pystyisivät palvelemaan mahdollisimman monia käyttäjäryhmiä 
hankkeelle asetettu kustannustaso huomioiden. 

 Tarveselvitys ja v. 2019 laadittu hankesuunnitelma 

Uudesta uimahallista on laadittu hankesuunnittelun perustaksi tarveselvi-
tys (pvm. 5.7.2018), jossa on selvitetty 2018 vuoden nykytilannetta 

Vuonna 2018 laaditussa uuden uimahallin tarveselvityksessä on selvitetty 
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uuden uimahallin parasta sijaintia käytön näkökulmasta, arvioitu mahdol-

lisia kävijämääriä, arvioitu tarvetta toiminnan ja talouden näkökulmasta, 
sekä arvioitu mahdollisen uuden hallin vaikutuksia tulevaisuudessa. 

 
Tarveselvityksessä on osittain vanhentuneita tietoja, esim. Sastamalan 
vanhoista uimahalleista, mutta tarveselvityksessä on edelleen hyödyllistä 

tietoa mm. saavutettavuudesta ja kävijämääristä. Tarveselvityksen ja v. 
2019 laaditun hankesuunnitelman tietoja on hyödynnetty soveltuvilta 

osin tässä hankesuunnittelutyössä. 
 
Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty tiivistettynä tarveselvityksessä 

esitettyjä olennaisimpia asioita. 

 Arvioidut kävijämäärät 

Uimahallin mitoitusperusteiden mukaan (RT 103059) tyypillinen vuotui-

nen kävijämäärä on keskimäärin kuusi kertaa vaikutusalueen asukas-
luku. Kävijämäärää tarkemmin arvioitaessa otetaan huomioon hallin pal-

velutaso ja muut oheispalvelut. Vaikutusaluetta arvioitaessa otetaan 
huomioon lähialueiden muut vesiliikuntapalveluja tuottavat laitokset.  
Keskimääräinen päivittäinen kävijämäärä asettuu välille 300–350 kävijää 

vuorokaudessa (kun uimahalli auki n. 300 päivää / vuosi). Ruuhkaisim-
pina päivinä kävijämäärän arvioidaan olevan 600–800 kävijää vuorokau-

dessa. Liikuntahallin vuotuiseksi kävijämääräksi on arvioitu 100 000 kä-
vijää. 
 

Vuoden 2018 tarveselvityksen yhteydessä tehdyn sidosryhmäselvityksen 
perusteella vuosittainen uimahallin kävijämäärä asettuu n. 100.000 kävi-

jään vuodessa, jakautuen eri käyttäjäryhmien kesken seuraavasti: 
 
 

 
 

Kuntalaiset (=HYTE)       
38 % 

Liikuntapalvelut        
19 % 
Elinkeinopalvelut        

15 % 
Sosiaali- ja terveystoimi      

14 % 
Sivistys- ja koulutoimi 

10 % 
Seurat          
4 % 

Kuva 1. Käyttäjäryhmien arvioitu jakautuminen. Erityisesti uimaseurojen osuuden voidaan arvioida kas-
vavan uimahallin vakiinnuttaessa paikkansa Sastamalassa 
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 Kävijämäärään vaikuttavat tekijät 

Sijainti ja saavutettavuus 
 
Uimahallin sijainnilla ja saavutettavuudella suhteessa väestökeskitty-

mään on oleellinen vaikutus uimahallien absoluuttisiin ja suhteessa asu-
kaslukuun oleviin kävijämääriin. Tarveselvityksen yhteydessä selvitettiin 

15.000–25.000 asukkaan uimahallillisten paikkakuntien uimahallien ab-
soluuttisia ja suhteessa asukaslukuun olevia kävijämääriä sekä uimahal-
lien sijainnin ja paikkakunnan keskustan etäisyyden vaikutusta kävijä-

määriin. Suurimmat kävijämäärät olivat halleissa, jotka sijaitsevat asu-
kaskeskittymässä. 

 

 
Kuva 2. Kävijämäärät ja uimahallien saavutettavuus 15–25 tuhannen asukkaan paikkakunnilla. Luvuissa 
Kiikan ja Keikyän hallit (2018) 

Tyypillinen uimahallin asiakas on oman kunnan asukas ja tulee alle 10 
km:n etäisyydeltä. 

 
Sastamalan keskustasta lukien 10 km:n säteellä asuu 64 % kunnan 

asukkaista ja 15 km:n säteellä 84 % asukkaista. 

  
Kuva 3. Kävijämääräpotentiaali uimahallin sijoittuessa Sastamalan keskustaan 
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Kuva 4. Väestön sijainti suhteessa Sastamalan keskustaan (2018) 

Kuvan neljä mukaan viiden kilometrin etäisyydeltä 50 % uimahallin asi-
akkaista saapuu henkilöautolla. Tämän johdosta uimahallin pitää olla hy-

vin saavutettavissa henkilöautoilla, joka on huomioitava pysäköintiratkai-
suissa.   

 
Aukioloajat 
 

Uimahallin aukioloajat vaikuttavat luonnollisesti kävijämääriin. Mitä laa-
jemmat aukioloajat uimahallilla on, sitä joustavammin kullakin kävijällä 

on mahdollisuus sovittaa uimahallikäynti sopivaksi omaan päiväryt-
miinsä. Suurimmat kävijämäärät olivat halleissa, jotka ovat auki vähin-
tään 12 h/vrk ja 300 vrk/vuosi. Näin ollen uimahallin aukioloaikaan tulee 

kiinnittää huomiota ja aukiolopäiviä olisi oltava 320–340 vuodessa. Ui-
mahallille on tarve keskittää yksi huoltotauko kesäaikaan. Kävijämäärä-

tavoitteen saavuttamiseksi uimahallin on oltava auki seitsemänä päivänä 
viikossa keskimäärin 15 h päivässä. 
 

Uimahallin ominaisuudet ja palvelut  
 

Kävijämääriin vaikuttavat myös uimahallin tarjoamat toiminnot, olosuh-
teet, ohjatun liikunnan palvelut, oheispalvelut sekä uimahallikäynnistä 
kävijälle aiheutuvat kustannukset. 

 
Potentiaalista kävijämäärää lisääviä tekijöitä: 

• mahdollisimman monipuolisesti eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioi-
vat muuntojoustavat altaat 

• riittävä allaspinta-ala 

• altaiden oikeat, käyttötarkoituksen mukaiset, muuntojoustavat veden 
lämpötilat 

• tilojen toimivuus ja käytännöllisyys 
• tilojen yleinen ilme ja siisteys 
• kuntosali 

• monipuoliset ohjatun liikunnan palvelut 
• monipuoliset oheispalvelut  

• eri käyttäjäryhmien erityisvaatimuksien huomioiminen 
• seurojen tarpeiden huomioiminen (varastot, kokoontumistilat, jne.) 

• edullinen lipun hinta suhteessa saatavaan palveluun. 
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 Uimahallin lipun hinta 

Hankesuunnitelmassa esitetyllä toimintamuodolla lipunmyyntitulot suo-
raan tuloutetaan kaupungille. Lipunhinnalla on olennainen merkitys kävi-
jämäärään. Erityistä huomiota on kiinnitettävä aikuisten lipun hintaan. 

Liian korkealla aikuisten lipunhinnalla voi olla vaikutusta kävijämääriin, 
koska aikuisten osuus lipunmyyntituloista on merkittävä. Esim. mikäli ai-

kuisten kertalipun hinta asetettaisiin 7 euroon, olisi keskimääräinen li-
punhinta 3,5 € olettamuksella, että senioreiden, erityisryhmien ja lasten 
lipunhinta olisi noin puolet aikuisten kertalipusta.  

 
Lopullinen lipun hinta päätetään jatkosuunnittelussa ennen uimahallin 

aukeamista. Pääsylipputulojen muodostamisesta pitää laatia tarkempi 
analyysi ennen lopullisen hinnoittelun määrittelyä. Uimahallin oheismate-
riaalina olevassa talouslaskelmassa on oletettu 450 t€ (vuonna 2028) li-

punmyyntituloja kaupungille. 
 

 
Kuva 5. Aikuisten lipunhinta tuo arviolta 50 % uimahallin lipunmyyntituloista. 

 Liikuntatilojen hinnoittelu 

Toimintamallissa uimahallin ja liikuntahallin tilat vuokrataan kaupungille 
Liikuntahallin ja monitoimitilan vuorot jaetaan kuten muissakin kaupun-
gin liikuntatiloissa. Kuntosali on myös Sylvään koulun käytössä, muina 

aikoina myydään saliin asiakaslippuja esim. yhdistelmälippu. 

 Sylvään koulu Liikuntahallin käyttäjänä 

Sylvään koulu on yksi Suomen suurimmista koulutusmuotonsa kouluista. 

Koulun A-rakennus on arkkitehti Osmo Lapon suunnittelema ja myös 
Suomen ensimmäinen nimenomaan peruskouluksi suunniteltu koulutalo. 

 
Sylvään koulun uudet liikuntatilat tullaan keskittämään uimahallin yhtey-
teen ja nämä suunnitellaan osana uimahallia. Sylvään nykyinen liikunta-

halli (B-rakennus) on toiminnassa uuden uimahallin ja liikuntatilan käyt-
töönottoon asti. 

 
Sylvään koulun tilat koostuvat tällä hetkellä kolmesta rakennuksesta:  
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• A-rakennus: hallinnon tilat ja opetustiloja 

• B-rakennus: liikuntasali (puretaan uuden liikuntahallin valmistut-
tua) 

• C-rakennus: käsityö, kotitalous ja oppilashuolto (puretaan 2025–
2026).  

• Rakenteilla uusi taitotalo, joka korvaa purettavan C-rakennuk-

sen. 
 

Sylvään koulussa opiskelee n. 600 7.–9. luokkalaista oppilasta. Koulu 
käyttää liikuntahallia tuntijaon mukaisiin perustunteihin 70–80 tuntia vii-
kossa ja tämän lisäksi valinnaisaineena toteutettavaan liikuntaan viimei-

sen viiden vuoden aikana toteutuneen tuntijaon mukaan 20–30 tuntia 
viikossa. Valinnaisliikunnassa suosituin laji on viime vuosina ollut kunto-

saliliikunta. Monitoimitila on myös koululiikunnan käytössä. Koulun käyt-
töaika salissa ja muissa liikuntatiloissa sijoittuu klo 8–16 väliseen aikaan. 
Koulukäytöltä vapaina aikoina salia ja muita liikuntatiloja voidaan osoit-

taa em. aikana käyttää myös opiston käyttöön. Liikuntasalin mitoituk-
sessa ja välineistössä sekä varastoinnissa tulee huomioida koululiikunnan 

lajivalikoima ja myös kansallisen MOVE-mittauksen suorittamisen vaati-
mukset.  
 

Koululiikunnan lisäksi sali toimii koulun juhla- ja kokoontumistilana. 
Juhla- ja luentotilaisuuksissa koulun oppilaille ja henkilökunnalle on ol-

tava istumapaikat siten, että katsomon ja permannolle asetettavien tuo-
lien yhteinen istuinpaikkamäärä on vähintään 1000. Tämä istuinpaikka-
määrä palvelee myös Vanhan kirjallisuuden päiviä ja muita tapahtumia. 

Salista on oltava sisäyhteys Sylvään A-rakennukseen.  
 

Sisäyhteys mahdollistaa uimahalli – ja kouluvyöhykkeen erottamisen toi-
sistaan. Liikuntahallin ja koulun yhdistävään osaan tai sen välittömään 
läheisyyteen sijoitetaan toimisto- ja sosiaalitilat neljän liikunnanopettajan 

käyttöön. 
 

Koulun välituntipihan yhteyteen toteutetaan lähiliikuntapaikka, mikä pal-
velee myös koulun välituntialueen osana välitunnin vieton tarpeita ja 

mahdollistaa liikkumisen välitunnilla. Lähiliikuntapaikka muodostuu ulko-
kuntosalista ja tekonurmipohjaisesta pelikentästä. Pelikenttä varustetaan 
koululiikunnan lajivalikoiman mukaisilla viivoituksilla. Kentälle jäädyte-

tään talvella pakkaskautena jää luistelukäyttöä varten.  
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3. RAKENNUSPAIKKA 

 Sijainti 

Uimahallin toteutuspaikaksi on linjattu valtuustotasolla, Sylvään taitota-
lon valmistelun yhteydessä, Sylvään koulun tontti. Sylvään koulun tonttia 
puoltavat erityisesti alla luetellut seikat: 

 
• Tontilla oli kunnallistekninen valmius rakentamiselle, eli uimahallia ja 

liikuntahallia varten ei tarvitse rakentaa uutta katuverkostoa tai kun-
nallistekniikkaa.  

• Sylvään koulun ja lukion läheisyys. Uimahallin ja liikuntatilojen sijoittu-
minen tukee erityisesti viereisen yläkoulun ja lukion koululiikuntaa.  

• Sylvään koulun parkkipaikkaa voidaan käyttää myös uimahallin ja lii-

kuntahallin parkkipaikkana iltaisin ja viikonloppuisin. Näin ollen liikun-
tatiloja varten saadaan erittäin paljon parkkipaikkoja erityisesti ruuh-

kaisimmille käyttöjaksoille 
• Sylvään kouluntontille on rakennettu oppilaskuljetuksia varten bussi-

pysäkin, joita voidaan hyödyntää myös liikuntatilojen turnauskäytössä 

• Sylvään koulun A-talon ja Taitotalon iltakäyttö tukee uima- ja liikunta-
hallin toimintaa. Sylvään tontille muodostuu Uima- ja liikuntahallin ra-

kentamisen myötä monipuoliset harrastus- ja koulutusmahdollisuudet 
tarjoava kampus.  

• Keskeinen sijainti tukee keskustan elinvoimaa, esim. kauppoja ja ravin-

toloita 
• Koulun tontilla on riittävästi rakennusoikeutta ja kaavallinen valmius 

• Koulun ympärillä on turvallinen kevyenliikenteen verkosto. Kuvasta 
kolme selviää, että noin kahden kilometrin matka kuljetaan jalan tai 
pyörällä. Uimahallin potentiaalisesta käyttäjäkunnasta noin 23 % asuu 

kävely- tai pyöräilymatkan etäisyydellä. 
 

 Kaavallinen valmius ja kaavamääräykset ja rakennusoikeus 

Sylvään koulun kortteli/tontti on osoitettu kaavassa merkinnällä YK: 
Yleisten rakennusten korttelialue kaupungin laitosten tai muita kaupungin 

tarpeita varten. 

                 Korttelialueen/ tontin tonttitehokkuusluku on 0,5. 

Sylvään koulun tontti muodostuu kolmesta kiinteistöstä, joiden pinta-ala 
on yhteensä 31.478m2. 

• Kaavan mukainen rakennusoikeus on 15.739 k-m2 
• Sylvään koulun A-rakennuksen kerrosala on 5.128 k-m2 (A-talo) 
• Taitotalon rakennusoikeudellinen kerrosala on 2.783 k-m2 
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• Uima-/liikuntahalli kokonaisuudelle on jäämässä rakennusoikeutta 

7.828 k-m2. 

 Liikennejärjestelyt ja paikoitus 

Uimahallin tontille tai sen välittömään läheisyyteen on järjestettävissä n. 

180 autopaikkaa. Ruuhka-aikoina iltaisin ja viikonloppuisin on liikunta- ja 
uimahallin asiakkaiden käytössä myös koulun pysäköintialueet. Pysäköin-

tialueet jakautuvat seuraavasti. 
 
Uimahallin pysäköintialue: 

• asiakaspaikkoja 78 kpl ja 6 kpl sähköauton latauspisteellä varustet-
tua parkkipaikkaa 

• liikuntaesteisten pysäköinti pääsisäänkäynnin läheisyyteen 4 kpl 
• henkilökunnalle on varattu 10 autopaikkaa. 
• autopaikkoja uimahallin tontilla yhteensä 98 kpl. 

 
Koulun pysäköintialue:  

• asiakaspaikkoja 75 kpl ja 4 kpl sähköauton latauspisteellä varustet-
tua parkkipaikkaa 

• traktoripaikkoja 10 kpl 

• mopoautopaikkoja 13 kpl 
• autopaikkoja koulun tontilla yhteensä 102 kpl. 

 
Tontin ympärille on huomioitu koululaisliikenteen vaatima bussipysäkki-
verkosto, joka palvelee myös liikuntahallin turnauskäytössä. Pääsisään-

käyntiin huomioidaan saattoliikenne, esim. palvelutaksit. 
 

Suosituksena on, että uimahalli on osoitettu 80 autopaikkaa, näin ollen 
pysäköintitilaa on osoitettavissa runsaasti. 
 

Asemapiirroksessa esitetyt sähköautojen latauspisteet varustetaan 22 
kW maksuominaisuudelle varustetuilla latausasemilla. 

 Rakennuspaikan olosuhteet  

Rakennuspaikalta on laadittu perustamistapalausunto, joka on hanke-
suunnitelman liitteenä. 

 
Pohja-olosuhteet ovat seuraavat: 
 

Alueen pintakerros on tutkimuskohdasta riippuen humusta ja paikoitellen 
täyttömaata. Maaperä jatkuu heterogeenisena, paikoin pehmeähkönä 

silttinä tai savena päättyen moreenikerrokseen tai mahdolliseen kallioon 
n. 2,0–4,7 m syvyydessä maanpinnasta. Syvemmällä on havaittavissa 
kerrostuneita moreenimuodostumia. 
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Kohde sijaitsee pohjavesialueella. Tutkimusten yhteydessä asennettujen 

pohjavesiputkien perusteella pohjaveden pinta sijaitsee tasossa 
+58.1…+58.37. Pohjavedenpinnan tasoa tulee tarkkailla perustustöitä 

tehdessä. Lisäksi asia tulee huomioida kunnallistekniikan suunnittelussa. 
 

Perustaminen suunnitellulle rakennusalueelle vaatii paaluperustusta. 

Arvioitu tarvittava paalupituus on Uimahallin kohdalla n. 3–6 m. Tar-
kempi paalupituus selviää koepaalutuksen yhteydessä. Paaluissa suosi-

tellaan käytettäväksi kalliokärkeä. Paalutuksessa ja paalujen valinnassa 
huomioitava läheinen tiilirakennus ja paalutustyön aikana edellytetään 
tärinämittausta. 

 Kunnallistekniikka 

Uudisrakennus liitetään olemassa oleviin kunnallisteknisiin järjestelmiin. 
Kunkin liittymän liitoskohta harkitaan erikseen tarpeen mukaan. Kunnal-

listekniikka on saatavilla rakennuspaikan läheisyydessä, pl. sähkön osalta 
vaaditaan tarkempi laskelma tehontarpeesta. Kunnallisteknisiä liittymiä 

ja liittymien palveluntarjoajia ovat: 
• kaukolämpö   Sastamalan Lämpö Oy 
• vesi, jätevesi, hulevesi  Sastamalan Vesi 

• sähkö    Caruna Oy 
• tietojärjestelmät, kuituliittymä Lounea  

 

 Lupamenettelyt 

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien lakien ja 

määräysten mukaan. Uudisrakennukselle haetaan rakennuslupa normaa-
lin rakennuslupamenettelyn mukaisesti.  
 

4. HANKKEEN TAVOITTEET 

Hankkeelle on asetettu laadullisia ja toiminnallisia tavoitteita 
Uimahallin suunnittelussa noudatetaan Rakennustiedon ohjekortteja; ku-

ten esim. RT 103059 uimahallien suunnittelu, taloteknisiä suunnitteluoh-
jeita, sekä eri suunnittelualueilla laadittuja tehtäväluetteloita.  
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 Hankkeen prosessille asetettavat tavoitteet 

Koko hankkeen tavoitteena on toteuttaa hanke hallittuna prosessina aina 
hankesuunnitteluvaiheesta takuuajan päättymiseen asti siten, että laa-
dukkaan rakennushankkeen tunnusmerkit täyttyvät.  

  
Onnistuneen rakennushankkeen tunnusmerkit ovat, että saavutetaan: 

1. suunniteltu laadukas lopputulos 
2. suunnitellussa aikataulussa 
3. suunnitelluilla kustannuksilla 

4. turvallisesti 

 Toiminnalliset vaatimukset, tavoitteet ja mitoitusperusteet 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja rakentaa mahdollisimman moni-

puolisesti eri käyttäjäryhmiä palveleva, monipuolisia palveluita tarjoava, 
muuntojoustava, 100–120 tuhannelle vuosittaiselle kävijälle mitoitettu 

uimahalli, sekä yhteensä 100 tuhannelle käyttäjälle mitoitetut liikunta-
hallitilat (liikuntahalli, kuntosali ja monitoimitila). Allaspinta-ala, pesu-
huoneet, saunat ja pukuhuoneet mitoitetaan vastaamaan kävijämäärää 

perusoletuksella, että uimahalli on avoinna yli 300 päivää vuodessa ja n. 
10–12 tuntia vuorokaudessa. Vedenkäsittely suunnitellaan suuremmalle 

kävijämäärälle. Hallin kävijämäärä vaihtelee suuresti eri vuodenaikojen, 
päivien ja tuntien mukaan.  
 

Uimahallin perustoimintoja ovat: 
• virkistys ja kuntouinti 

• lasten ja aikuisten uimaopetus 
• uimahyppy 
• vesivoimistelu ja kuntoutus 

• vesijuoksu 
• vauva- ja perheuinti 

• kilpauinti 
• muu uintiurheilu; vesipallo, taitouinti 
• urheilusukellus 

• saunominen ja peseytyminen 
• kuntosali 

• poreallas 
• kylmävesiallas 
• terapia-allas 

• kuviokellunta 
• kuntoutus 

• Kokous- ja saunatilat 
• kahvio ja lipunmyynti 
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 Sisäliikuntatilat 

Sisäliikuntatilat tulevat monipuoliseen sekä laajaan harraste- ja tapahtu-
makäyttöön. Liikuntahallin mitoituksessa on huomioitu eri palloilulajien 
lajiliittojen vaatimuksen kilpailutoiminnan järjestämiseen. Kuntosalin ja 

monitoimitilan osalta on huomioitu harrastetoiminnan, kuntoliikunta- 
sekä terveysliikuntatoiminnan laajuus. 

 
Harrastetoiminnan osalta on huomioitu laaja paikallinen seuratoiminta, 
opiston ja liikuntapalveluiden ja muiden tahojen järjestämä liikuntatoi-

minta. Oleellisena osana on tietysti koulun ja varhaiskasvatuksen järjes-
tämä liikuntatoiminta. Liikuntatilojen toiminnan suunnittelussa on otettu 

huomioon eri tahojen samanaikaisesti järjestettävän toiminnan mahdolli-
suus. Liikuntatilat ovat avoinna toimijoille viikon jokaisena päivänä.  
 

Uimahalli ja sisäliikuntapaikat muodostavat kaupungin merkittävimmän 
toiminnallisen harrastuskeskuksen asiakasmäärältään ja toiminnan laa-

juudeltaan. 
 
Liikuntahallin perustoimintoja ovat: 

• varhaiskasvatus: liikuntatoiminta 
• koululiikunta: yläkoulu ja lukio 

• Sastamalan opiston toiminta: ohjattu kuntoliikuntatoiminta 
• liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta: ohjattu kuntoliikuntatoi-

minta (yksilö- ja ryhmätoiminta), testaustoiminta (Move -testit), lii-

kuntatapahtumatoiminta ja soveltava liikunta 
• järjestötoiminta: harraste- ja kilpatoiminta: lentopallo, salibandy, 

sulkapallo, koripallo, futsal, voimistelu, tanssi, telinevoimistelu, las-
ten yleinen liikuntakerhotoiminta, soveltava liikunta ja tapahtu-
mat/tilaisuudet 

• tapahtuma- ja tilaisuustoiminta: koulun juhlatapahtumat, Vanhan 
Kirjallisuuden Päivät ja muut juhla- ja tapahtumatoiminta. 

 
Kuntosalin perustoimintoja ovat: 
• koululiikunta: yläkoulu ja lukio 

• Sastamalan opiston ohjattu kuntoliikuntatoiminta 
• Kuntoutustoiminta 

• liikunta- ja nuorisopalveluiden ohjattu kuntoliikuntatoiminta sekä 
soveltava liikunta 

• järjestöjen ohjattu kuntoliikuntatoiminta 
• kuntalaisten kuntosalitoiminta: kuntalaisten monipuolinen kuntosa-

lin käyttö, erityisesti esteettömyys huomioitu 

 
Monitoimitilan perustoiminnat ovat: 

• koululiikunta: yläkoulu ja lukio 
• Sastamalan opisto: ohjattu liikuntatoiminta 
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• liikunta- ja nuorisopalvelut: ohjattu liikuntatoiminta ja soveltava lii-

kunta, testaustoiminta, ryhmä- ja yksilötoiminta 
• järjestötoiminta: ohjattu liikuntatoiminta, harrastetoiminta 

• kuntoutustoiminta 
• ohjattuliikunta: voimistelu-, aerobic-, jooga-, venyttely-, tanssi-, 

crossfit-, baletti- ja rentoutustoiminta, tuolijumpat ja muu vastaava 

liikuntatoiminta 
 

 Esteettömyys 

Uimahallin esteettömyyttä suunnitellessa noudetaan valtioneuvoston 
asetusta rakennuksen esteettömyydestä. Pääsisäänkäynnin edustalle to-

teutetaan neljä esteetöntä autopaikkaa sekä saattoliikennealue esteettö-
mille takseille. Reitti rakennuksen sisäänkäynneille tulee olemaan pinnal-
taan kova ja tasainen sekä kaltevuudeltaan riittävän loiva. Kulkureittien 

reunakivet luiskataan siten, että esteettömiltä autopaikoilta sekä saatto-
liikennealueelta on esteetöntä kulkea jalankulkuväylälle. 

Pääsisäänkäynti varustetaan liiketunnistimella toimivilla liukuovilla. Koko 

rakennuksessa pyritään toteuttamaan oviaukot kynnyksettöminä. Poik-
keuksena voidaan pitää joitain huolto-ovia, joissa kynnys toteutetaan 
sallitun 20 mm korkuisena sääolosuhteista johtuen. Keskeisillä käytävillä 

sijaitsevat raskaat väliovet, kuten palo-ovet, varustetaan sähköisillä ove-
navaajilla. Rakennukseen asennetaan hissi kerrosten väliseen kulkemi-

seen. Rakennuksen ulkoiset ja sisäiset kulkuväylät suunnitellaan selkeiksi 
havaita kontrastiltaan, jolloin myös aistirajoitteisten on helppo liikkua ti-

loissa. Kulku koulun tiloista yhdyskäytävää pitkin rakennukseen toteute-
taan liikkumis- ja aistirajoitteiset huomioiden. Käytävä on tasainen, kova 
ja kontrasteiltaan selkeästi havaittava sekä väliovet varustetaan sähköi-

sillä ovenavaajilla.  

Pääaulan lipunmyynti toteutetaan kaksitasoisena kiinteänä tiskinä, jonka 
matalampaan osaan asennetaan kiinteä palvelupistesilmukka.  

Rakennuksen opastuksessa kiinnitetään huomiota selkeisiin kontrastei-

hin, riittävän suureen fonttikokoon ja yhtenäiseen ilmeeseen. Rakennuk-
seen toteutetaan näkövammaisille kohoraitaopastus saattoliikenteeltä ra-
kennuksen keskeisiin palveluihin asti. Lattia/seinäpinnoissa tulee olla riit-

tävät värikontrastit. Valaistuksen sekä pintojen värien suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioidaan aistirajoitteiset. Hyvällä ja tasaisella valais-

tuksella sekä pintojen tummuuskontrastilla voidaan helpottaa tilojen hah-
mottamista.  

Uimahallin yleiset puku- ja pesutilat mitoitetaan ja varustetaan myös es-

teettömään käyttöön. Puku-, pesu-, sauna- ja allastilat ja käytävät tulee 
varustaa riittävällä määrällä käsijohteita ja tukikaiteita. Uimahalliin sijoi-
tetaan myös yksi erikseen varattava liikuntarajoitteisille ja erityisryhmille 
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tarkoitettu sukupuolineutraali pukeutumis- ja peseytymistila sekä sauna. 

Tila varustetaan kattokannatteisin potilaskiskoin. Tilaa voidaan kokonai-
suudessaan käyttää myös tilaussaunana. Erillisestä esteettömästä puku- 

ja pesutilasta on suora pääsy uimaosastolle. Yleiset pukutilat sekä erilli-
nen esteetön pukutila toimivat myös kuntosalin pukutiloina. Kuntosalille 
on esteetön kulku pukutiloista. Kuntosali varustetaan niin, että myös lii-

kunta- ja aistirajoitteiset henkilöt pystyvät käyttämään tilaa. 

Esteetön pääsy monitoimialtaaseen järjestetään henkilöiden nostoon tar-
koitetulla, itsenäisesti käytettävissä olevalla laitteella. Lisäksi pääaltaa-

seen järjestetään esteetön pääsy allashissillä. Allastilaan hankitaan myös 
siirrettävä allasnostin, jolla pääsee myös niihin altaisiin, joihin ei ole kiin-
teää allasnostinratkaisua. 

Liikuntahallin ohessa on omat esteettömät puku- ja pesutilat, jotka mi-
toitetaan ja varustetaan esteettömään käyttöön. Liikuntahalli ja kääntö-
katsomo varustetaan kiinteällä induktiosilmukalla. Lisäksi kahvion ka-

binetti sekä 2. kerroksen kokoustila varustetaan kiinteillä induktiosilmu-
koilla.  

Rakennuksessa on yhdeksän asiakaskäytössä olevaa esteetöntä wc-tilaa 

ja yksi henkilökunnan käytössä oleva esteetön wc-tila/sukupuolineutraali 
pukutila. Esteettömät wc-tilat sijaitsevat pääaulassa, yläaulassa, puku- ja 
pesutiloissa, allastilassa sekä henkilökunnan taukotiloissa. Esteettömät 

wc-tilat varustetaan esteettömyysasetuksen mukaisilla hälytysjärjestel-
millä. 

 Laadulliset tavoitteet 

Rakennuksen rungon suunniteltu tekninen käyttöikä tulee olla 100 vuotta 
ja muiden rakennusteknisen järjestelmien tekninen käyttöikä tulee olla 

50 vuotta. Taloteknisien järjestelmien tekninen käyttöikä tulee olla 30 
vuotta. Taloteknisten ja vedenkäsittelyn hallintajärjestelmien tekninen 
käyttöikä tulee olla 15–20 vuotta. Teknisten käyttöikien toteutuminen 

edellyttää myös suunnitelmallisen käytön aikaisen kunnossapidon toteut-
tamista rakennuksen elinkaaren aikana. 

 
Rakennuspaikka sijaitsee keskeisellä ja edustavalla paikalla Sastamalan 
ydinkeskustassa. Arkkitehtoniselle edustavuudelle asetetaan suunnitte-

lussa painoarvoa ja teollisuushallimaista ilmettä tulee välttää.  
 

Uimahalli suunnitellaan asiakkaan viihtyvyyttä korostaen. Rakennuspai-
kan sijainti Rautaveden rannalla huomioidaan tilasuunnittelussa siten, 

että luonnonvalo ja yhteys ympäröivään luontoon ja järvinäkymään ovat 
suunnittelussa tärkeitä elementtejä. 
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Korkea hygieniataso, hyvä tilojen siivottavuus ja pintojen puhdistetta-

vuus ovat uimahallissa välttämättömiä. Tilasuunnittelu ja materiaalivalin-
nat toteutetaan siten, että pinnat ovat helposti puhdistettavia ja kulu-

tusta kestäviä. Ulkojalkineilla kuljettavat kulkuväylät erotetaan pukuhuo-
neisiin johtavista käytävistä, kenkien säilytys on ennen pukutiloja. Lisäksi 
liikuntahalliin rakennetaan erillinen puhdaskäytävä pukutilojen ja liikun-

tahalliin väliin. Erityisesti tulee kiinnittää märkätilojen lattiamateriaalien 
valintaan ja toteutukseen, jotta lattiat ovat helposti puhdistettava, mutta 

silti eivät liukkaita.  
 
Hygieniatasoa nostetaan valitsemalla mahdollisuuksien mukaan koske-

tusvapaita ratkaisuja valaistuksen ohjaukseen, hanoihin ja suihkuihin. 
Käyttäjille turvallisen ympäristön luominen huomioidaan erityisesti suun-

nittelussa. Suunnitteluratkaisut tulee olla sellaisia, että asiakasta ohja-
taan turvalliseen käyttäytymiseen, mutta toisaalta myös valvonta toimii. 
Uinninvalvonta sijoitetaan siten, että valvojalla on mahdollisimman hyvä 

esteetön näkymä allastiloihin. Tuloaulan kassapisteeltä tulee olla estee-
tön näkymä pääsisäänkäynnille. Kameravalvontajärjestelmällä tehoste-

taan valvontaa erityisesti kohteissa, joihin ei suoraa näköyhteyttä ole jär-
jestettävissä. Uimahallin ulkoalueiden valvonta liitetään kameravalvonta-
järjestelmään. 

 
Uimahallin sisäolosuhteista johtuen, uimahallin rakenteisiin kohdistuu ra-

situksia, jotka ovat erityisesti otettava huomioon suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Rakennusfysikaalinen toiminta tulee varmistaa riskittömillä 
suunnitteluratkaisuilla, huolellisella detaljisuunnittelulla. Rakennusaikai-

nen kosteudenhallinta tulee varmistaa riittävällä valvonnalla ja toteutta-
malla hankkeen kosteudenhallinta vähintään Kuivaketju10 -periaatteiden 

ja toimintamallien tason mukaan. 
 
Talotekniset järjestelmät suunnitellaan siten, että niiden käytön aikainen 

huoltotarve on vähäinen. Varsinkin allastiloissa tapahtuva käytön aikai-
nen huoltotarve tulee minimoida. Altaiden yläpuolelle ei sijoiteta säännöl-

listä huoltoa tarvitsevia järjestelmiä eikä laitteita. 
 

Allas- ja vedenpuhdistustekniikka tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että Sosiaali- ja terveysministeriön voimassa olevat määräykset uimahal-
lien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuk-

sista täyttyvät. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä vedenkäsittely-
järjestelmän veden- ja energiankulutuksen matalaan tasoon.  

 Elinkaaritavoitteet 

Rakennuksen suunnittelussa tarkastellaan rakennuksen elinkaaren aikai-
sia kustannuksia rakennuskustannusten rinnalla ja pyritään toteuttamaan 
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elinkaarikustannusten kannalta perusteltuja, mutta riskittömiä ratkai-

suja, mikäli ne ovat investoinnin osalta mahdollisia. Elinkaaren aikaisen 
energian hinnan muodostumisella on merkittävä vaikutus rakennuksen 

elinkaaren aikaisiin kustannuksiin, joten ensisijaisesti kaikki järjestelmät 
pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttavina jär-
jestelminä taloudelliset reunaehdot huomioiden. Energian talteenottoa 

hyödynnetään mahdollisimman laajasti taloudellisten reunaehtojen puit-
teissa. 

 
Suunniteltavien rakenne- ja järjestelmäratkaisuiden tulee olla kustannus-
tehokkaita ja riskittömiä ja niiden suunnittelussa ja valinnassa tulee kui-

tenkin ensisijaisesti huomioida tiloissa tapahtuvan toiminnan tarpeiden 
täyttyminen. Talotekniikka suunnitellaan mahdollisimman huoltovapaasti, 

esim. sijoittelu allastiloissa. 

 Ympäristötavoitteet 

Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan ympäristönäkökohdat mahdolli-

suuksien mukaan. Pyrkimys on valita ratkaisuja, joiden hiilijalanjälki on 
mahdollisimman pieni ja ratkaisut ovat mahdollisimman energiatehok-
kaita.  

 

5.  TILARATKAISUT  

 Tilojen pinta-alat 

Hankesuunnitelman liitteenä on hankkeen viitesuunnitelmat. 
Hankkeen tilaohjelman mukainen arvioitu laajuus noin:  
• Kerrosala  7679 kem2   

• bruttoala 7323 htm2 
 

Tilojen pinta-alat ovat on kuvattu hankesuunnitelman liitteessä 3. 
  

 Eri tilojen väliset yhteydet 

Eri tilojen väliset yhteydet ja yhteyksien selkeys on uimahallin ja liikunta-
tilojen toimivuuden kannalta ensi arvoisen tärkeää. 
 

Hankesuunnitelmassa esitetään hankkeeseen sisältyvien tilojen väliset 
alustavat yhteydet jaoteltuna eri kategorioihin: 

• uimahallin asiakkaiden esteettömät kulkuyhteydet 
• liikuntahallin asiakkaiden esteettömät kulkuyhteydet 
• kuntosalin asiakkaiden kulkuyhteydet. Laitesuunnittelussa huomioi-

daan myös esteettömyys ja kuntoutuksen tarvitsema tilatarve 
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• uimahallin henkilökunnan kulkuyhteydet 

• näköyhteydet 
• liikuntahallin turnauskäyttö 

• liikuntatilojen tapahtumakäyttö, esim. kirjapäivät 
• Sylvään koulun liikuntatilojen käyttö 
• Yhteydet ulkoliikuntapaikalle sekä ulkokuntosalille. 

 

 Tärkeimmät tilakohtaiset suunnitteluratkaisut, varusteet, ka-

lusteet ja laitteet  

Uimahallin tilat on esitetty hankesuunnitelman liitteenä olevissa viite-
suunnitelmissa. Tilat varustellaan tilakohtaisesti käyttötarkoitukseen so-
veltuvilla kalusteilla ja varusteilla. Allastilat varustetaan allastoimintojen 

edellyttämillä varusteilla. 

 Tuulikaappi, sisääntuloaula, palvelupiste/kahvio 

Tuulikaappi varustetaan automaattisilla liukovilla ja tuulikaapin mittai-

sella mattosyvennyksellä, johon jää jalkineista tuleva karkea lika. Tuuli-
kaappi varustetaan pyörätuolin pesupisteellä. 

 
Palvelupiste/kahvion kassa sijoitetaan riittävän etäälle sisääntuloaulasta, 
jotta sisälle jää jonotustilaa mahdollisien ruuhkatilanteiden varalta. Si-

sääntuloaula varustetaan tarvittavin infonäytöin ja mahdollisin lipun-
myyntiautomaatein. Infonäyttöjä hyödynnetään myös muussa opastuk-

sessa. 
 
Aulaan sijoitetaan kahvion linjasto, istuimia ja pöytäryhmiä kahvion asi-

akkaille ja oleskelua varten. 
 

Pukuhuoneiden kulunvalvontaportit sijoitetaan näkö-/kameravalvonta-
etäisyydelle palvelupisteestä. Kulunvalvonta toteutetaan sirullisin älyran-
nekkein. Koska uimahallin portit sijaitsevat etäällä lipunmyynnistä, pitää 

portit varustaa kamera- ja puheyhteydellä lipunmyyntiin. Pukukaapit, 
kenkälokerot, pukutilat ja portit toteutetaan samalla kassanhallintajärjes-

telmällä. 

 Uimahallin pukeutumistilat 

Pukeutumistilan käytävällä on erillinen kenkien säilytys vyöhyke, johon 

sijoitetaan lukittavat kenkälokerot. Pukuhuone ja kuntosalikäytävä on ns. 
puhdastilaa, johon ei näin pääse ulkokengillä. Kenkälokeroiden määrä 
vastaa pukukaappien määrää. Kenkälokerot lukitaan samalla järjestel-

mällä, kuin pukukaapit. 
 

Pukuhuonetilat suunnitellaan väljiksi, mutta tilankäytöltään tehokkaiksi.  
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Naisille ja miehille ei toteuteta erillisiä pukuhuonetiloja, vaan pukuhuone-

tiloihin toteutetaan vaatteiden vaihtoa varten erilliset pukukopit ja säily-
tyskaapit. Tällä ratkaisulla varmistetaan, että pukuhuonetiloissa on koko 

pukukaappikapasiteetti aina käytettävissä, riippumatta siitä mikä uima-
hallin käyttäjien kulloinenkin sukupuolijakauma on.  
Lisäksi tällä ratkaisulla eri sukupuolta olevan saattajan kanssa tuleville 

esim. liikuntarajoitteisille asiakkaille on aina käytössä erillinen pukeutu-
mistila. Ratkaisu vähentää myös tilojen siivoustarvetta, koska pukuti-

loissa ei käytetä ulkokenkiä. 
 
Pukukaappien valinnassa korostetaan kestävyyttä, kosteudenkestävyyttä 

ja puhdistettavuutta. Pukukaappien tulee olla hyvin tuulettuvia. Pukukaa-
pit varustetaan aukeamaan ja lukittumaan valitun kulunvalvontajärjestel-

män rannekkeella. 
 
Pukutilaratkaisu mahdollistaa tasa-arvoisen ja yksityisen pukutilaratkai-

sun. Pukutiloissa huomioidaan tasa-arvolain, yhdenvertaisuuden vaati-
mukset. Pukeutumistiloihin sijoitetaan kaksi erillistä ryhmäpukutilaa. 

 
Pukeutumistiloissa pukukaapit jakautuvat seuraavasti:  
Yhteispukutilat: 

• 144 kokokaappia ja 104 puolikaappia 
• yhteensä 248 kpl 

 
Ryhmäpukutilat 1 ja 2: 
• Kumpikin ryhmäpukutila on mitoitettu 30 henkilölle (yksi luokalli-

nen) 
• yhteensä 60 kpl 

 
Pukuhuone liikuntarajoitteiset: 
• ei pukukaappeja, seinänaulakot ja mahdolliset arvotavaralokerikot 

• Tila varustetaan potilasnostinkiskoin 
 

Henkilökunnan pukukaapit pohjissa: 
• VSS M ja 11+11=22 kpl 

 Liikunta pukeutumistilat 

Liikuntatilat varustetaan kuudella pukutilalla. Pukeutumistiloihin sijoite-
taan yksi suihkutila kahta pukeutumistilaa kohden. Esteettömyys huomi-

oidaan pukeutumistiloissa. 
 
Pukeutumistiloihin saavutaan käytävältä ja pukeutumistilojen jälkeen 

siirrytään liikuntatilaan johtavaan puhdaskäytävään. 
 

Liikuntahallin pukuhuoneet on oltava lukittavia liikuntatuntien ajaksi. 
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Liikuntatilojen pukutilat varustetaan naulakoin ja penkein. 

 Uimahallin pesutilat 

Suihkut toteutetaan kosketusvapailla suihkuhanoilla veden kulutuksen 
pienentämiseksi ja hygieenisyyden parantamiseksi. Osa suihkuista suun-

nittelemaan yksityisyydensuojaa antavien seinäkkeiden tai seinien suo-
jaan. Suihkutiloihin rakennetaan kaksi yksityistä peseytymistilaa/pesu-

huone. Suihkutilat on rajattu muista pesutiloista. Toinen yksityisistä pe-
sutiloista on esteetön. Pesutilat varustetaan myös esteettömällä LE-
pesutilalla, sekä yksityisellä pesutilalla. 

 
Pukutiloissa huomioidaan tasa-arvolain, yhdenvertaisuuden vaatimukset. 

Pesutilat toteutetaan siten, että ne ovat helposti siivottavia ja turvallisia 
käyttää myös lattian ollessa märkiä.  
 

Erityisryhmiä varten rakennetaan yksi pesu-/saunatila, joihin on käynti 
uimahallin 3 krs. aulasta. Samaan yhteyteen toteutetaan kokous- ja neu-

vottelutila. Tilaratkaisun on mahdollistettava erityisryhmien pesu- ja sau-
natilan sekä kokous- ja neuvottelutilan käyttö erikseen tai yhdessä. Puku 
ja pesutila varustetaan kattonostimella. 

 Saunatilat 

Saunoja rakennetaan miesten ja naisten puolelle kummallekin 2 kpl, jol-
loin toinen saunoista voi olla lämpötilaltaan kuumempi kuin toinen sauna. 

Toinen sauna voi olla myös vuoro aamuina kylmä siivoustoimien toteut-
tamiseksi. Saunat voidaan nimetä ns. kuuma- ja perhesaunaksi. 

 
Lauteiden tukirakenteet tehdään kiviaineisena tai kuumasinkitystä teräk-
sestä. Lauteet tehdään puuaineisena, että ne ovat helposti puhdistetta-

vissa myös alapuolisilta osiltaan. Lauteet on mahdollista tehdä toistuvan 
kokoisina moduulirakenteina siten, että lauteen istuinosa on korvatta-

vissa tarpeen mukaan helposti vaihdettavina moduuliosina, esim. päivit-
täisen huollon yhteydessä. Tällöin ei saunoja tarvitse sulkea lauderemon-
tin ajaksi. 

 
Saunojen lauteet toteutetaan suomalaisesta kuusesta, jonka on todettu 

olevan kestävä materiaali uimahallien saunoissa. Lisäksi materiaali on 
edullinen uusia. 
 

Edellä mainittujen saunojen lisäksi toteutetaan yksi LE-sauna, johon 
avustajaa tarvitseva asiakas voi mennä eri sukupuolta olevan avustajan 

kanssa. Kyseinen sauna sijoitetaan siten, että sitä on vaivaton käyttää 
erillisestä LE-pesutilasta.  
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 Yleistä altaat ja allastilat  

Altaat ovat teräsrunkoisia moduulirakenteita, pl. kylmä- ja poreallas to-
teutetaan ns. valmis elementein, jotka ovat muovi tai komposiitti raken-
netta. Altaita varten rakennetaan allastoimittajan määritysten mukaiset 

betonirakenteet, joiden päälle altaat asennetaan kokonaistoimituksena. 
Altaiden tuenta ympäröivään rakenteeseen toteutetaan ilman erillisiä be-

tonirakenteita tai muita erillisiä rakennustöitä vaativia rakenteita. Allas-
toimittajassa kiinnitetään huomiota laadukkaaseen lopputulokseen. Allas-
toimituksissa minimoidaan hitsattujen saumojen määrä, esim. porrasas-

kelmissa. 
 

Altaat toteutetaan jaloteräsaltaina, pl. kylmä- ja poreallas. 
   
Jaloteräsaltailta vaaditaan seuravia ominaisuuksia: 

• haponkestävä teräs 1.4404 / SFS-EN10088 (HST AISI- 316 L) 
• altaat pitää olla tuotettu EU-alueella olevassa tehtaassa. Materiaalito-

distus esitettävä 
• kaikki altaaseen liittyvä teräsmateriaali on oltava samaa haponkestä-

vää laatua kuin altaan teräsrakenteet 

• samoissa valmistustiloissa ei saa käsitellä happoterästä ja muita te-
räksiä 

• altailta vaaditaan minimissään 10 vuoden ruostumattomuustakuuta 
• hitsaussaumoja pyritään minimoimaan, esimerkiksi porrasaskelman 

taivuttamalla 

• sisään tulevan veden virtaus tapahtuu altaiden kylkiin sijoitetuilla tu-
lovesisuuttimilla. Suuttimissa on virtauksen säätömahdollisuudet 

mahdollisimman tasaisen veden virtauksen saavuttamiseksi. Loiske-
vesikourut ja niihin kuuluvat ritilät sisältyvät allastoimitukseen 

• pääaltaan pituus on 25 m, jolloin siihen mahtuu kuusi kappaletta 2,5 

metriä leveitä ratoja ja molemmille reunoille jää vielä 200 mm leveät 
alueet. Pääaltaan pituusmitassa huomioidaan lisäksi kilpauinnin, erik-

seen kilpailujen ajaksi paikoilleen asennettavien ajanottolevyjen tila-
varaus 20 mm, jolloin allas tulee toteuttaa levyjen paksuuden verran 
pidempänä. Pääaltaan on 2000 mm syvä 

• altaille vaaditaan vähintään 10 vuoden kokonaistakuu ja altaiden te-
räsrakenteille vähintään 20 vuoden takuu. 

• altaat jaetaan kahteen eri vyöhykkeeseen huonelämpötilan mukaan, 
vyöhykkeet jaetaan toisistaan lasiseinällä. 

• altaat valaistaan 
 

 Altaat 

Altaiden tarkempi sijoittelu selviää viitesuunnitelmista. lämpimän vyöhyk-

keen altaat, jossa korkeampi huonelämpötila, erotetaan lasiseinällä pääal-
taasta ja hyppyaltaasta. Allastilat varustettaan seuraavin altain. 
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Lämmin vyöhyke: 
 

Opetusallas (lastenallas)  
Syvyys 0,15 - 0,9 m, 54,4m2, lämpötila +29–32 astetta.  Mahdollisuus 
opettaa altaan reunalta. Altaaseen sijoitetaan pieni liukumäki. Lasten wc ja 

uimavalvonta opetusaltaan läheisyyteen. Lasten allas sijoitetaan etäälle 
syvistä altaista.  

Kahluuallas 

Syvyys 0-0,200 m, 8,9 m2, lämpötila +29–32 astetta, suunnattu pienille 
uimataidottomille lapsille. Altaaseen sijoitetaan pieni vesielementti, esim. 
liukumäki tai muu vesielementti. Allas sijoitetaan turvalliseen paikkaan, 

etäälle syvistä altaista. 

Monitoimitoimiallas (kalteva-allas) 
syvyys 1,2 – 1,4 m, 84,8 m2, lämpötila +32 astetta. 

Altaassa käyttötarkoituksena on jumppaus, vesijumppaus, kuntoutus, vir-
kistys ja uinti. Altaan reunalle asennetaan n. 100 tuuman vesitiivis näyttö, 

joka varustetaan Hydrohex virtuaalijumppaohjelmalla ja erillisellä äänen-
toistojärjestelmällä. AV suunnittelussa huomioidaan myös vesiliikuntaa. 
LE-saunasta on välitön pääsy monitoimialtaalle. Altaassa myös nostin 

Poreallas 1 

Poreallas, jossa poresuuttimia. Poreallas on muovi/komposiittirakenteinen. 
Poreallas nostetaan ylös lattiasta, jolloin reuna toimii istumatasona ja sa-

moin edesauttaa porealtaan ulkonäkymissä. 
 
Pääaltaan vyöhyke, jossa huonelämpötila lämmintä vyöhykettä 

matalampi 

Kunto/kilpa-allas 
Syvyys 1,35 – 2 m, 395,9m2, lämpötila +27 astetta 

Altaassa matalat porrasaskelmat, kaiteet, allasnostimet ja luiska. Allasti-
laan asennetaan 100 tuuman vesitiivis infonäyttö 

Kuntoaltaaseen tulee kuusi 25 metrin mittaista rataa.  Mitoituksessa on 

otettava ajanottopaneelien mitoitus huomioon, jotta radan vapaa pituus on 
25 m. Rataleveys on 2,5 m. Rataköysien varastot ja rataköysiluukut on 
suunniteltava altaiden suunnittelun yhteydessä. 

Hyppyallas (3 m taso, 1 m ponnahduslauta). 
Syvyys 4,0 m (syvyys tarkennetaan suunnitteluvaiheessa), 89,5 m2. Läm-
pötila +27 astetta. 

 
Hyppyallas uimahyppyjä ja syvää vesitilavuutta vaativaa toimintaa varten. 

Hyppyalasta hyödynnetään myös vesijuoksuun. 
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Kylmäallas, pulahdusallas 

2m2, lämpötila n. +5 astetta. 

Muovi tai komposiittirakenteinen valmiselementti. 

 Uimahallin katsomo 

Uimahalliin suunnitellaan penkkirivi/istumatasot.  
 

 Liikuntahallin katsomo 

Liikuntahallin parvelle asennetaan kokoontaitettava, koneellisesti ajet-
tava katsomo n. 300 henkilölle, joka mahdollistaa parvitilan käyttämisen 

arkikäytössä juoksusuorana. Juoksusuoralla sijoitetaan kolme rinnak-
kaista rataa. Suoran toiseen päähän varataan riittävä jarrutus tila ja py-

säytyspatja. Parvella on myös viisi liikuntaesteisten katsomopaikkaa. 
 

Liikuntahallin lattiatasoon asennetaan taitettavat istumatasot, joita voi-
daan hyödyntää erikseen tarpeen mukaan. Lattiatila hyödynnetään myös 
vaihtopenkki yms. käytössä, kun katsomot eivät ole käytössä. Alatasolla 

on yhteensä 200–220 istumapaikkaa 
 

 WC-tilat 

Rakennuksessa on kävijämäärän mukaan mitoitetut wc tilat asiakkaille ja 
henkilökunnalle urheilu, sekä yleisissä tiloissa. Myös esteettömyys huo-

mioidaan wc tiloissa. Allastilassa sijoitetaan wc lähelle lasten altaita. 
 

 Henkilökunnan tilat 

Uinninvalvomo sijoitetaan allastilojen yhteyteen siten, että valvomosta 
on mahdollisimman esteetön näkymä eri altaille ja suora käynti allastiloi-
hin. Uinninvalvomon yhteyteen sijoitetaan ensiaputila, uintikilpailujen 

edellyttämä selostamo ajanottolaitteineen sekä äänentoistojärjestelmän 
vaatima AV- keskus ja -välineistö. Allastilan kameravalvonta ja kuulutus-

järjestelmä. Halli varustetaan AV-laitteilla, jotka mahdollistavat kuulutus-
ten lisäksi kilpailujen selostamisen Samaan yhteyteen tai välittömään lä-
heisyyteen sijoitetaan ensiaputila. Ensiaputilasta tulee olla helppo kulku 

ulos, joka huomioidaan ensiaputilan sijoittelussa.  
 

Ensiaputilaa tarvitaan harvoin, joten se voi normaalitilanteessa olla myös 
jossakin muussa käytössä, kuten uinninopettajan tai uimavalmentajan 
työpisteenä tai esim. siistinä varastona. 
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Henkilökunnalle rakennetaan riittävät tauko- ja sosiaalitilat. Rakennuk-

seen sijoitetaan myös Sylvään koulun liikunnanopettajien tilat. 
 

 Siivoustilat 

Uimahalliin ja liikuntahalliin sijoitetaan riittävästi siivoustiloja viitesuunni-
telmien laajuudessa. Uimahallin siivoustilat ovat vaativan hygieniatason 

tiloja, joka huomioidaan materiaaleissa ja varustelussa. Pesutiloissa on 
myös oma siivoustila. 
 

Märkätilojen siivouskeskukseen sijoitetaan matalapainepesujärjestelmän 
keskusyksikkö. Järjestelmää käytetään allas- ja märkätilojen siivouk-

sessa. Kahvio varustetaan omalla siivouskomerolla, jota käytetään vain 
kahvion ja kahvion oheistilojen siivouksessa. 
 

  Uimahallin varastot 

Uinti- ja allasvarusteille toteutetaan allastilojen yhteyteen varastotilat, 
jotka mitoitetaan uimahallin toimintojen mukaan. Varastotilojen tulee 

kooltaan vastata hankesuunnitelman kohdassa 4.2 esitettyjä halliin tule-
via perustoimintoja. Eri lajit vaativat laitteille ja välineille helposti saavu-

tettavat siistit varastotilat. Varastojen läheisyyteen toteutetaan huuhtelu-
piste ja varastot varustetaan ja välineiden kuivauspisteillä. Varastotilat 
on esitetty uimahallin viitesuunnitelmissa. 

 
Allastasojen alapuolista tilaa voidaan luukkujen kautta myös hyödyntää 

esim. rataköysien varastoinnissa. 
 

 Liikuntatilojen varasto 

Liikuntahallissa on kuusi varastoa, joista kolme on koulun käytössä ja 
kolme ilta- ja viikonloppu käytössä. Varastotiloihin riittävästi hyllyjä ja 
koukkuja liikuntavälineiden ja tarvikkeiden varastointia varten. Osa va-

rastoista osoitetaan seurojen käyttöön. 
 

Monitoimitilassa on yksi varasto, johon tilan liikuntavälineet ja -tarvik-
keet varastoidaan. Tilassa tulee olla riittävästi hyllyjä, kaappeja, kouk-
kuja varastointia varten. Liikuntatiloihin rakennetaan esitettyjen lajivaati-

musten mukaiset varastotilat. Varastoihin varataan myös urheiluseuroille 
erillistä varastotilaa. 

 
Varastoissa huomioidaan tuolien varastointi.  
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 Kuntosali 

Tavoitteena on saada monipuolinen ja toiminnallinen kuntosali uimahallin 
käyttäjien, koulun, liikuntapalveluiden, opiston, järjestöjen ja kuntalais-
ten käyttöön. Kuntosalissa on mahdollista ohjattuun ja vapaaseen kunto-

saliharjoitteluun viikon jokaisena päivänä. Erityisesti tulee huomioida es-
teettömyys. Vinkin kuntosali jatkaa toimintaa uuden kuntosalin rinnalla. 

 
Kuntosalin hallinnointi tapahtuu uimahallin operaattorin kautta, pl. koulu-
aikoina liikuntatuntien aikaan, kuntosali on koululaisryhmien käytössä. 

Muutoin kuntosali on kuntalaisten käytössä.   
 

Kuntosalin hallinnointi ja oppilaskäytön muoto päätetään jatkosuunnitel-
man yhteydessä operaattorikilpailutuksen yhteydessä. 
 

Urakoitsija vastaa kuntosalilaitteiden hankinnasta sekä vastaa laitteiden 
sijoittelun ja tilakäytön suunnittelusta. Lopullinen määrä- ja laatutaso 

määritellään urakka-asiakirjoissa. 
 
Kuntosalin laitteet sijoitetaan väljästi, jolloin laitteita on mahdollista 

käyttää myös pyörätuolin kanssa. 
 

Kuntosalin varusteet ja laitteet: 
• jalkaprässit (painopakallinen/vaaka, levypainoprässi) 
• reisipenkki ojentaja / koukistaja (yhdistelmälaite) 

• ylätalja 
• alatalja 

• pec deck 
• ristikkäistalja (korkeussäädöllä) 
• pohjelaite 

• pystypunnerruslaite 
• punnerruspenkki 2 kpl 

• power rack (kyykkyhäkki) 
• smithlaite 
• hauispenki 

• kulmasoutulaite 
• dippilaite 

• soutulaite 
• juoksumatto 

• crosstrainer 
• kuntopyörä 3 kpl (yksi vaakapyörä) 
• painonnostotanko 5 kpl, kevyet tangot 3 kpl 

• kulmatangot 3 kpl 
• levypainot 1,25–50 kg 

• käsipainoteline 3 kpl 
• käsipainot 2–50 kg 
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• kahvakuulat 2–32 kg 

• kahvakuulatelineet 3 kpl 
• tasapenkki 2 kpl 

• tasa-vinopenkki 2 kpl 
• selkäpenkki 
• vatsapenkki 

• tarvikkeet: levypainotelineet 5 kpl, nostovyöt 5 kpl, kahvat 8 kpl, 
voimistelualustat 

• nostolava: salin leveys x 3,50–4 m (syvyys) 
• peilit: 1 nostopaikalle ja 1 kuntosalilaitteiden lähellä 
• lattiamateriaalin tulee olla toimintaa ja kulutusta kestävää (12 mm, 

Ebugym tai vastaava). Painonnostoalueelle vahvennettu nosto-
alusta, (lankkupohja, kumilaatta Rubrig Puzzle 22 mm tai vas-

taava). 

 Monitoimitila 

Monitoimitilassa on mahdollista harrastaa monipuolista liikuntaa ohja-

tusti. Tila on tarkoitettu pääosin koulun, opiston, liikuntapalveluiden ja 
järjestöjen toimintaa varten. Tilassa on mahdollista harrastaa ja järjestää 
mm. tanssi-, aerobic-, jooga- ja rentoutustoimintaa sekä muuta liikunta-

toimintaa. 
 

Rakennusurakoitsija vastaa monitoimitilan laitteiden hankinnasta sekä 
vastaa välineiden sijoittelun ja tilakäytön suunnittelusta. 
 

Varusteet ja tarvikkeet: 
• aluejoustava parkettilattia, esim. Kanadan vaahtera 14 mm (Brinell-

kovuus 4,8) 
• peiliseinä koko seinän matkalta (päätyseinän puoleinen sisäseinä) 
• balettitanko, 2 osainen, koko seinän matkalla (peiliseinä) 

• verhot 
• videotykki, musiikkilaitteisto, kaiuttimet, Esim. Artome S1 

• monipuolinen valaistus: hämärä/kirkas, kohde, liiketunnistus 
• terapiapallot 10 kpl + telineet 
• voimistelumatot 40 kpl + koukut 

• voimistelukepit 40 kpl 
• voimatangot 3 sarjaa (2–12 kg) 

• käsipainosarja 2 sarjaa (2–10 kg) 
• steppilaudat 10 kpl 

• Pumpset 5 kpl + telineet 
• voimistelupallot (eri kokoisia) 40 kpl 
• tasapainolaudat 10 kpl 

• puolapuut 2 sarjaa 
• lattian suojamatto 

• varastotila (11,6 m2): 3 kaappia, hyllytilaa ja koukkuja 
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 Liikuntahalli 

Liikuntahalli tulee aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön. Liikuntahalli käyt-

täjin tulevat toimimaan varhaiskasvatus, koulut (yläkoulu ja lukio), paikal-

liset urheiluseurat ja muut järjestöt, lähialueen urheiluseurat, Sastamala 

opisto, eläkeläisjärjestöt, liikunta- ja nuorisopalvelut, yksityishenkilöt, 

sekä muut ulkopuoliset käyttäjät. Liikuntahalli tarkoitettu liikuntatoimin-

nan, kilpatoiminnan ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Liikuntahallia 

käytetään koulun juhlatilana, sekä tapahtumapaikkana esimerkiksi kirja-

päivillä. Sali varustetaan induktiosilmukoin. 

Rakennusurakoitsija vastaa liikuntahallin välineiden ja tarvikkeiden han-

kinnasta, sekä vastaa laitteiden sijoittelun ja tilakäytön suunnittelusta. 
 

Liikuntahallin varusteet: 

• salin koko 1350 m2 (pelialue 28x48m) ja vapaakorkeus 8 m 

• rekkilaite 2 kpl, holkit lattiaan, kiinnikkeet ja säilytystelineet 

• renkaat 2 kiskoa, 6 kpl/kisko 

• kiipeilyköydet 2 kiskoa, 6 kpl/kisko  

• puolapuut 3 sarjaa 

• voimistelupenkit 15 kpl 

• pelikentät ja maalattavat viivoitukset: lentopallo 4 kenttää (kolme poi-

kittain ja yksi pitkittäin, 9x18m), salibandy 1 kenttä (20x40m), futsal 

1 kenttä (20x40m), sulkapallo 3 kenttää (6,1x13,4 m), koulukoripallo 

4 kenttää (3 poikittain, yksi pitkittäin) 

• Move -viivat, kokonaisuus: lattiaan palloheittoviivat ja heittoneliöt sei-

nään 

• koottava esiintymislava, säilytysvaunu, kahdet portaat, koko 6 x 10 m, 

korkeus 49 cm 

• tulostaulujärjestelmä, 300 tuuman iskusuojattu LED tulostaulu ja hal-

liin soveltuva kattava äänentoistojärjestelmä 

• äänen- ja videontoistojärjestelmä koulun juhlatilaisuuksiin 

• lattiapinnoite, Taraflex Sport M Performance 9 mm (sininen), piste-

joustava (tyyppi 2)  

• väliverho, 2 kpl sähkötoiminen, alaosa umpinainen (5 m) ja yläosa 

verkko (3 m).  

• varastotilat (6): hyllyt, kaapit, koukut, verkkoripustimet 

• pukuhuonetilat (6), suihkutilat (4) ja vessat (6, joista 2 invawc) 

• sähköinen futsalmaalien nostolaite 2 kpl 

• futsalmaalit 2 kpl (kattoripusteiset nostimineen) 

• salibandykaukalo 20 x 40 m (IFF-sertifioitu), kuljetusvaunu 



 

  

HANKESUUNNITELMA 
SASTAMALAN UIMA- JA LIIKUNTAHALLI 

  

31 (64) 

• salibandymaalit 4 kpl (virallinen koko 115x160 cm), sählymaalit 8 kpl 

• koripallokorit 8 kpl, seinäkiinnitys (6 poikittaiset kentät, 2 pitkittäinen 

kenttä) 

• sulkapalloverkot ja pylväät, 3 kenttää 

• lentopallopylväät 4 paria, verkot, holkit lattiaan, tuomariteline 3 kpl, 

lentopallopylväsvaunu 

• sähköinen seinäkello 3 kpl 

• laskettava heittopressu 

• lattian suojamatto 

• kääntökatsomot 2 x 36 hlö ja 2 x 72 hlö, suojaverhot katsomoiden 

eteen 

• yläkatsomo, teleskooppi, 300 hlö. Sähkökäyttöinen 

• Juoksusuora teleskooppikatsomon alle: kolme juoksurataa (leveys 122 

cm/rata), juoksusuora 40 m ja koko radan pituus 45 m (hallin pituus), 

lähtö- ja maaliviiva sekä 20 m lähtöviiva, Mondo -pinnoite (väri sini-

nen, paksuus 10 mm)  

• tuolit 400 kpl (tuolivarasto). 

 Väestönsuoja 

Väestönsuoja toteutetaan määräysten mukaisesti. Uimahalli luokitellaan 

kokoontumisrakennukseksi, jolloin velvoittava väestönsuojan minimikoko 
on 1 % rakennuksen kerrosalasta. Kun hankkeen suunnittelussa on mu-

kana valinnaisena erillisen päätöksen mukaan toteutettavia laajen-
nusosan tiloja, tulee väestönsuojan minimikoko mitoittaa mahdollisien 

laajennustilojen kerrosala huomioiden. Tällöin laajennuksen tilat voidaan 
toteuttaa hankkeen yhteydessä tai myöhemmin ilman, että väestönsuo-
jan koko aiheuttaa rajoitteita laajennusosien rakentamiselle. 

 
Väestönsuojan tilat hyödynnetään normaalikäytössä henkilökunnan sosi-

aalitiloina tai varastotiloina. 
 

 Tekniset tilat 

Allastekniset tilat sijoitetaan altaiden alapuoliseen kerrokseen, ensimmäi-
seen kerrokseen. Kaikkien uima-altaiden ympärillä tulee tilaa allasteknii-
kan putkistoille. Näin putkilinjojen pituudet altaiden ja vedenkäsittelylait-

teiden välillä saadaan minimoitua ja allastekniikka putkistoineen on hel-
posti saatavilla huolto varten. 

 
Allaskemikaalien käsittelyyn ja varastointiin järjestetään omat tilat lä-
helle vedenkäsittelytekniikkaa. Allaskemikaalien toimittamista varten ko. 
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tiloihin tulee olla lyhyt reitti lastausovilta, josta materiaalit voidaan siirtää 

pumppukärryin kemikaalien varastotilaan.  
 

Lämmönjakohuoneen mitoitukseen vaikuttaa merkittävästi valittava ensi-
sijainen lämmöntuottotapa. Lämmönjakohuoneeseen varataan riittävästi 
tilaa kaukolämmön vaihtimille, lämmöntalteenotolle, sekä mahdollisuu-

teen kaukolämmön paluulämmön hyödyntämisessä allasveden lämmityk-
seen.  

 
Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan rakennukseen keskitetysti, jolloin 
kanavapituudet eri ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueille pysyvät kohtuul-

lisina ja esim. allastilojen tuloilma ei jäähdy kanavistossa siirtyessään il-
manvaihtokoneelta allastiloihin.  

 
Sähkö- ja teletilat sijoitetaan keskitetysti rakennukseen muiden teknisten 
tilojen läheisyyteen, kuitenkin niin, että sähkö- ja telepääkeskuksissa ei 

keskuksien yläpuolella ole lainkaan vesi-, viemäri- tai allastekniikan put-
kia. Tilojen sijoituksessa huomioidaan myös kaapeliteiden ja putkien 

sekä kanavien risteilyjen välttäminen. 
 
Teknisien tilojen mitoituksessa pyritään mahdollisimman tiiviiseen mitoi-

tukseen hukkatiloja välttäen, mutta toisaalta mitoituksessa huomioidaan 
riittävät teknisten järjestelmien huoltotilat. 

 
Teknisten tilojen yhteyteen tehdään kiinteistövalvomo, josta hallinnoi-
daan kiinteistön taloteknisiä ja myös vedenkäsittelyn järjestelmiä.  

 

6. RAKENTEELLISET RATKAISUT 

 Aluerakenteet, ulkoalueet 

Ulkoalueiden toteutetaan esitetyn viitesuunnitelman mukaisesti.  
Ulkoalueille järjestetään selkeät erilliset kulkureitit jalankulkijoille, pyö-
räilijöille, henkilöautoilijoille sekä jättö- ja kääntöpaikat linja-autoille ja 

muulle saattoliikenteelle. Henkilöautojen pysäköintialueet mitoitetaan ar-
vioitu käyttäjämäärä ja rakennuspaikalla käytettävissä oleva tila huomi-

oiden. Pysäköintipaikat suunnitellaan viereisen Sylvään koulun parkkipai-
kan viereen ja parkkipaikat suunnitellaan siten että lopputulos on yhte-
neväinen. 

 
Ulkoalueiden suunnittelussa huomioidaan huoltoliikenne (jätehuolto, al-

laskemikaalien toimittaminen, yms.) sekä määräysten mukaiset pelas-
tustie ja hälytysajoneuvojen reitit. Huoltopiha on yhteydessä viereisen 
Sylvään koulun huoltopihaan. Huoltoliikenteen reiteissä tukeudutaan 

pääsääntöisesti Sylvään koulukiinteistön huoltoreitteihin. 
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Piha-alueella istutetaan kasvillisuutta. Riittävät ulkoalueiden lumen-
kasauspaikat huomioidaan aluesuunnittelussa. Parkkipaikalle asennetaan 

myös hulekiveä.  
 
Sylvään vanha liikuntasalin paikalle rakennetaan mahdollisimman suuri 

aidattu tekonurmikenttä: hiekkatekonurmi 40x60m, esim. Saltex Active 
PE420 (nukka 20 mm), jalkapalloviivat (rajaviivat, keskiviiva, maalialu-

eet). Paikan suunnittelussa on huomioitava myös lumenauraus, lumen-
säilytysalue sekä veden saatavuus. Kenttä käytetään talvisin jääliikun-
taan ja kentän jäädyttämiseen tarvitaan lähellä oleva vesipiste 

 
• suoja-aita korkeus 4,0 m, käyntiporttia 3 kpl (L1100), huolto-

portti 2 kpl (L3000) 
• palloseinä 2 kpl ( 
• jalkapallomaali 2 kpl (2x5m) 

• vesipiste  
 

Ulkokuntosaliin monipuoliset painopakalliset laitteet sekä oman kehon 
painolla käytettävät kuntoilulaitteet. Painopakalliset laitteet sekä kuntoi-
lukeskus: 

 
• jalkakyykkylaite, 5–125 kg 

• jalkaprässilaite, 10–150 kg 
• vaakasoutulaite, 5–80 kg 
• penkkipunnerrus, 5–100 kg 

• pystypunnerruslaite, 5–100 kg 
• vinopenkkilaite, 5–100 kg 

• ylävetolaite, 5–80 kg 
• hauislaite, 5–60 kg 
• ojentajalaite, 5–80 kg 

• selkäpenkki, oma keho 
• vatsapenkki, oma keho 

• köysi (Battle Rope) 
• Kuntoilukeskus (street workout), esim. Leikkiset kuntoilukeskus 

7623 tai voimailukeskus WRK14 
• ulkokuntosalin turvamateriaalina tekonurmi (sininen), esim. Es-

sential 20 

• suoja-aita korkeus 1,2 m: käyntiportti 2 kpl (L900), huoltoportti 
1 kpl (L3000) 
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 Perustukset ja alapohjat 

Perustamistapa on paaluperustus lyöntipaalujen varaan. 
Rakennus perustetaan paaluperusteisena, tulee alapohja myös paaluttaa 
tai toteuttaa tuulettuvana rakenteena.  

Perustamistapa valitaan riskittömästi siten, että painumariskiä ei ole.  

 Rakennuksen runko ja yläpohja 

Uimahallin runko toteutetaan betonirakenteena. Liikuntahallin puolella 

voidaan käyttää myös puu- ja teräsrakenteita. Rungon tulee kestää ui-
mahallin allastilojen erityisolosuhteet.  

 
Tämä tulee huomioida betonirunkoa käytettäessä mitoituksessa, terästen 
suojaetäisyyksissä ja betonin pinnoitteissa ja teräsrunkoa käytettäessä 

teräsrakenteiden olosuhteet kestävän suojauksen valinnassa. Teräsrun-
korakenteissa uimahalliolosuhteissa käytetään kuumasinkittyjä raken-

teita. 
 
Uimahallin yläpohjan tulee niin ikään kestää uimahallin allastilojen eri-

tyisolosuhteet. Yläpohjaan kohdistuu varsin kova kosteusrasitus ja läm-
pötilaero ulkoilmaan on iso. Yläpohjan kantavana rakenteena voidaan 

käyttää esim. kantavaa liittolaattaa tai HTT-laattaa, jonka päälle asenne-
taan huolellisesti vesihöyrytiivis kumibitumikermi ja tämän päälle läm-
möneristeet ja vesikate. Ontelolaattarakennetta tulee yläpohjassa välttää 

allastilojen päällä, sillä suuresta kosteusrasituksesta johtuen onteloihin 
voi tiivistyä vettä. Liikuntasalin yläpohja voidaan toteuttaa myös esim. 

puurakenteisia suurelementtejä. 
 
Kovalle sisäpuoliselle kosteusrasitukselle altistuvien betonirakenteiden 

betonimassaan voidaan tarvittaessa lisätä, rakennesuunnittelijan määri-
tysten mukaan, betonin kapillaarisesti tiivistävää lisäainetta, jolloin beto-

nin kemiallinen kesto paranee ja se lisää näin betonin elinikää.  
 
Allastasojen ja märkätilojen laatoitettavissa betonirakenteissa voidaan 

betonirakenteen päälle asennettavan vedeneristyksen lisäksi varmistaa 
vedeneristyksen toimivuus lisäämällä betonimassaan lisäainetta, jolla be-

tonista saadaan vesitiivistä betonia. 

 Julkisivumateriaalit + vesikate 

Rakennus sijaitsee Sastamalan keskustassa arvokkaalla paikalla, joten 

sen arkkitehtuuriseen ilmeeseen tulee panostaa. Julkisivussa tulee käyt-
tää kestäviä, mutta tyylikkäitä materiaaleja kuten esim. graafista betonia 
tai väribetonia tai kestävää muuta julkisivuverhousmateriaalia. Pää-

sisäänkäynnin tulee olla edustava sekä näkyä ja erottua selvästi. 
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Uimahallin ulkoseiniin kohdistuu allastiloissa yläpohjan tavoin suuri kos-

teusrasitus ja lämpötilaero ulkoilmaan on suuri. Ulkoseinän sisäpinnan 
tulee olla vesihöyrytiivis, jotta kostea sisäilma ei pääse kondensoitumaan 

seinärakenteeseen ja näin kastelemaan rakennetta. Ulkoseinärakenteena 
voidaan käyttää esim. rakennetta, jossa on sisäpinnassa betonirakenne, 
lämmöneristeenä tiivis ruiskupolyuretaani -lämmöneriste, joka toimii sa-

malla höyrynsulkuna, tuuletusrako ja julkisivuverhoilu. Toinen vaihtoehto 
toteuttaa seinät esim. betoni-sandwich-elementtirakenteena, jossa on 

polyuretaanieriste. Elementtirakennetta käytettäessä tulee erityishuomio 
kiinnittää saumojen tiiveyteen. Liikuntahallin ulkoseinissä voidaan käyt-
tää esim. pelti/villa/pelti elementtejä, jotka verhoillaan sisä- ja ulkopuo-

lelta vrt. Vareliuksen liikuntasali.  
 

Vesikate suunnitellaan muuhun ulkonäöllisesti muuhun rakennukseen so-
pivalla tavalla, rakenteellisia riskejä välttäen ja pitkäikäisä ratkaisuja 
suosien.  

 
Ulkopuolinen vedenpoisto vesikatolla on suositeltavaa, mutta pitkiä ulos-

päin kallistavia vesikatteen lappeita suunniteltaessa on myös huomioi-
tava mahdollinen katolta putoavan lumen asiakkaille ja ohikulkijoille ai-
heuttama vaara, erityisesti kun rakennus sijaitsee liikennöidyllä alueella.  

 

 Täydentävät rakenteet 

Väliseinät 

 
Märkätiloissa sijaitsevat ja mekaaniselle rasitukselle alttiit väliseinät teh-

dään kivirakenteisina. Vähemmälle rasitukselle altistuvia, kuivissa tiloissa 
olevia väliseiniä voidaan tehdä myös vanerivahvisteisina levyrakenteisina 
kipsilevyseininä. 

 
Uimahallin pesu- ja saunatilojen muuratut väliseinät tehdään esim. polte-

tusta tiilestä tai betonista. Kahitiili saattaa uimahalliolosuhteissa ajan ku-
luessa haurastua, joten sitä ei käytetä. Saunojen väliseinissä huomioi-
daan tarpeen mukaan jatkuva kova lämpörasitus, toteuttamalla saunoja 

ympäröivät seinät tuplarunkoisina seininä, joiden välitila on tuuletettu. 
 

Ikkunat 
 

Rakennuspaikan sijainti järven rannalla tulee hyödyntää toteuttamalla al-
lastilojen ikkunat suurin lasipinnoin, näköalan rantaan päin avautuen.  
Suurien lasipintojen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja 

ikkunarakenteet ja detaljit tulee suunnitella riskejä välttäen, uimahal-
leissa toimiviksi todettuja ikkunadetaljeja hyödyntäen. 
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Ikkunaympäristö on uimahalliympäristössä kovalla rasituksella. Parhaiten 

uimahalliympäristössä on todettu toimivan alumiinirakenteiset ikkunat, 
kunhan esim. asennuksessa huomioidaan galvaanisen korroosion mah-

dollisuus. Galvaanista korroosiota esiintyy, kun alumiini on kosketuk-
sessa jalompaan metalliin, kuten esim. ruostumattomaan teräkseen.  
 

Allastilojen ikkunapinnat tulee varustaa esim. ikkunapuhalluksella huur-
tumisen välttämiseksi. Tällöin ikkunapinnoissa tulee välttää vaakapuit-

teita, jotta ikkunapuhallus huuhtelisi mahdollisimman hyvin lasin sisäpin-
taa pitäen lasin pinnan kuivana. Tästä huolimatta ikkunapintaan saattaa 
tiivistyä kosteutta, joka valuu vaakaprofiilin päälle aiheuttaen syöpymistä 

kosteuden mukana tulleiden kloridien vaikutuksesta.  
 

Alumiini-ikkunoiden vaakaprofiilit onkin syytä pyyhkiä säännöllisesti syö-
pymisen välttämiseksi ja myös tästä syystä vaakaprofiileja ikkunoissa tu-
lee välttää. 

 
Altaiden ikkunoissa tulee huomioida aurinkosuojaus aurinkosuojalasein, -

säleiköin tai pimennysverhoin. Voimakas auringonvalo nostaa allashuo-
neen lämpötilaa liian korkeaksi ja saattaa aiheuttaa leväkasvustolle otol-
liset olosuhteet altaan reunoille tai altaan pohjaan. Lisäksi voimakas au-

ringonvalo lisää veden haihtumista altaista. 
 

Auringonsuojaratkaisuilla pitää pystyä myös estämään häikäisy tarvitta-
essa esim. vesipalloa pelattaessa. 
 

Ovet 
 

Pääsisäänkäynti varustetaan automaattisilla liukuovilla. Ulko-ovet metal-
lirakenteisina alumiini ovina. 
 

Märkätiloissa käytetään vallitsevat olosuhteet kestäviä ovimateriaaleja 
kuten lujitemuovia tai lasia. Kehyksettömiä kokolasisia ovia tulee kuiten-

kin välttää. Märkätilojen ja saunan ovista on suositeltavaa nähdä läpi vä-
hintään sen verran, että törmäyksiltä vältytään. Saunan ovet voivat olla 

esimerkiksi opaalilasia, jolloin saunasta ei ole suoraa näköyhteyttä suih-
kuille, mutta saunaan saadaan valoa ja turvallisuus ovesta kulkiessa pa-
ranee. 

 
Muut kuin allastilojen ja märkätilojen ovet voivat olla normaaleja kysei-

seen tilaan ja käyttötarkoitukseen soveltuvia kestäviä ovia. Ovet ovat 
mahdollisuuksien mukaan kynnyksettömiä tai alas laskeutuvalla kynnyk-
sellä varustettuja ovia. 

 
Liikuntatilan ja kuivien tilojen ovet ovat puurakenteisina laminaattiovia 

jalopuureunuksella. Palo-ovet ovat pääosin metallirakenteisia. 
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 Pinta-rakenteet 

Pintamateriaaleissa käytetään käyttötarkoitukseen soveltuvia kulutuksen 
kestäviä tuotteita. 

 
Allashuoneiden korkea lämpötila, kosteus ja klooriyhdisteet muodostavat 

materiaaleille haastavat olosuhteet. Allashuoneiden ilmastorasitusluokka 
on C4 (Ankara), joka tulee huomioida allas- ja pesutilojenmateriaalivalin-
noissa. 

 
Huomioitavaa on, että uimahalliolosuhteissa ruostumatonkin teräs ruos-

tuu allashuoneen klooripitoisessa ilmassa, jollei sitä säännöllisesti pyyhitä 
puhtaalla vedellä. Kuumasinkitty teräs kestää uimahalliolosuhteissa hy-
vin, mutta sen käyttö esim. kaiteissa on rajoitettua pinnan rosoisuuden 

vuoksi. 
 

Lattiat 
 
Allastilojenlattiat vesieristetään ja laatoitetaan kuivapuristelaatoin. Mär-

kätiloissa kiinnitetään erityishuomio toimiviin lattiakallistuksiin lammikoi-
tuvan veden välttämiseksi. Toisaalta liian jyrkkiä kallistuksia tulee vält-

tää. Suositeltava kallistus lattiakaadoille on 1:50–1:75. Lattialaatoissa 
huomioidaan liukkaiden torjunta. Uimahallin suihku- ja pukeutumistilo-
jen, liikuntahallin puku- ja suihkutilojen, liikuntatilojen wc tilojen lattioina 

voidaan käyttää laatoituksen sijaan massalattioita, esim. akryylibetoni-
lattiaa. Varastojen, koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävien lattiamateri-

aalina voidaan käyttää hiertoepoksia tai liimatonta muovimattoa (esim. 
forbo Modul’up). Aulatilojen ja liikuntahallin yleisten tilojen lattiassa käy-
tetään esim. kuivapuristelaattaa tai hiottua betonilattiaa.  

 
Märkätilojen lattialaatan tyypin valintaan kiinnitetään erityinen huomio. 

Valittava laattatyyppi ei saa olla märkänäkään liukas, mutta toisaalta se 
ei saa olla liian karhea, jolloin siivottavuus vaikeutuu. Laatan tulee olla 
liukuesteluokitukseltaan korkeaa luokkaa ja sen tulee valmistajan ilmoit-

tamana soveltua uima-allas- ja märkätiloihin. Ilmoitettujen ominaisuuk-
sien lisäksi lattialaatoituksien liukkaus märkänä tulee hankkeessa testata 

ja verrata eri vaihtoehtojen kesken esim. malliasennuksien avulla, ennen 
laattojen lopullista valintaa.   

 
Lattialaatoituksien saumat toteutetaan kovaa rasitusta kestävillä epoksi-
pohjaisilla sauma-aineilla. Paljain jaloin kuljettavien tilojen lattialaatoi-

tukset tulee tarkastaa laatoituksen valmistuttua terävien reunojen osalta 
ja kaikki haavan mahdollistavat terävät särmät tulee pyöristää. 
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Käytävätilojen lattioina voidaan käyttää kelluvaa liimaamatonta muovi-

mattoa tai massalattioita. 
 

Liikuntahallin lattiana käytetään 9 mm taraflex lattiaa, joka on monikäyt-
töinen ja mahdollistaa salin juhlatilana. 
 

Monitoimitilaan asennetaan joustoparketti. 
 

Kuntosalin lattiana kuntosaliin soveltuva lattiapinnoite lattiamateriaalin 
tulee olla toimintaa ja kulutusta kestävää (12 mm, Ebugym tai vas-
taava). Painonnostoalueelle vahvennettu nostoalusta, (lankkupohja, ku-

milaatta Rubrig Puzzle 22 mm tai vastaava). 
 

Seinät 
 
Seinien pintamateriaali valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Helposti li-

kaantuvien tilojen seinäpintojen tulee olla myös helposti puhdistettavia. 
Pesuhuoneiden seinät vesieristetään ja laatoitetaan kokonaan näkyviltä 

osiltaan. Allastilojen seinät vesieristetään ja laatoitetaan. Laatoituksen 
tulee yltää vähintään n. 100 mm alakaton yläpuolelle. Suorissa seinäpin-
noissa voidaan käyttää suuria laattakokoja, jolloin helposti likaantuvien 

laattasaumojen osuus seinäpinnasta on pienempi.   
 

Alakatot 
 
Allas- ja märkätiloissa alakattojen kiinnitysratkaisut suunnitellaan uima-

halliolosuhteet kestävillä kannakkeilla ja listoilla. Alakatot toteutetaan 
palalevykattoina, jolloin alakattojen yläpuoliseen talotekniikkaan on 

helppo päästä käsiksi huoltotöiden yhteydessä. Märkätiloissa sijaitsevissa 
alakatoissa käytetään kosteisiin olosuhteisiin sopivaa ns. hygienialevyä. 
Alakattojen yläpuolisen ilman kosteudenhallinta huomioidaan ilmanvaih-

tosuunnittelussa järjestämällä alakaton yläpuoliseen tilaan ilmanvaihto 
tai toteuttamalla alakaton yläpuolinen tila lievästi ylipaineisena, jolloin 

myös alakaton yläpuolisen tilan siivouksen tarve pienenee pölyn kertymi-
sen vähentyessä.  

 
Mikäli allastiloihin ei toteuteta jälkikaiunta-aikaa pienentäviä alakattoja, 
tulee tilan akustiset ominaisuudet huomioida muulla tavoin, kuten esim. 

seinäpintoihin kiinnitettävillä allasolosuhteet kestävillä akustiikkalevyillä, 
jotka voivat samalla toimia sisustuselementtinä. Tilojen akustiikka rat-

kaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä akustiikkasimuloinnin yhteydessä. 
Allastilojen alakatoissa hyödynnetään myös puuta. 
 

Liikuntatiloissa ja liikuntatilojen pukutiloissa käytetään iskunkestäviä ala-
kattolevyjä.  
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Uimahallin pukutiloissa hyödynnetään verkkoalakattoa, jonka alapinta on 

pukeutumiskoppien yläreunassa. Näin estetään häiriökäyttäytymistä. 
 

Vedeneristeet 
 
Uima-altaissa vedenpaineen kestävänä vedeneristeenä toimii altaan te-

räsvaippa, jolloin altaille ei tarvitse erikseen tehdä vedeneristystä. Kyl-
mäallas toteutetaan mahdollisesti valmiina komposiitti allaselementtinä. 

 
Märkätilojen lattioiden ja seinien vedeneristeet tehdään uimahalliympä-
ristöön soveltuvilla korkealuokkaisilla materiaaleilla. Mikäli vedeneristet-

tävän rakenteen toisella puolella on tiivis vesihöyryä läpäisemätön mate-
riaali, tulee vedeneristys tehdä materiaalilla, joka läpäisee riittävästi ve-

sihöyryä, hyvän vedeneristyskyvyn lisäksi. Vesieristettyjen rakenneosin 
läpiviennit suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan tehdasvalmisteisilla 
laipallisilla läpivientikappaleilla vesieristeen tiiveyden varmistamiseksi.   

 
Allastilojen ja kuivien tilojen välisiin väliseiniin tehdään allastilan puolelle 

höyrynsulkukäsittely tilojen välisen voimakkaan sisäkosteustason eron 
vuoksi.  

 Varusteet, kalusteet ja opasteet 

Kalusteissa ja varusteissa ei saa olla teräviä kulmia eikä helposti irtoavia 
tai rikkoutuvia osia. Pölyä ja likaa kerääviä ratkaisuja tulee välttää. Esim. 
pukukaappien yläpuolet toteutetaan viistona pintana, jolloin kaappien 

päälle ei kerry pölyä ja kaapin päälle ei asiakkaan ole mahdollista unoh-
taa tavaroitaan. Pukukaappien lattiapinta ritilälevyä, jolloin likaa ei kerry 

kaappeihin. Lisäksi pukukaappien hattuhylly läpinäkyvää materiaali, jol-
loin näkymä kaapin hyllylle säilyy alhaalta päin. 
 

Opasteilla voidaan jaettavan informaation lisäksi vaikuttaa merkittävästi 
tilojen viihtyvyyteen ja visuaaliseen ilmeeseen. Koko rakennukseen 

suunnitellaan yhtenäinen opastusjärjestelmä, joka palvelee myös aistira-
joitteisia.  
 

Sisääntuloaulaan sijoitetaan videonäytöt, joissa voidaan esittää altaiden 
veden lämpötilat, altaiden vedenlaadun tarkkailun tulokset, rakennuksen 

energiankulutuksen, ohjeita asiakkaille, seurojen tiedotteita jne. 
 

Allastilaan sijoitetaan riittävän suuri altaisiin ja katsomoon näkyvä video-
näyttö, joka toimii infonäytön lisäksi uimakilpailuissa tulostauluna.  

 Akustiikka 

Uima-allastilan akustiikalla on merkittävä vaikutus tilan koettuun viihty-

vyyteen. Allastiloissa pinnat, kuten lattiat, seinät, ikkunat ja altaiden vesi 
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ovat kovia pintoja, joista ääni heijastuu lähes vaimentamattomana. Al-

lastilan akustisia olosuhteita parannetaan sijoittamalla ääntä absorboivia 
pintoja allastilaan seiniin ja kattoihin. Mikäli allastilaan tulee esim. talo-

tekniikan sijoittelun vuoksi alakattoja, voidaan alakattoja hyödyntää 
akustiikkaa parantavina pintoina.  
 

Ääntä absorboivat materiaalit tulee valita niin, että ne kestävät uimahal-
lin olosuhteet ja tästä syystä esim. orgaanisia yhdisteitä sisältävät tuot-

teet eivät tule kysymykseen. Alakatto ja akustointimateriaalit valitaan 
akustiikkasimuloinnin pohjalta tilakohtaiset vaatimukset huomioiden. 
  

Kuulutusten ja äänentoiston tulee kuulua allastiloissa selkeästi. Lisäksi 
esim. vesivoimistelun ohjaajaan äänen hyvä kuuluvuus vain osaan allas-

tilaa tulee huomioida akustiikassa ja äänentoistolaitteiden suunnittelussa.    
 
Liikuntahallin kaiunta-aikana käytetään 1,5 s 

Aulatilan kauinta-aikana käytetään 1,5–2 s 

 Palotekniset ratkaisut 

Rakennus suunnitellaan hyvässä yhteystyössä pelastusviranomaisen 

kanssa siten, että paloturvallisuus on määräykset täyttävällä tasolla. 
 

Uimahallit luokitellaan käyttötarkoitukseltaan paloteknisessä mielessä 
kokoontumis- ja liiketiloiksi. Tyypillisesti uimahallit on Suomessa toteu-
tettu paloluokkaan P1 tai P2. P1 ja P2 luokissa on eroja vaatimuksissa 

mm. kantavien ja jäykistävien rakenteiden kestävyyteen palotilanteessa.   
 

Sastamalan uimahalli- liikuntahallirakennus on paloluokassa P1. Poistu-
misteiden mitoituksessa on huomioitu rakennuksen varustaminen auto-
maattisella paloilmoitinkeskuksella. Allashuoneen palo-osaston pinta-ala-

laskelmassa ei ole huomioitu altaiden pinta-aloja, menettelyä on käytetty 
myös muissa toteutetuissa uimahalleissa. 

 
Palotekniset ratkaisut määritellään lopullisesti jatkosuunnittelussa. 
 

7. TALOTEKNISET RATKAISUT 

 Kiinteistöhallintajärjestelmä  

 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja säädetään kiinteistön 

LVIS järjestelmiä. Järjestelmän toteutuksessa tulee huomioida energiate-
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hokkaat säätöratkaisut, sekä yhteensopivuus kiinteistönhallinta- ja ve-

denkäsittelyjärjestelmän kanssa. Kaikki kiinteistöautomaation ja paloil-

moitinjärjestelmän sekä sähkökeskusten välinen tiedonsiirto tapahtuu 

ICT-verkkoa käyttäen, jotta keskuskoot ja kaapelointi saadaan minimoi-

tua. Samalla taataan järjestelmän muutosjoustavuus nyt ja tulevaisuu-

dessa. 

 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmässä pyritään mahdollisimman modulaari-

seen ratkaisuun. Modulaarisessa ratkaisussa kaikki työmaalle toimitetta-

vat IV-koneet ovat valmiita kokonaisuuksia, jotka liitetään Modbus 

TCP/IP protokollalla kiinteistönhallintajärjestelmään. Valmiiden testattu-

jen kokonaisuuksien käyttöä pyritään suosimaan myös esimerkiksi kau-

kolämpöpaketissa ja sähkökeskuksissa. Kaikkien osajärjestelmien osalta 

pyritään varmistamaan, että järjestelmät tukevat yleisemmin käytettyjä 

rakennusalan tiedonsiirtostandardeja. 

 

Huonesäätöratkaisu toteutetaan kosketusnäytöllisillä väyläpohjaisilla 

kompaktisäätimillä. Säätimet sisältävät lämpötilamittauksen, kosteusmit-

tauksen ja hiilidioksidimittauksen.  

 

Palopeltien ohjaus ja valvonta toteutetaan kiinteistöautomaatiojärjestel-

mällä, jotta erillistä palopeltien valvontajärjestelmää ei tarvita ja peltien 

tiedot ja hälytykset saadaan kiinteistönhallintajärjestelmään. 

 

 LVIAJ-järjestelmät 

 Energian kulutus 

Alla olevasta kaaviossa on esitetty alustavasti uimahallin energian kulu-
tus. 

 
Liikuntahallin kokonaiskulutus esitetty omana yksikkönään, tämä sisältää 
sekä hallin lämmityksen että käyttöveden. Uimahallin kulutuksessa on 

mukana oheistilat, jolloin iv- ja tilalämmityksen tarve korostuu kaavi-
ossa. Suihkuveden ja kävijöiden määrä ovat suhteessa toisiinsa. Energia-

laskennan kannalta mitä enemmän kävijöitä, syntyy sitä enemmän suih-
kuveden lämmitystarvetta ja toisaalta suihkuveden lämmöntalteenotto 
potentiaali on suurempi. 
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Allasveden osuus sisältää haihtumisen ja häviöiden aiheuttaman sekä 

korvausveden lämmitystarpeen. Kokonaisenergiamäärässä ei ole huomi-
oitu lämpöpumppuja, jolla on mahdollista puolittaa energiamäärä. 

         Kuva 6. Rakennuksen lämmitysenergian jakauma 

 

 Energiatehokkuustoimenpiteet 

Uimahallin energian tehokkuustoimenpiteistä on teetetty esiselvitys. 
Työssä tarkasteltiin jokiveden, maalämmön ja lämpöpumppujen hyödyn-
tämistä. Esiselvitys on hankesuunnitelman liitteenä. Uimahallissa tullaan 

hyödyntämään energiankierrätys lämpöpumppua, lämmönkeruuta har-
maavesistä sekä uimahallin jäteilmasta. Esiselvityksen mukaan uimahal-

lissa kannattaa hyödyntää energiankierrätyspumppuja kaukolämmön rin-
nalla. Lämpöpumppujen ansiosta osto lämpöenergian määrä on mahdol-
lista miltei puolittaa. Jokiveden käyttö ei ole selvityksen mukaan mahdol-

lista. 
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 Lämmitysjärjestelmät 

Lämmöntuottojärjestelmä 
 
Rakennus liitetään kaukolämpöön. Lisäksi rakennuksessa hyödynnetään 

laajasti energiankierrätystä ja lämmöntalteenottoa. Hankesuunnitelman 
liitteenä on energiaselvitys, jossa tarkasteltiin eri lämmöntuotantotapoja 

kaukolämmön rinnalle. Realistinen ja kustannustehokas investointi on to-
teuttaa uimahallin 200kw lämpöpumppuratkaisu. Esiselvitys on hanke-
suunnitelman liitteenä. 

 
Lämmönjakojärjestelmä 

 
Allastilan ja liikuntahallin lämmitys toteutetaan ilmalämmityksellä ilman-
vaihtokoneiden avulla. Ilmalämmityksen avulla saadaan helpoimmin siir-

rettyä tarvittava lämpömäärä allastilaan. Toteutuksessa on estettävä ik-
kunapintoihin kosteuden kondensoituminen. Ilmalämmitys soveltuu hyvin 

allastilan lämmitykseen, koska sisäilman kosteudenhallinta edellyttää 
aina suuria ilmavirtoja. Viihtyvyyden kannalta ilmalämmityksen korkeim-
pana sisään puhalluslämpötilana voidaan pitää 3 … 5 ˚C allastilan lämpö-

tilaa korkeampaa ilman lämpötilaa. 
 

Pesu- ja pukuhuonetiloihin, sekä saunoihin asennetaan vesikiertoinen lat-
tialämmitys. Lattialämmitys lisää viihtyvyyttä ja nopeuttaa kastuneiden 
lattioiden kuivumista.  

 
Muissa tiloissa voidaan lattialämmityksen sijaan käyttää myös ikkunoiden 

alle sijoitettua patterilämmitystä. Näin sisälämpötilan säädettävyys on 
nopeammin hallittavissa, kuin lattialämmityksellä toteutettuna, mutta 
menoveden riittävän korkean lämpötilan tuottaminen on huomioitava 

lämmöntuottoratkaisua tehtäessä.  
 

Liikuntasaliin ilmalämmitys ja viilennys 
 
Rakennukseen toteutetaan jäähdytys olosuhdesimuloinnin mukaisessa 

laajuudessa. 

 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Käyttövesijärjestelmä 

 
Rakennus liitetään käyttövesiverkostoon sekä jätevesi- ja hulevesiviemä-

riverkostoon. 
 
Kylmä-, lämminvesi- ja lämpimän kiertoveden runkoputket toteutetaan 

uimahallin tiloissa hst-putkin mapress. Liikuntasalissa sallitaan myös 
komposiittiputki 
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Kalusteiden kytkentävesijohdot pyritään tekemään näkyviä putkia vält-

täen toteuttamalla kytkentäjohdot seinärakenteen sisällä suojaputkessa 
muoviputkin. Mikäli joudutaan tekemään näkyviin jääviä kalusteiden kyt-

kentäjohtoja, toteutetaan ne kromatuin kupariputkin.  
 
Uimahallin suihkuvalinnoissa kiinnitetään huomioita kovaan kulutukseen, 

joka suihkutiloissa hanoihin kohdistuu. 
 

Lämpimän veden kiertojohto tuodaan mahdollisimman lähelle suihkuja, 
lämpimän veden odotusajan minimoimiseksi. 
 

Allasvesijärjestelmän tarvitsema vesi otetaan omalla haaralla heti vesi-
mittarin jälkeen, jotta allasvesijärjestelmän tarvitsemat suuret vesimää-

rät eivät häiritse muun verkoston toimintaa. 
 
Vesijohtoverkostot tulee varustaa riittävällä määrällä sulkuja, jotta 

huolto ja korjaustyöt eivät häiritse normaalia toimintaa tarpeettomasti. 
Pesutilojen suihkuryhmät varustetaan suluin ja yksittäiset kalusteet ka-

lustekohtaisin suluin. Sulut sijoitetaan niin, että niihin on helppo pääsy. 
Alakatot ja kotelot varustetaan sulkujen kohdilla helposti avattavilla ja 
riittävän suurilla luukuilla. 

 
Vesijohtoverkoston putkia ei tule tarpeettomasti sijoittaa kemikaalitiloi-

hin. Kemikaalitilojen ja allasveden kanssa tekemisiin joutuvat putket teh-
dään haponkestävästä teräsputkesta. 
 

Vesikalusteet 
 

Pesualtaat, Wc-altaat ja urinaalit ovat saniteettiposliinia. Vesikalusteet 
lähtökohtaisesti yksiotehanoja, mutta wc-tiloissa hygieniasyistä käyte-
tään elektronisia kosketusvapaita sähköhanoja. Liikuntatiloissa ja kunto-

salissa huomioitava juomapullojen täyttö allasvalinnoissa, riittävän syvät 
altaan. 

 
Pesuhuoneiden suihkuryhmissä käytetään liiketunnistimella varustettuja 

sähkötoimisia elektronisia verkkovirtaan muuntajalla kytkettyjä termo-
staattihanoja (suihkupaneeli). Osa suihkupaneeleista varustetaan 
yläsuihkun lisäksi myös käsisuihkulla. Suihkuletkuna tulee käyttää ku-

dosvahvistettua letkua. Suihkuhanoissa on aseteltava ja lukittava lämpö-
tilasäädin. Suihkuveden maksimilämpötila on 42 °C. Suihkusuutinten va-

linnassa on syytä kiinnittää huomiota ilkivallankestoon, vedenkulutuk-
seen, puhdistettavuuteen ja puhdistusvaikutukseen. 
 

Viemärijärjestelmät 
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Kaikki viemäröinnit pyritään toteuttamaan luonnollisella laskulla ja jäte- 

ja hulevesien pumppaamista vältetään. Tämä huomioidaan rakennuksen 
korkeusasemaa määritettäessä. Viemäriverkosto toteutetaan muovi-

viemärein ja muovikaivoin.  
 
Pesuhuoneiden suihkuille sijoitetaan vesilukollisia lattiakaivoja vähintään 

1 kpl / 2 suihkua. Lattiakaivot sijoitetaan suihkujen väliin siten, että 
suihkussa seisoja ei joudu seisomaan lattiakaivon päällä. Viemäreiden 

mitoituksessa tulee huomioida suihkujen käytön samanaikaisuus. 
 
Yleisö-WC-tilat varustetaan vesilukollisilla lattiakaivoilla.  

 
Kemikaalitilojen valuma-altaat viemäröidään vesilukottomien lattiakaivo-

jen kautta riittävän tilavaan laimennuskaivoon. Laskuviemäri laimennus-
kaivoon varustetaan sulkuventtiilillä. Materiaalit valitaan käytettävien ke-
mikaalien mukaan. 

 
Tiloissa, joissa viemäriin voi kulkeutua hiekkaa, kuten siivoushuoneissa, 

käytetään hiekanerotuskaivoja. 
 
Viemäriverkoston haltijalta tulee varmistaa miten suuret vedenkäsittely-

laitteiden suodattimien huuhteluvedet ja altaiden tyhjennysvedet voidaan 
viemäröidä normaaliin jätevesiverkostoon tai voidaanko vesiä johtaa 

mahdollisesti hulevesiviemäriverkostoon. Mikäli viemäriverkoston liitty-
mäkoko ei salli huuhtelun aiheuttamaa hetkittäistä suurta vesimäärää, 
tulee viemäriverkostoon johdettavan veden määrää säätää esim. hidas-

tussäiliöin. Tämä on huomioitava vedenkäsittelyn suunnittelussa. 
 

Rakennus liitetään olemassa olevaan hulevesiviemärijärjestelmään. Hule-
vesiviemäriin johdetaan hallitusti rakennuksen katon ja piha-alueen 
sade- ja sulamisvedet. Pihassa käytetään myös sadevettä imeyttäviä ma-

teriaaleja. 

 Ilmastointijärjestelmät 

Ilmanvaihdon tehtävänä on luoda ihmisille miellyttävät ja terveelliset si-

säilmasto- olosuhteet, sekä edesauttaa rakenteiden suojaamista kosteus-
vaurioilta. 

 
Asiakkaiden kannalta hallin sisälämpötilan ja sisäilman kosteuden tulee 

vastata kunkin tilan kannalta oikeaa olosuhdetta. Yleiset tilat, liikuntati-
lat, puku- ja pesuhuone- sekä allastilojen toiminta on erilaista. Oikean si-
säilmaolosuhde korostuu allastiloissa, sillä riittävä kosteus ja oikea läm-

pötila vähentävät veden haihtumista iholta, jolloin olosuhteet tuntuvat 
miellyttäviltä. 
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Allastiloissa on kiinnitettävä huomioita, että ilma vaihtuu myös veden 

pinnalla, sillä allasvedestä allastilan ilmaan haihtuu veden lisäksi myös 
allasveden sisältämiä aineita. Näistä merkittävimpänä ovat veteen muo-

dostuneet klooriyhdisteet, joista osa on liian suurina pitoisuuksina ter-
veydelle haitallisia. 
 

Lisäksi rakenteiden oikean rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta on 
erityisen tärkeää, että hallin sisä- ja ulkoilman välinen paine-eron on oi-

kea ja eri rakennuksen vyöhykkeet varustetaan kuoren paine-ero antu-
rein. 
 

Rakennus varustetaan energiatehokkaalla koneellisella ilmanvaihdolla, 
jossa on poistoilman lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtokoneet varustetaan 

taajuusmuuttajilla. Allas- ja pesutiloja palvelevien ilmastointikoneiden ja 
poistoilmakanavien allasilmaan kosketuksessa olevat sisäpinnat suoja-
taan epoksimaalilla korroosion estämiseksi.  

 
Allastilan ilmanvaihdon mitoituksen perusteena ovat halutut allasvesien 

lämpötilat ja altaiden koko, koska altaista haihtuva kosteus poistetaan 
allastilan ilmastoinnin avulla. Veden haihtumisen vähentämiseksi altaista 
ja asiakkaiden iholta valitaan allastilan lämpötila korkeammaksi (n. 2°C) 

kuin allasveden lämpötila. Vähäisempi haihtuminen pienentää allastilan 
ilmanvaihdon tarvetta ja sitä kautta energian kulutusta. 

 
Haihtumisen pienentämiseksi altaista ja asiakkaiden iholta pidetään myös 
allastilan suhteellinen kosteus mahdollisimman korkeana 45 … 55 %, 

minkä mukaan ilmanvaihto mitoitetaan. 
 

Suhteellinen kosteus ei saa ylittää kuin tilapäisesti 60 %, koska silloin 
olosuhteet muuttuvat bakteerikasvustolle suotuisiksi. Erityisesti allastilan 
poistoilmakanavat ja kojeet tulee suunnitella kloorin kestäviksi. Myös al-

lastilan poistoilman ilmastointikoneen on oltava kloorinkestävä. 
 

Liikuntasalin näkyvät eristetyt IV-kanavat tulee pellittää polttomaalatulla 
pellillä.  

 Jäähdytysjärjestelmät 

Sisälämpötilan jäähdyttämiseksi asennetaan rakennukseen vesikiertoinen 
jäähdytysjärjestelmä. Jäähdytettäviä tiloja ovat; sähkökeskus, uimaval-

vojien tila, kemikaalivarasto, liikuntatilat, kuntosali, kahvio ja toimistoti-
lat. Tilakohtainen jäähdytys tapahtuu jäähdytyskonvektoreiden avulla. 
Lopullinen jäähdytyksen tarve ratkaistaan olosuhdesimuloinnilla. 

 
Allastilan mahdolliseen kosteuden poistoon varaudutaan varaamalla il-

manvaihtokoneelle tilaa poistoilmapuolelle mahdollista jäähdytyspatteria 
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varten. Lopullinen jäähdytyksen laajuus selviää olosuhdesimuloinnin 

kautta jatkosuunnittelussa. 

 Paineilmajärjestelmä 

Rakennus varustetaan matalapainepesujärjestelmällä, johon on liitetty 

pesuaineen annostelumahdollisuus. Järjestelmän liityntäpisteitä sijoite-
taan allastiloihin sekä pesutiloihin. 

 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja säädetään kiinteistön 
LVIS järjestelmiä. Järjestelmän toteutuksessa tulee huomioida energiate-

hokkaat säätöratkaisut, sekä yhteensopivuus kiinteistönhallintajärjestel-
män kanssa.  
 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmässä pyritään mahdollisimman modulaari-
seen ratkaisuun. Modulaarisessa ratkaisussa kaikki työmaalle toimitetta-

vat IV-koneet ovat valmiita kokonaisuuksia, jotka liitetään Modbus 
TCP/IP protokollalla kiinteistönautomaatiojärjestelmään. Valmiiden tes-
tattujen kokonaisuuksien käyttöä pyritään suosimaan myös esimerkiksi 

kaukolämpöpaketissa ja sähkökeskuksissa. Kaikkien osajärjestelmien 
osalta pyritään varmistamaan, että järjestelmät tukevat yleisemmin käy-

tettyjä rakennusalan tiedonsiirtostandardeja.  
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän tulee tukea avoimia standardeja raja-

pintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP, LON ja BACnet.   
 

Huonesäätöratkaisu toteutetaan kosketusnäytöllisillä väyläpohjaisilla 
kompaktisäätimillä. Säätimet sisältävät lämpötilamittauksen, kosteusmit-
tauksen ja hiilidioksidimittauksen. Kosketusnäytöltä on mahdollista sää-

tää asetusarvoja ja kosketusnäytön saa myös lukittua niin, ettei ulkopuo-
liset pysty asetusarvoa muuttamaan. Kosketusnäytön kieli on vaihdetta-

vissa ja säätimeen on mahdollista ohjelmoida lisäaikapainike-toiminto, 
jolloin erillistä lisäaikapainiketta ei tarvita.  
 

Palopeltien ohjaus ja valvonta toteutetaan kiinteistöautomaatiojärjestel-
mällä, jotta erillistä palopeltien valvontajärjestelmää ei tarvita ja peltien 

tiedot ja hälytykset saadaan kiinteistönhallintajärjestelmään. 

 Sähköjärjestelmät 

 Sähkönjakelu 

Sähköliittymän arvioitu koko on alustavasti 630A.  
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Rakennuksessa on sähkön normaalijakelua palveleva pääkeskus, nousu- 

ja ryhmä- keskukset, joiden kautta sähköenergia siirretään kulutuspistei-
siin. 

 
Pääkeskuksen katkaisijat varustetaan E-mallin releellä, jolloin saadaan 
mittaustieto suoraan katkaisijalta ilman erillistä päämittausta. Pääsäh-

könjakelu toteutetaan kiskojakelulla ja ryhmäkeskustasolle siirrytään vir-
ranottimilla. Kiskojakelu on helppo asentaa, mikä nopeuttaa työmaan lä-

pivientiaikaa. Lisäksi kiskojakelu on itsessään hyvin EMC-suojattu, jolloin 
häiriöt muille järjestelmille pienenevät. Kiskojakelu lisää myös muunto-
joustavuutta, sillä virranottimia on mahdollista lisätä jälkikäteen, jos tilo-

jen käyttötarpeet muuttuvat.  
 

Jakokeskuksien ja automaation välisiä perinteisiä NOMAK, MMO yms. oh-
jaus ja indikointikaapeleita ei vedetä. Kaikki jakokeskuksen ja kiinteistö-
automaation välinen tiedonsiirto tapahtuu ICT-verkon välityksellä. Kai-

kille sähkökeskuksille varataan ethernet liityntään varten CAT6a mukai-
nen ATK piste. Keskukset toteutetaan komponenteilla, jotka liitetään 

Modbus TCP/IP protokollalla kiinteistönhallintajärjestelmään. Näin mini-
moidaan kaapelointi ja kytkentä niin rakennusvaiheessa, kuin sen aikai-
sissa ja jälkeisissä muutos ja lisätöissäkin. Järjestelmästä saadaan näin 

erittäin muutosjoustava ja skaalautuva. 
 

Keskuksiin varataan n. 30 % varalähtöjä myöhempiä tarpeita varten. 
Sähkönjakelussa huomioidaan piha-alueen sähköauton latauspisteet sekä 
aurinkosähköjärjestelmä asemapiirroksen mukaan. Latauspisteet mak-

suominaisuudella varustettu 22kw latausasemia 

 Energia- ja kulutusmittaukset 

Energiamittarit (sähkö, lämpö) ja veden kulutusmittarit toteutetaan koh-

teeseen käyttäen ns. väylämittareita, jotka keräävät kumulatiivisen kulu-
tuslukeman omaan muistiinsa. Energiamittauksia seurataan reaaliajassa 

ja näistä voidaan määritellä automaattiset raportit tilaajalle halutusti 
määrävälein esim. (päivä, viikko, kuukausi ja vuosiraportit). Mittarit liite-
tään kiinteistöautomaatiojärjestelmään ICT-verkon kautta tai soveltuvaa 

väylätekniikkaa hyväksikäyttäen. Kulutustiedot, virrat ja hetkellinen teho 
luetaan suoraan väylään liitetystä mittarista.  

 
Kulutustietojen ja järjestelmien energiatehokkuuslukujen seuraamisella 

voidaan analysoida kohteen ja järjestelmien toimintaa ja puuttua niihin 
heti, jos havaitaan epäkohtia tai normaalista toiminnasta poikkeavia ti-
lanteita.  

 
Sähköenergia, virrat ja tehot vaihekohtaisesti mitataan seuraavista koh-

teista: 
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• kiinteistö kokonaan 

• ilmanvaihto 
• sähköiset lämmitykset 

• aurinkosähkö 
• Kiukaat 
• muut merkittävät kohteet 

 Aurinkosähkö 

Aurinkosähkön hyödyntämisestä on tehty selvitys. Rakennukseen kan-
nattaa sijoittaa 100 tai 150 kwp aurinkosähkövoimala. Aurinkovoimalan 

koko ratkaistaan vapaan kattopinta-alan ja katon sijoittelun mukaan en-
nen urakkakilpailutusta. 

 

 Kuva 7. Selvitys aurinkosähkön elinkaarikustannuksista 

 Varavoimajärjestelmät 

Rakennuksen sähköjärjestelmään tulee olla liitettävissä ulkopuolinen va-
ravoimakone. Kiinteää varavoimakonetta ei toteuteta. 

 UPS-laitteet 

UPS-laitteet varustetaan ethernet yhteydellä, jotta niiden tilaa voidaan 
valvoa ICT-verkon kautta kiinteistönhallintajärjestelmällä. Laitteista liite-

tään vähintään: käyntitila, ohituksella, ohituksen syy (esim. vika tai ma-
nuaalinen ohitus), ylikuorma, akustonvaihtohälytys, akuston varaus lop-

pumassa. Akustot mitoitetaan noin 30 minuutin varakäyntiä varten. 
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Kriittiset järjestelmät, kuten esimerkiksi valvontakamerat ja kuulutusjär-
jestelmä, varustetaan UPS-laittein. Ups-laitteista välitetään hälytykset 

kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 

 Kiukaat 

Uimahallin saunoihin asennetaan laitoskiukaat ohjausyksiköineen. Kiukai-

den pintamateriaali haponkestävää terästä. Vastukset tulee olla suojat-
tuja, eivätkä ne saa olla kosketuksissa kiuaskiviin. Kiuaskivet kestäviä 
kovaan kulutukseen kehitettyjä erikoiskiviä. Kiukaiden ohjausautomaa-

tiojärjestelmä liitettään automaatiojärjestelmään. 
 

 Sulanapitojärjestelmät 

Pääsisäänkäynnin välitön edusta varustetaan sulanapitojärjestelmällä. 
Sadevesikourut ja syöksytorvet varustetaan saattolämmityksin. 

 

 Autojen lataus ja lämmitys 

Kiinteistöön asennetaan 6kpl sähköauton Type2-22kw latauspisteitä. 

Henkilökunnan autopaikoille asennetaan lämmitysrasiat, missä on myös 
hidaslatausmahdollisuus. 
 

 Valaistusjärjestelmät 

Rakennuksen valaistus toteutetaan pitkäikäisin LED-valaisimin. Kaikkien 
valaisimien pitkään elinikään kiinnitetään huomiota. 

 
Rakennuksen julkisivuvalaistus suunnitellaan osaksi rakennuksen arkki-

tehtuuria. Pääsisäänkäyntiä korostetaan muuta ulkovalaistusta voimak-
kaammalla valaistuksella. 
 

Pihavalaistus toteutetaan saman tyyppisenä kuin koulun uudet pihavalot 
on tehty. 

 
Altaiden päälle ei asenneta valaisimia ja allasalueen valaistus pyritään to-
teuttamaan mahdollisuuksien mukaan epäsuorana valaistuksena. 

 
Alustavat valaistustehot ja värilämpötilat eri tilatyypeissä: 

 
• Kahvio   500 lx 4000 K 
• Aulatila, kulkualueet 350 lx 4000 K 

• Puku- ja pesuhuoneet 350 lx 4000 K 
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• Allastilat  350 lx 4000 K  

• Toimisto   500 lx 4000 K 
• Tekniset tilat ja varastot 350 lx 4000 K 

 
Liikuntahallin ja monitoimitilan perusvalaistusvoimakkuus 700 lux. Peli-
valot 1000 lux, värilämpötila 4000K. Valaistus säädettävä sekä tilanne-

ohjauksella. 
 

Ulkovalaistukset standardiin EN 12464-2 mukaan. 4000K värilämpötila. 
Valaistuksen ohjaus toteutetaan väyläpohjaisella KNX-/ Dali-järjestel-
mällä. Järjestelmällä pystytään ohjaamaan kiinteistön valaistusta keski-

tetysti. Valaisimet tulee olla säädettävissä portaattomasti eri valaistusti-
lanteiden mukaan (varastot, tekn. tilat, WC:t yms. tilat riittävät kuitenkin 

on/off). Allastiloissa ja liikuntahallissa eri valaistustilanteita voivat olla 
harjoitus-, kilpailu- tai tapahtumavalaistus. 
 

Pienten tilojen yleisvalaistusta ohjataan liiketunnistimin. 
 

Piha- ja ulkovaloja ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestelmän hämärä- ja 
aikaohjelmilla. 
 

Allastilaan toteutetaan erillinen tapahtumavalaistus RGBW-
valonheittimin. Altaisiin myös vedenalainen valonheittimet, joiden huolto 

on mahdollista teknisestä huoltokäytävästä. Järjestelmille asennetaan 
DMX-ohjain. 
 

Liikuntasaliin toteutetaan kevyt valonheitinvarustus RGBW-heittimin sekä 
näille DMX-ohjain. Valonheittimille sähköisesti nouseva ja laskeva valaisi-

nansas pallosuojattuna. 
 

 Turvajärjestelmät 

 Paloilmoitinjärjestelmä 

Järjestelmä on automaattinen, osoitteellinen ja analysoiva paloilmoitin-
järjestelmä. Järjestelmä liitetään HÄKEen. Järjestelmä integroidaan kiin-

teistönhallintajärjestelmään, jonka graafisella käyttöliittymällä voidaan 
seurata ja ohjata järjestelmän toimintoja. Järjestelmä lähettää osoitteel-
liset hälytystiedot kiinteistönhallintajärjestelmään. Kiinteistönhallintajär-

jestelmän kautta saadaan raportti ilmaisimien likaisuusasteesta, jolloin 
vuosihuollot voidaan tehdä kustannustehokkaasti vain huollon tarpeessa 

oleville ilmaisimille. Järjestelmän tilatiedot (palo, vika, ennakko, huolto) 
välitetään kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 
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 Videovalvontajärjestelmä 

Järjestelmä varustetaan digitaalisella tallennuksella. Tallennin liitetään 
kameraverkkoon kuvan tallennusta ja kameroiden hallintaa varten, sekä 
ICT-verkkoon tallenteiden katselua varten. Kameroiden sijoittelussa huo-

mioidaan, että katvealueita valvottaviin tiloihin ei jää. Käytetään vain ti-
laajan hyväksymien laitevalmistajien tuotteita. 

 
Valvontamonitorit teknisen valvomoon sekä uimavalvojille. Lisäksi järjes-
telmän käyttö käyttäjien PC:iden client-ohjelmilla  

 
Valvottavia alueita: 

• yleiset tilat 
• liikuntahalli 
• allastila 

• uima-altaat vedenalaiset kamerat (kameroiden huolto teknisen huol-
tokäytävän kautta) 

• sisäänkäynnit ulkopuolelta ja sisäpuolelta 
• ulkoa valvotaan seinustat, roskasäiliöt, P-alueet, Pyörätelineet, huol-

topihat ja ulkoliikunta-alueet (kenttä ja ulkoliikuntasali). Kamerat si-

joitetaan siten, että katvealueilta vältytään 
• uimahallin portti tulee olla varustettu kamera ja ääni opastein lipun-

myynnistä.  
 

 Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmä 

Ulko-ovet, joista kiinteistöön kuljetaan, varustetaan kulunvalvontajärjes-
telmän PIN-etälukijoilla. Muut ulko-ovet liitetään ovivalvontaan. Käyttö-
alueiden väliset väliovet liitetään kulunvalvontaa aiheettoman kulun ra-

joittamiseksi (esim. koulun yhdyskäytävän ovi). 
  

Murtoilmoitin integroidaan kulunvalvontajärjestelmään niin, että murtoil-
moitin kytkeytyy pois päältä luvallisen, PIN-koodilla varmennetun kulun 
yhteydessä. Murtoilmoitin on kytkettävissä päälle kulunvalvontajärjestel-

män etälukijalta, aikaohjelmalla tai murtoilmaisimen käyttölaitteelta. 
Murtoilmaisimen käyttölaite sijoitetaan henkilökunnan ovelle vartijaa var-

ten. Murtoilmaisimen osoitteellinen hälytys välitetään kiinteistöautomaa-
tiojärjestelmään. 
 

 Savunpoistojärjestelmä 

Järjestelmällä ohjataan savunpoistoluukkujen ja -ikkunoiden avauslaittei-
den toimintaa. Savunpoistoluukut sähkötoimisia moottorilla varustettuja 

luukkuja. 
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 Turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennukseen asennetaan määräysten mukainen, akkuvarmennettu, 

osoitteellinen turva- ja poistumisopastevalojärjestelmä.  

 Viranomaisverkot ja matkapuhelinverkot 

Virve- ja Virve2 järjestelmien sisäkuuluvuus varmistetaan rakentamalla 

sisäantenniverkko riittävässä laajuudessa. Kaupallisten teleoperaattorei-
den matkapuhelimien sisäkuuluvuus huomioidaan rakennettavassa sisä-

verkossa. 

 Tieto- ja sähkötekniset muut järjestelmät 

 Tietoverkkojärjestelmä 

Rakennuksen talojakamoon tuodaan paikallisen operaattorin kuitutelelii-

tyntäkaapelit, mihin liitetään koko rakennuksen kerrosjakamot valokaa-
peliyhteyksin. 
 

Verkko toteutetaan yleiskaapelointina CAT6A avoimena kiinteistöverk-
kona. Verkkoja toteutetaan 2 kpl:n Ups-varmennettu kameraverkko sekä 

toimintaan liittyvä sisäverkko. Toimintaan liittyvä sisäverkko toteutetaan 
käyttäjän toimitukseen kuuluvin aktiivilaittein. 

 
Wlan-kuuluvuus koko kiinteistöön 

 Kaapeli-TV 

Erillistä antenniverkkoa ei rakenneta vaan, signaali jaetaan yleiskaape-
lointiverkon kautta. 
 

 Informaatiojärjestelmät 

Allastilaan, ja aulaan sijoitetaan erillinen 100 tuuman videotaulu, joka 
toimii päivittäisesti asiakasinformaatiotauluna sekä kilpailuissa tulostau-

luna sekä esim. allasjumppavideoiden esitykseen. Monitoimialtaalle asen-
netaan oma pienempi näyttö. 

 
Liikuntahalliin sijoitetaan langattomasti ohjattava LED-screen-tyyppinen 
monilajitulostaulu.  

 



 

  

HANKESUUNNITELMA 
SASTAMALAN UIMA- JA LIIKUNTAHALLI 

  

54 (64) 

Sisääntuloaulaan ja pukuhuonekäytäville sijoitetaan infonäyttöjä tarpeen 

mukaan, jos aulan iso näyttö ei ole riittävä.  
 

 Kuulutus- ja äänentoistojärjestelmä 

Rakennuksen musiikin äänentoisto- ja hätäkuulutukset tapahtuvat ää-
nentoistojärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa yleiset tilat. Äänentois-

tojärjestelmä UPS varmennettu (30 min). Liityntäpisteet erilliselle mu-
siikkisoittimelle (esim. puhelin tai tabletti) määritellään paikkoihin, joissa 
toistettavalle musiikille on tarvetta esim. vesivoimistelua varten.  

 
Kuulutuskojeet sijoitetaan seuraaviin tiloihin: 

• palvelupiste/kahvio 
• kiinteistövalvomo 
• uimavalvomo 

• palokunnan hyökkäystie 
 

Kuulutusjärjestelmää ei liitetä paloilmoittimeen. Poistumiskuulutukset 
henkilökunnan tai palokunnan tekeminä. Lisäksi käytössä on käsin liipais-
tavat tallennetut vakioviestit. 

 
Tiloihin asennetaan kuulutuskaiuttimia, jotka johdotetaan kuulutus-

alueryhmissä ja valvottuina silmukoina vahvistinkeskukselle. Kaiuttimet 
tulee olla musiikintoiston vaatimukset täyttäviä. Myös ulkoalueille pitää 
tarvittaessa pystyä antamaan kuulutuksia. 

 
Liikuntahalliin, monitoimitilaan ja allastilaan toteutetaan jumppa- tms.- 

tilanteita varten äänentoistojärjestelmät musiikin ja puheen esittämistä 
varten. Liikunnanohjaajille asennetaan musiikkiohjelmalähteen liittämi-
seen langalliset ja langattomat (bluetooth) liityntäpisteet. Ohjaajille lan-

gattomat mikit. 
 

Liikuntahalliin asennetaan lisäksi koulun ja muiden järjestämien tilai-
suuksia varten langattomat ja johdolliset mikit sekä liityntäpisteet luen-
noitsijan tietokoneen äänen liittämiseksi salin äänentoistojärjestelmään  

liikuntahallin äänentoisto liittyy koulun järjestelmään (kuulutukset ja vä-
lituntisoitot). 

 

 Ajannäyttöjärjestelmä 

Ajannäyttöjärjestelmän pääkello varustetaan ulossijoitettavalla GPS vas-

taanottimella, joka synkronoi pääkellon automaattisesti.  
 
Kelloja sijoitetaan seuraaviin tiloihin: 

• uima-allastila 
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• pesutila (siten, että kellon näkee myös saunoista) 

• pukutilat 
• kahvio/aula 

• liikuntahalliin 1 kpl/lohko (joka lohkoon) 
• piha-alue 
• uimareille allaskello allastilaan 

 

 Avunpyyntöjärjestelmä 

Kaikki liikuntaesteisien wc-tilat sekä LE-pesuhuone ja sauna varustetaan 

avunpyyntöjärjestelmällä, joka hälyttää kiinteistöautomaation kautta 
henkilökunnalle.  

 

 AV-järjestelmät 

Äänen esitystä on kuvattu myös kohdassa 7.6.4 

 
Liikuntahalliin asennetaan videoprojektori sekä sähköisesti toimiva valko-
kangas. Kuvan esittämistä varten HDMI-liittymät tietokoneen kuvalle ja 

äänelle. Lisäksi asennetaan langattomat esitystoistimet 
 

Kabinettiin ja kokoustilaan asennetaan kevyt AV-järjestelmä Led-näy-
töllä. 
 

Monitoimi-altaan viereen seinälle asennetaan 100 tuuman näyttö, vesilii-
kuntaa varten 

 

 Vedenkäsittelyjärjestelmä 

Vedenkäsittelyn tavoitteena on pitää allasveden laatu hyvänä kaikissa ti-

lanteissa. Vedenkäsittelyjärjestelmän teho mitoitetaan enimmäiskävijä-
määrän mukaan. Vedenkäsittelyjärjestelmä toteutetaan ns. prosessiauto-
maationa. 

 
Varsinainen vedenpuhdistus toteutetaan painehiekkasuodattimin. Lähtö-

kohtaisesti tahtonilana on hankkia kustannustehokas, toimintavarma ja 
mahdollisimman huoltovapaa suodatusjärjestelmä. 
 

Suodatusjärjestelmistä on laadittu esiselvitys. Esiselvitys puoltaa inves-
tointi ja käyttökustannuksiltaan painehiekkasuodatinta. Lisäksi eri suo-

dattimista on kerätty paljon käyttäjäkokemusta.   
 
Painehiekkasuodattimen etuina voidaan mainita mm: 
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• merkittävästi matalamman investointi ja käyttökustannukset (esisel-

vitys). 
• toimintavarmuus. 

• UF-suodattimilla on vähän valmistajia (investointi ja huoltokulut). 
• ei vaadi kemikaaleja esim. rikkihappoa, kuten kalvosuodatin, hiekka-

suodattimen huuhteluvesi voidaan hyöty käyttää. 

• yksinkertaisempi tekniikka. 
• vedenkäsittely ei vaadi laitteiston tyhjennystä=laitteisto voidaan py-

säyttää. 
 
Veden laatukriteerit määräytyvät suomen terveysviranomaisten määrit-

telemillä vedenlaatutasolla. Suodatin järjestelmä suunnitellaan etävalvot-
tavaksi ja säädettäväksi. 

Muut tarvittavat kemikaalit voidaan toimittaa valmiina tuotteina. 
Tasausaltaina käytetään kevytrakenteisia tasausaltaita, ei betoni. Altaat 
on oltava energiatehokkuuden kannalta suljettuja, jolloin niin lämmön 

kuin veden haihtumista vältetään mahdollisimman paljon. 
Allasvedet lämmitetään kiinteistön lämmöntuottojärjestelmään kytketyin 

lämmönsiirtimin. 
 
Eri allastyyppien suositeltuja lämpötilat: 

 
• Lasten allas 32 ˚C 

• Kylmäallas 7 ˚C 
• Pääallas 28 ˚C 
• Monitoimiallas  32 ˚C 

• Kylmäallas  5 ˚C 
• Kahluuallas  32 ˚C 

 
 

8. HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO 

 Hankkeen toteutusmuoto 

Uimahalli-liikuntahalli rakennus perustetaan kiinteistöyhtiönä. Kiinteistö-
yhtiö hallinnoi kiinteistöä ja vastaa kiinteistön kustannuksista. Kiinteistö-

yhtiö hallinnoidaan nykyisen kaupunkikonsernin organisaation voimin. 
Rakennuksen tilat vuokrataan kokonaisuudessaan Sastamalan kaupun-
gille. 

 
Toteutusmuodosta on laadittu erillinen selvitys (KPMG), joka on hanke-

suunnitelman liitteenä. Lisäksi liitteessä on arvioitu toteutusmuotoa ja 
toimintamallia arvonlisäverotuksen kannalta. 
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KPMG:n näkemyksen mukaan uimahallihanke on selkeintä toteuttaa kiin-

teistöyhtiömallilla, jossa kaupunki vuokraa koko rakennuksen yhtiöltä. 
Kaupunki saa lipputulot ja se edelleenvuokraa muita rakennuksen tiloja 

muille toimijoille. 
 
Hanke edellyttää Sastamalan kaupungin vahvaa ja pitkäaikaista sitoutu-

mista. 
 

KPMG suosittelee analyysin perusteella, että yhtiön omavaraisuusaste 
asetetaan välille 10–20 % eli pääomitus alussa on noin 2,5–5,0 M€. 
 

 Uimahallitoiminnan operointi 

Sastamalan kaupunki järjestää uimahallin operoinnin. Lähtökohtaisesti 
uimahalliin on tarkoitus kilpailuttaa ulkopuolinen operaattori, joka järjes-

tää uimahallin uimavalvonnan, vesinäytteet, lipunmyynnin ja kahviotoi-
minnan. Kunta maksaa operoinnin järjestämisestä aiheutuvat kulut. Sa-

moin kunta perii uimahallin lipunmyyntitulot. Lähtökohtaisesti lipun-
myynnillä pystytään kattamaan operoinnista syntyvät kulut. 
 

Operaattorin palkkio sidotaan porrastettuna uimahallin kävijämäärään, 
tällä pyritään siihen, että operaattori pyrkii maksimoimaan uimahallin kä-

vijämäärän.  
 
Toimintatapa mahdollistaa tulevaisuudessa myös sen, että uimavalvonta 

ja muu operointi järjestetään kaupungin omana työnä, mikäli ulkopuoli-
nen operaattori todetaan toimimattomaksi toimintatavaksi. Yksi vaihto-

ehto on myös se, että kahvio ja lipunmyynti ulkoistetaan ja kaupunki jär-
jestää uimavalvonnan omana työnä. 
 

Operaattorikilpailutus järjestetään rakennustyön aikana, esimerkiksi 
vuonna 2026. 

 

9. SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ORGANISOINTI 

Urakkasopimus määrittelee millaisin ehdoin ja vastuurajoin urakoitsija ja 

rakennuttaja toimivat hankkeessa. Urakkamuodot jaotellaan urakoitsijoi-
den suoritusvelvollisuuden, keskinäisten sopimussuhteiden ja hankintoja 
ja aliurakoita koskevan päätösvallan sekä toisaalta myös urakkasuorituk-

sen maksuperusteen mukaan. Valittavalla urakkamuodolla on suuri vai-
kutus siihen, miten ja kuka hankkeessa kantaa vastuun suunnitteluun ja 

rakentamiseen sisältyvistä, kuten arvioitujen kustannusten ja aikataulu-
jen pitämiseen liittyvistä riskeistä.  
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Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että hankkeeseen 

valitaan oikea urakkamuoto rakennuttajan, hankkeen omimaispiirteiden, 
lähtötietojen tarkkuuden ja valitsevien olosuhteiden mukaan. Eri hank-

keisiin sopivat eri urakkamuodot. Tiedostettujen tai vielä tiedostamatto-
mien riskien jakaminen ja siirtäminen urakkasopimuksella toiselle sopi-
musosapuolelle maksaa. Toisaalta jos riskiä ei sopimuksella jaeta, tulee 

olla myös kyky kantaa riskin lauetessaan aiheuttaman seuraamukset.  
 

Toisaalta hanke voi onnistua millä tahansa urakkamuodolla erinomai-
sesti, kaiken mennessä suunnitellusti. Tällöin valittavalla urakkamuodolla 
on vain rajallinen vaikutus rakennushankkeesta muodostuviin kustannuk-

siin, sillä rakennushankkeen kustannuksiin ylivoimaisesti eniten vaikuttaa 
kolme asiaa: 

 
• mitä rakennetaan (tilaohjelma, laajuus, suunnitteluratkaisut) 
• minne rakennetaan (rakennuspaikka, rakennuspaikkakunta) 

• milloin rakennetaan (talouden suhdanne, vuodenaika) 
 

Sastamalan uimahallihankkeessa tavoitetilana on valita urakoitsija ja 
tehdä lopullinen rakentamispäätös keväällä 2025. Tämän johdosta perin-
teisiä urakkamuotoja ei voida harkita uimahallin toteuttamisessa, koska 

aikataulullisesti uimahallin suunnitteluun ei ole riittävästi aikaa. 
 

Lisäksi uimahalli on kokonaisuutena kompleksinen rakennus, jossa on 
paljon rajapintoja eri toimittajien välillä. Rajapintojen vähentäminen ja 
vastuun selkeyttämien vähentävät tilaajan riskejä hankkeessa. Esimer-

kiksi laitetekniikan ja allashankintojen rajapintoja muihin urakoihin kan-
nattaa tunnistaa. 

 

 Projektinjohtourakka 

Projektinjohtourakkamalleissa tyypillisesti on pyrkimys limittää suunnit-

telua, rakentamista ja hankintatoimia siten, että hankkeen kokonaisaikaa 
pyritään lyhentämään. Projektinjohtomallit jaetaan yleisesti kolmeen ka-
tegoriaan eli projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja 

projektinjohtourakointi, joissa vastuut ja velvoitteet osapuolilla muuttu-
vat.  Suunnittelun, hankintojen ja itse rakennustyön alihankintasopimuk-

sien sopimussuhteet ovat erilaiset. 
 

Lähtökohtaisesti projektinjohtorakennuttamisessa kaikki alihankintasopi-
mukset tehdään suoraan rakennuttajan nimiin ja projektinjohtourakoin-
nissa projektinjohtourakoitsijan nimiin. Projektinjohtorakennuttaminen, 

projektinjohtopalvelun sopimuspohjana on konsulttisopimus, jossa tilaaja 
kantaa kaikki riskit. Projektinjohtourakan sopimuspohjana on rakennus-
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alan yleiset sopimusehdot YSE-98 (normaali sopimuspohja rakennusura-

koissa). Projektinjohtourakassa tilaajan sopimuskumppanina on pääura-
koitsija. 

 
Projektinjohtomallit ovat yhteistoimintaa vaativia toteutusmuotoja. 
Näissä hankkeissa rakennuttaja kantaa ns. perinteisiä kiinteähintaisia 

urakkamuotoja suuremman riskin kustannuksista ja aikataulusta ja vaatii 
rakennuttajalta enemmän resursseja, mutta toisaalta rakennuttajalla säi-

lyy päätösvalta suunnitteluratkaisuihin ja hankintoihin myös rakentami-
sen aikana. Urakkamallissa hanke toteutetaan yhteistoiminnallisesti pro-
jektinjohtourakoisijan kanssa.  

 
Tavoitehintaurakassa rakennuttaja sitoutuu maksamaan rakentamisesta 

aiheutuneet tavoitehinnan mukaiset kustannukset maksuerätaulukon 
mukaan sekä urakoitsijalle projektinjohtopalkkion. Rakennuttaja kantaa 
vastuun kustannuksista yksin tavoitehintaan saakka, tavoitehinnan ja 

kattohinnan välisen kustannustason kustannukset jaetaan osapuolien 
kesken ja kattohinnasta ylöspäin vastuun kantaa urakoitsija. Tavoitehin-

nan alittuessa urakoitsija ja tilaaja jakavat kustannussäästön. Urakoitsija 
tarjoaa urakkatarjouksessaan tavoitehintaa ja kattohinta määräytyy sovi-
tulla tavalla, usein esim. 10 % tarjottua tavoitehintaa korkeammaksi. 

Urakoitsija tarjoaa myös tarjouspyynnössä projektinjohtopalkkio. 
 

Hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan osapuolien kesken erikseen sovitta-
valla jaolla. Suunnitelmia kehitetään yhdessä. Hankkeessa ei ole perintei-
siä lisä- ja muutostöitä, vaan nämä käsitellään tavoitehintaa nostavina 

tai laskevina tekijöinä. Sastamalan kaupungilla on kokemusta projektin-
johtourakasta mm. Mouhijärven yhteiskoulun laajennuksesta. 

 

 
Kuva 8. Projektinjohtourakka esimerkin omaisin kustannusjaoin. kustannusjako päätetään lopullisesti 
hankinta-asiakirjojen laatimisen yhteydessä 
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 Hankintamenettelyt 

Hankinnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä koskien 
julkisia hankintoja. Hankinta ylittää EU-hankinnan kynnysarvon. 
Lähtökohtaisesti hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä, mutta ra-

joitetun menettelyn käyttäminen voi olla perusteltua, jotta rakennuttaja 
voi järjestää tarjoajien kanssa tasapuolisen yhteisen vuoropuhelun suun-

nittelu- ja toteutusratkaisuista ennen tarjousten jättämistä.  
 

10. RAKENNUSKUSTANNUKSET JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

 Rakennuskustannukset 

Hankesuunnittelun yhteydessä on arvioitu hankesuunnitelman mukaisen 
sisällön rakentamiskustannuksia Haahtela Oy:n Kustannustieto Taku® -

ohjelmiston tavoitehinnoittelun avulla ulkopuolisen kustannuslaskijan toi-
mesta.  

 

Kustannusarvion budjettiarvio ilman hankevarausta on 23 197 000 € ja 

sisältäen 1,7M€ hankevarauksen on 24 897 000 €. 

Mikäli yllä mainittua hankevaraus oletettaisiin projektinjohtourakan kat-
tohinnaksi ja kustannusten jakoprosentti olisi kuvassa 8 esitetyn mukai-

nen, olisi maksimi hankkeen kustannus: 24 217 000 €. 

Uimahallin rakennuttaminen ja valvonta on myös ajateltu suoritettavan 
ns. omana työnä, jolloin valvontakustannukset ovat huomattavasti kus-

tannuslaskelmaa matalammat. 

Liikuntahalli-uimahalli kokonaisuuden budjettiarviona voidaan pitää han-
kesuunnitelma ja esitetty toteutusmuoto huomioiden 24 217 000 €, alv 
0 %. 

Oheismateriaalina olevassa KPMG:n selvityksessä on huomioitu 
5M€ pääomitus rakennusaikana 

 

 Käyttökustannukset 

Uimahallin vuosittaisia käyttökustannuksia on arvioitu n. 100.000 vuosit-
taisen kävijän ja kiinteistön laajuuden perustella, vertaamalla vastaavien 
uimahallirakennuksien toteutuneita vuosikustannuksia suhteessa kävijä-

määrään ja laajuuteen sekä arvioimalla hankkeen kohdekohtaisia omi-
naispiirteitä. Energian kokonaismäärä on arvioitu myös laaditun energia-

selvityksen pohjalta ja vertaamalla kulutusta muihin hankkeisiin. 
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Muodostuviin käyttökustannuksiin vaikuttavat hankkeen laajuuden lisäksi 

mm. hankkeen edetessä tehtävät suunnitteluratkaisut. Kukin merkittä-
västi käyttökustannuksiin alentavasti tai korottavasti vaikuttava ratkaisu 

tarkastellaan elinkaaritarkastelun kautta eli arvioidaan ratkaisun vaiku-
tusta elinkaarikustannuksiin suhteessa suunnitteluratkaisun aiheutta-
maan investointikustannukseen. Esimerkiksi hankesuunnitelmassa esi-

tetty lämpöpumppuinvestointi puolittaa lämmitysenergian osto tarpeen.  
 

Kiinteistöyhtiön alustava budjetti ja organisaatio on esitetty hankesuun-
nitelman liitteenä. 
 

Käyttö- ja rahoituskustannukset laskutetaan 100 % kaupungilta vuok-
rana ylläpitovuokrana.  

 
KPMG:n laskelmissa on huomioitu kaupungin pääomitusta yhtiölle 5M€ 
vuonna 2025. 

Kiinteistöyhtiö ei tee voittoa. 

 
Uimahallista ja liikuntahallista syntyvät kulut ja tulot kaupungille 2028 

(oheismateriaalina oleva KPMG selvitys): 
 

Uimahallin pääsylipputulot:   + 440 000 € 
Vuokratuotot (kahvio ja kuntosali):  + 50 000 € 
Vuokrakulut    - 2 420 000 € 

Operointikulut    - 360 000 € 
 

Vuotuiset kulut yhteensä kaupungille: 2 290 000 € 
 
Laskelmissa on huomioitu kaupungin 5Me pääomitus rakennusaikana.  

 
Mahdollista liikuntapaikka-avusta ei ole huomioitu. Hankkeeseen haetaan 

liikuntapaikka rakentamisavustusta joulukuussa 2024 opetus- ja kulttuu-
riministeriöstä. 
  

Kustannukset perustavat saatuihin arvioihin ja kustannukset saattavat 
muuttua uimahallin aukaisuajan kohtaan. Esimerkiksi lopullinen lippu-

taksa päätetään lopullisesti rahoitus-, käyttö- ja operointikulujen tarken-
tuessa. Lähtökohtaisesti lipunmyyntihinta pyritään pitämään mahdolli-
simman maltillisena, kuten hankesuunnitelmassa on osoitettu. Lähtö-

kohtaisesti kappaleessa 10.2 pyritäänkin osoittamaan kaupun-
gille syntyvän käyttökulun suuruusluokka.   
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11. AIKATAULU 

Aikataulu on laadittu siten, että kaupunginvaltuusto tekee rakentamis-
päätöksen 2024, hankkeen kilpailutusvaihe ja urakoitsijavalinta toteute-
taan kevään 2025 aikana. Hankkeen rakentamista ei saa aloittaa ennen 

avustuspäätöstä. Lopullinen investointipäätös tehdään kilpailutuksen val-
mistuttua keväällä 2025. Projektinjohtourakoitsijan valinnan jälkeen 

käynnistetään toteutussuunnitteluvaihe ja varsinainen rakennustyö alkaa 
v. 2026. Hankkeen vastaanotto ja tilojen käyttöönotto ajoittuu v. 2027 
loppuun. 

 
Lisäksi hanketta mitoittaa Sylvään koulun C-rakennuksen purku, sekä ui-

mahallin tontilta siirrettävä kunnallistekniikka. Uimahallin aikataulussa on 
huomioitu yhteistoiminnallinen urakkamuoto, jossa projektinjohtourakoit-
sija osallistuu hankkeen suunnitteluun. 
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Kuva 9. Alustava projektiaikataulu 

 

12. RAHOITUS 

Hanke rahoitetaan kaupungin takaamana lainana. Lisäksi kaupunki pää-
omittaa kiinteistöyhtiötä 5M€ rakennusaikana. 
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13. LIITTEET  

  
Liite 1 Ark viitesuunnitelmat 
Liite 2 Alustava perustamistapaselvitys  

Liite 3  Huonetilaluettelo  
Liite 4 KPMG selvitys kiinteistöyhtiöstä 

Liite 5 Budjettiarvio  
Liite 6 Granlund energiatehokkuustoimenpiteiden ja vedenkäsittelyn 

esiselvitys 

Liite 7 Kiinteistöyhtiön ja toiminnan organisointi 
  

 
 
 

 
 

 


