
 
Muistolan koulun väistötilojen hankesuunnitelman hyväksyminen 
 
SIVLTK 23.04.2025 § 33 
 

Muistolan koulu on ollut vuosia Sastamalan kaupungin 
sisäilmatyöryhmän kohdelistalla. Kouluun on perustettu lisäksi 
kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä. Sastamalan kaupungin 
työterveys lausui rakennuksen käytöstä seuraavaa: 

 
"Muistolan koululla oireilua, jonka työntekijät liittävät 
sisäilmaan, esiintyy runsaasti ja enenevästi. 

 
6.3.25 Sisäilmainfossa havaittiin, että ryhmätasoisesti 
arvioiden edellytykset oireilun vähenemiselle ja 
kuntoutumiselle ovat vähäiset. Tämä vastaa aiempia 
työterveyshuollon havaintoja yksilö- ja ryhmätasoisesti. 

 
Suositellaan väistötiloihin siirtymisen kartoittamista ja niiden 
käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti. Tutkimustuloksia, 
joiden perusteella tilojen käyttö pitäisi välittömästi lopettaa, ei 
tietooni ole tähän päivämäärään mennessä saatettu." 

 
Lausunnon takia on ryhdytty valmistelemaan väistötilojen hankintaa. 
Siirtokoulun hankinnassa otetaan huomioon lasten ja henkilöstön 
etu, jolla tarkoitetaan yhtenäistä koulurakennusta ilman toiminnan 
pilkkomista useaan eri toimipisteeseen. Lisäksi ympäristön tulee olla 
oppimista ja kasvua tukeva. Siirtotiloissa on huomioitava oppilaiden 
ja työntekijöiden terveysturvallisuus ja kokemus turvallisesta ja 
terveellisestä työympäristöstä. 
 
Muistolan väistötilat on suunniteltu 330 esi- ja perusopetuksen 
oppilaan sekä 65 henkilöstön jäsenen tilatarpeisiin. Yleisopetuksen 
lisäksi Muistolan koulussa toimii kaupungin vaativan 
erityisopetuksen opetus (mm. kehitysvammaisten oppilaiden 
opetus). Vaativa erityisopetus edellyttää laadukasta pedagogista 
osaamista ja toimintaa sekä siihen sopivia tiloja. Muistolan koulussa 
on pitkät perinteet inklusiivisen toimintakulttuurin toteuttamisessa, 
jossa yleis- ja erityisopetuksen oppilaat jakavat yhteisen kouluarjen. 
Siksi väistötilaratkaisussakin on perusteltua pitää Muistolan toiminta 
yhtenä kokonaisuutena. Väistötilakokonaisuus on suunniteltu 
nykyisen Muistolan koulun toimintojen pohjalta lisäyksellä, että tällä 
hetkellä Marttilan koulukiinteistössä toimiva Muistolan koulun 
esiopetus siirtyy myös väistötiloihin lukuvuoden 2026-2027 alusta. 
 
Käynnissä olevan sivistyspalvelut 2035 -palveluverkkoselvityksen 
lähtötietoanalyysi osoittaa, että Sastamalan perusopetuksen 
oppilasmäärä romahtaa tulevina vuosina. Jo syntyneiden lasten 
perusteella laaditun oppilasennusteen mukaan Muistolan koulun 
oppilasmäärä vähenee 100 oppilaalla vuoteen 2035 mennessä. On 
tosiasia, että mikään ennustettavissa oleva muuttoliike ei korvaa 
jyrkästi vähenevää oppilasmäärää. Tästä syystä Muistolan koulun 
väistön osalta on varaudutta useamman vuoden laadukkaaseen 
väistötilaratkaisuun, jotta uusi koulurakennus on mahdollista 



mitoittaa oikealle oppilasmäärälle. Lähtökohtana on, että seitsemän 
vuoden vuokra-ajalla pystytään varmistamaan oikea mitoitus 
hankkeelle sekä toteuttamaan varsinainen rakennushanke. 
 
Väistötilan vuokra-ajan pituus vaikuttaa merkittävästi vuokran 
suuruuteen.  Tämä perustuu siihen, että väistötilojen rakennus ja 
purkukustannus jyvitetään vuokra-ajalle. 
Väistötilojen rakentamiskustannukset arvioidaan seuraavasti: 
 

• Vanhan koulun purku kesällä 2026: Arvio n. 170 000 €. 
Summa tarkentuu vuoden 2026 talousarviokäsittelyyn. 

• Siirtokoulun pohjan maanrakennustyöt, kunnallistekniikan 
rakentaminen, rakennuslupa ja muut maksut 2025: 300 000 € 

• Siirtokoulun loput maanrakennustyöt ja pihan täytöt, pihatyöt 
ja leikkivälineiden asennus 250 000 € 

• Maanrakennus yms. muut kustannukset poistetaan 
vuokrausaikana 

 
Vuokrakustannusten on oletettu asettuvan 17–20 €/m2 tasolle 
seitsemän vuoden vuokra-ajalla. Rakennuksen koon on oletettu 
asettuvan noin 3200m2, jolloin vuokrakustannus olisi noin 
650–770 t€ vuodessa. Lopullinen vuokrakustannus määräytyy 
kilpailutuksen kautta. 
 
Alustavan markkinavuoropuhelun perusteella tilat on mahdollista 
saada opetuskäyttöön viimeistään maaliskuun alussa 2026. 
Lähtökohtaisesti tilat otetaan vastaan heti, kun siirtotila toimittaja saa 
toimitettua tilat käyttöönottokuntoon. Lopullinen tilojen käyttöönotto 
varmistuu siirtokoulun toimittajan varmistuttua. 

 
Toimivallan peruste Hallintosääntö 31 §, 32 § 
 
Valmistelija sivistysjohtaja Pekka Kares, tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 
 
Esittelijä Sivistysjohtaja 
 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Muistolan koulun 

väistötilojen hankesuunnitelman. 
 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Sivistysjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771, tekninen johtaja 

Kimmo Toukoniemi, puh. 040 684 2716 
 
 
TEKLTK 23.04.2025 § 48  
  

 
Muistolan koulu on ollut vuosia Sastamalan kaupungin 
sisäilmatyöryhmän kohdelistalla. Kouluun on perustettu lisäksi 
kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä. Sastamalan kaupungin 
työterveys lausui rakennuksen käytöstä seuraavaa: 
 



"Muistolan koululla oireilua, jonka työntekijät liittävät sisäilmaan, 
esiintyy runsaasti ja enenevästi. 
 
6.3.25 Sisäilmainfossa havaittiin, että ryhmätasoisesti arvioiden 
edellytykset oireilun vähenemiselle ja kuntoutumiselle ovat vähäiset. 
Tämä vastaa aiempia työterveyshuollon havaintoja yksilö- ja 
ryhmätasoisesti. 
 
Suositellaan väistötiloihin siirtymisen kartoittamista ja niiden 
käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti. Tutkimustuloksia, joiden 
perusteella tilojen käyttö pitäisi välittömästi lopettaa, ei tietooni ole 
tähän päivämäärään mennessä saatettu." 
 
Lausunnon takia on ryhdytty valmistelemaan väistötilojen hankintaa. 
Siirtokoulun hankinnassa otetaan huomioon lasten ja henkilöstön 
etu, jolla tarkoitetaan yhtenäistä koulurakennusta ilman toiminnan 
pilkkomista useaan eri toimipisteeseen. Lisäksi ympäristön tulee olla 
oppimista ja kasvua tukeva. Siirtotiloissa on huomioitava oppilaiden 
ja työntekijöiden terveysturvallisuus ja kokemus turvallisesta ja 
terveellisestä työympäristöstä. 
 
Muistolan väistötilat on suunniteltu 330 esi- ja perusopetuksen 
oppilaan sekä 65 henkilöstön jäsenen tilatarpeisiin. Yleisopetuksen 
lisäksi Muistolan koulussa toimii kaupungin vaativan 
erityisopetuksen opetus (mm. kehitysvammaisten oppilaiden 
opetus). Vaativa erityisopetus edellyttää laadukasta pedagogista 
osaamista ja toimintaa sekä siihen sopivia tiloja. Muistolan koulussa 
on pitkät perinteet inklusiivisen toimintakulttuurin toteuttamisessa, 
jossa yleis- ja erityisopetuksen oppilaat jakavat yhteisen kouluarjen. 
Siksi väistötilaratkaisussakin on perusteltua pitää Muistolan toiminta 
yhtenä kokonaisuutena. Väistötilakokonaisuus on suunniteltu 
nykyisen Muistolan koulun toimintojen pohjalta lisäyksellä, että tällä 
hetkellä Marttilan koulukiinteistössä toimiva Muistolan koulun 
esiopetus siirtyy myös väistötiloihin lukuvuoden 2026-2027 alusta. 
 
Käynnissä olevan sivistyspalvelut 2035 -palveluverkkoselvityksen 
lähtötietoanalyysi osoittaa, että Sastamalan perusopetuksen 
oppilasmäärä romahtaa tulevina vuosina. Jo syntyneiden lasten 
perusteella laaditun oppilasennusteen mukaan Muistolan koulun 
oppilasmäärä vähenee 100 oppilaalla vuoteen 2035 mennessä. On 
tosiasia, että mikään ennustettavissa oleva muuttoliike ei korvaa 
jyrkästi vähenevää oppilasmäärää. Tästä syystä Muistolan koulun 
väistön osalta on varaudutta useamman vuoden laadukkaaseen 
väistötilaratkaisuun, jotta uusi koulurakennus on mahdollista 
mitoittaa oikealle oppilasmäärälle. Lähtökohtana on, että seitsemän 
vuoden vuokra-ajalla pystytään varmistamaan oikea mitoitus 
hankkeelle sekä toteuttamaan varsinainen rakennushanke. 
 
Väistötilan vuokra-ajan pituus vaikuttaa merkittävästi vuokran 
suuruuteen.  Tämä perustuu siihen, että väistötilojen rakennus ja 
purkukustannus jyvitetään vuokra-ajalle. 
 
Väistötilojen rakentamiskustannukset arvioidaan seuraavasti: 



• Vanhan koulun purku kesällä 2026: Arvio n. 170 000 €. Summa 
tarkentuu vuoden 2026 talousarviokäsittelyyn. 

• Siirtokoulun pohjan maanrakennustyöt, kunnallistekniikan 
rakentaminen, rakennuslupa ja muut maksut vuonna 2025: 350 
000 € 

• Siirtokoulun loput maanrakennustyöt ja pihan täytöt, pihatyöt ja 
leikkivälineiden asennus 200 000 € keväällä 2026 

• Maanrakennus yms. muut kustannukset poistetaan 
vuokrausaikana 
 

Vuokrakustannusten on oletettu asettuvan 17–20 €/m2 tasolle 
seitsemän vuoden vuokra-ajalla. Rakennuksen koon on oletettu 
asettuvan noin 3200 m2, jolloin vuokrakustannus olisi noin 650–770 
t€ vuodessa. Lopullinen vuokrakustannus ja rakennuksen koko 
määräytyy kilpailutuksen kautta. 
 
Alustavan markkinavuoropuhelun perusteella tilat on mahdollista 
saada opetuskäyttöön viimeistään maaliskuun alussa 2026. 
Lähtökohtaisesti tilat otetaan vastaan heti, kun siirtotila toimittaja saa 
toimitettua tilat käyttöönottokuntoon. Lopullinen tilojen käyttöönotto 
varmistuu siirtokoulun toimittajan varmistuttua. 
 
Tilakeskuksen vuoden 2025 investointimäärärahaan esitetään 
lisättäväksi hankesuunnitelmassa esitetty 350 t€ määräraha. 

 
Toimivallan peruste Hallintosääntö 31 §, 32 § 
 
Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, kasvatusjohtaja Pekka Kares 

 
Esittelijä Tekninen johtaja 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Muistolan koulun 

väistötilojen hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että Tilakeskuksen vuoden 2025 
investointimäärärahaan lisätään hankesuunnitelmassa esitetty 350 
t€ määräraha. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, puh. 040 684 2716, 
 Kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771 
 
 
KHALL 28.04.2025 § 90    
192/02.08.00/2025    

 
Liitteenä Muistolan koulun väistötilojen hankesuunnitelma, joka 
sisältää Tilakeskuksen vuoden 2025 investointimäärärahaan 
lisättäväksi esitettävän 350 000 euron määrärahan. 
 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää yli 1 
000 000 euron investointihankkeista, ellei niitä ole talousarvioissa 
hyväksytty sekä yli 1 000 000 euron talonrakennus- tai muiden 
investointihankkeiden hankesuunnitelmista. Hankesuunnitelman 



merkittävien kokonaistaloudellisten vaikutusten vuoksi (ml. 
väistötilojen vuokrakustannukset) hankesuunnitelma saatetaan 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Nykyinen taloussuunnitelma ei sisällä investointivarausta Muistolan 
koulun väistötiloille vuodelle 2025. Tekninen lautakunta esittää, että 
Tilakeskuksen vuoden 2025 investointimäärärahaan lisätään 
hankesuunnitelmassa vuodelle 2025 esitetty 350 000 euron 
määräraha siirtokoulun maanrakennustöihin, kunnallistekniikan 
rakentamiseen sekä rakennuslupaan ja muihin maksuihin. Lisäksi 
vuodelle 2026 on varattava tarvittava investointimääräraha 
siirtokoulun loppuihin maanrakennustöihin, pihatöihin ja 
leikkivälineiden asennuksiin. Vuoden 2026 talousarviossa on 
varattava määräraha myös Muistolan nykyisen koulun purkamiseen 
ja purkualueen viimeistelyyn välitunti- ja nurmialueeksi. Alustava 
vuoden 2026 määrärahatarve edellä mainittuihin töihin on noin 
370 000 euroa. 

 
Toimivallan peruste Hallintosääntö 24 §, 74 § 
 
Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, kasvatusjohtaja Pekka Kares 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 

valtuusto 
 
1. hyväksyy Muistolan koulun väistötilojen hankesuunnitelman 
liitteen mukaisesti, ja 
 
2. lisää Tilakeskuksen vuoden 2025 investointimäärärahaan 
hankesuunnitelmassa esitetyn 350 000 euron määrärahan. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, puh. 040 684 2716 
 sivistysjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771 
 
 


